



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møtedato: 03.04.2025 kl. 17:00
Møtested: Sofiemyr kirke, grupperom 5-6
Arkivsak: 20/00011

Saksliste

Møteinnkalling

Saksliste Nordre Follo kirkelige fellesråd 03.04.2025

3

Godkjenning av innkalling og saksliste

16/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

4

Godkjenning av protokoll

17/25 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/25

5

Saker til behandling

18/25 Prosjekt renovering tak og kontor lokaliteter i Ski nye kirke

17

19/25 Opprettelse av stilling som ungdomsdiakon i Ski menighet

57

Åpen halvtime

Orienteringssaker

Eventuelt

**DEN NORSKE KIRKE**

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksliste

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møtedato: 03.04.2025 kl. 17:00

Møtested: Sofiemyr kirke, grupperom 5-6

Arkivsak: 20/00011

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 97192187 eller e-post op554@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

SAKSLISTE		
Godkjenning av innkalling og saksliste		
16/25	20/00011-527	Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll		
17/25	20/00011-528	Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/25
Saker til behandling		
Åpen halvtime		
18/25	20/00011-529	Prosjekt renovering tak og kontor lokaliteter i Ski nye kirke
19/25	20/00011-533	Opprettelse av stilling som ungdomsdiakon i Ski menighet
Orienteringssaker		
Eventuelt		

Ski, 19.03.2025

Kurt Soltveit
Leder

Øysten Paulsen
møtesekretær



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-527	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
16/25	Nordre Follo kirkelige fellesråd	03.04.2025

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksorientering

I samråd med fellesrådets leder, innkalles det med dette til ekstraordinært møte i fellesrådet.

Møtet avholdes torsdag 3. april kl. 17 - 19, i Sofiemyr kirke, grupperom 5-6.

Sakslisten omfatter sakene fra og med 16/25, til og med 19/25.

Innkalling og saksdokumenter er sendt fellesrådets medlemmer elektronisk den 19. mars, og er dermed sendt innen fristen på 8 dager.

Evt. forfall bes meldt kirkevergen snarest. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Innkalling og saksliste bes godkjent.

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-528	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
17/25	Nordre Follo kirkelige fellesråd	03.04.2025

Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/25

Vedlegg:

Protokoll møte nr. 2-25

Saksorientering

Nordre Follo kirkelige fellesråd avholdt sitt møte nr. 2/25, den 6. mars i Greverud kirke. Sakslisten omhandlet sakene fra og med 9/25, til og med 15/25.

Forslag til protokoll følger vedlagt saken, og protokollen bes godkjent.

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.

**DEN NORSKE KIRKE**

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møteprotokoll

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møtedato: 06.03.2025 kl. 18:00
 Møtested: Greverud kirke
 Arkivsak: 20/00011

Til stede: Kurt Soltveit, Torgeir Nevland, Gaute Godager, Terje Tjelta, Knut Kristian Presterud, Erik Haugom, Espen Andreas Hasle, Knut Tønnes Steenersen

Møtende Øyvind Antonsen
 varamedlemmer:

Forfall: Cecilie Pind og Solvor Larsen

Andre: Ingen

Protokollfører: Øysten Paulsen

SAKSLISTE		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
9/25	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Godkjenning av protokoll		
10/25	Godkjenning av protokoll fra møte nr. 1/25	3
Saker til behandling		
11/25	Søknad Oppegård menighetsråd - lyspunkter gravplass	3
12/25	Årsmelding 2024	5
13/25	Årsregnskap 2024	6
14/25	Tildeling av signaturrett	9
Orienteringssaker		
15/25	Orienteringssaker	10
Eventuelt		

Sted 19.03.2025

Kurt Soltveit
 Leder

Øysten Paulsen
 Sekretær

Prost Espen Andreas Hasle åpnet møtet med en andakt.

Godkjenning av innkalling og saksliste

9/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	06.03.2025	9/25

Saksorientering

I henhold til vedtatt møteplan, innkalles det herved til fellesrådets møte nr. 2/25. Til behandling i møtet foreligger det i sakslisten, sakene fra og med 9/25 til og med 14/25.

Innkalling og saksliste er sendt fellesrådets medlemmer elektronisk den 25. februar. Dermed anses møtedokumentene sendt iht. fristen på 8 dager.

Evt. forfall bes meldt kirkevergen snarest. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Møtebehandling

Kirkevergen la frem forslag til endringer i sakslisten, og ny sak 14/25; *tildeling av signaturrett*. Orienteringssaker vil da få nytt saksnr. 15/25.

Endringene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes med foreslåtte endringer.

[Lagre vedtak]

Godkjenning av protokoll**10/25 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 1/25**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	06.03.2025	10/25

Saksorientering

Fellesrådet avholdt sitt møte nr. 1/25, den 13.2.25, kl. 18.00. Møtet ble avholdt i Sofiemyr kirke.

Møtet behandlet sakene fra og med 1/25, til og med 8/25.

Forslag til protokoll følger vedlagt, og den anbefales godkjent.

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.

Møtebehandling**Vedtak**

Protokollen godkjennes.

[Lagre vedtak]

Saker til behandling**11/25 Søknad Oppegård menighetsråd - lyspunkter gravplass**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	06.03.2025	11/25

Saksorientering

Det har kommet forslag om belysning av Oppegård kirke og på Oppegård kirkegård. Forslaget kommer fra Oppegård menighetsråd.

Vurdering

Belysning rundt Oppegård kirke har etter det ble satt opp stort sett ikke fungert, og kirkevergen er av den oppfatning at dette må det gjøres noe med. Belysning av kirken er et viktig tiltak for at kirken skal syns godt etter mørkets frembrudd – og særlig er dette et sikkerhetstiltak for å motvirke uønskede hendelser ved - og i Oppegård kirke.

Innsendt forslag til plan fra menighetsrådet, viser lite eller ingenting om hvordan dette skal løses. For en listeført kirke på en verneverdig gravplass er det viktig at dette gjennomføres i nært samarbeid med antikvariske myndigheter og er godkjent før det settes opp.

Det er utarbeidet en vedlagt plan for belysning på Oppegård kirkegård. Det er en oversiktlig plan som viser hvordan dette er tenkt utført.

Kirkevergen vil informere om at gravplassene i Norge i alle år vært uten belysning. Tidligere ble de også lukket med porter ved mørkets frambrudd. Det har vært noen unntak der det har vært opparbeidet gang og sykkelveier gjennom gravplassen. For gravplassene i Nordre Follo har det vært samme praksis, der noe av Kolbotn gravlund har hatt belysning som følge av at det er en etablert gangvei gjennom gravlund.

Anbefaling

Kirkevergen ser ikke at det er grunnlag for å endre denne praksisen i Nordre Follo. Går man på gravplassene etter mørkets frambrudd, så må man selv sørge for å ha nok lys for å komme seg fram. Søknaden avslås, men kirkevergen ønsker å få etablert belysning rundt kirken i Svartskog.

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar at det arbeides videre med å få satt opp tilrettelagt og holdbar belysning rundt Oppegård kirke. Dersom man finner økonomiske midler i 2025, vil dette blir satt opp før vintermørket kommer. Grunnarbeidet må skje i samråd med antikvariske myndigheter og godkjennes før det settes opp.
2. Nordre Follo kirkelige fellesråd avviser søknad om å sette opp belysning på Oppegård kirkegård, med begrunnelse i at man ikke ønsker å endre dagens praksis med de som ønsker å gå på gravplassene etter mørkets frambrudd, selv må sørge for tilstrekkelig belysning.

Møtebehandling

Erik Haugom fremla følgende forslag:

Tillegg til pkt. 1;

..., og at det vurderes noe belysning langs veien fra parkeringsplass og opp til kirken.

Torgeir Nevland fremla følgende forslag til nytt pkt 3:

Fellesrådet ber kirkevergen gå i dialog med Oppegård menighetsråd med formål å se på muligheten for lokale bidrag inn i finansieringen av belysning rundt kirken.

Tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar at det arbeides videre med å få satt opp tilrettelagt og holdbar belysning rundt Oppegård kirke, og at det vurderes noe belysning langs veien fra parkeringsplass og opp til kirken. Dersom man finner økonomiske midler i 2025, vil dette blir satt opp før vintermørket kommer. Grunnarbeidet må skje i samråd med antikvariske myndigheter og godkjennes før det settes opp.
2. Nordre Follo kirkelige fellesråd avviser søknad om å sette opp belysning på Oppegård kirkegård, med begrunnelse i at man ikke ønsker å endre dagens praksis med de som ønsker å gå på gravplassene etter mørkets frambrudd, selv må sørge for tilstrekkelig belysning.
3. Fellesrådet ber kirkevergen gå i dialog med Oppegård menighetsråd med formål å se på muligheten for lokale bidrag inn i finansieringen av belysning rundt kirken.

[Lagre vedtak]

12/25 Årsmelding 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	06.03.2025	12/25

Saksorientering

I henhold til økonomiforskriften, skal *fellesrådet behandle melding om fellesrådets virksomhet for avsluttet regnskapsår.*

Både kirkelig fellesråd og menighetsråd er pålagt å utarbeide årsmelding.

I økonomiforskriften står det at det skal *bli gitt opplysninger om forhold som er viktige for å vurdere den økonomiske stillinga til soknets organ og resultatet av verksemda*

når dette ikkje kjem fram i årsrekneskapet. Årsmeldinga skal gjere greie for vesentlege avvik mellom årsbudsjettet og årsrekneskapen, samt om andre forhold av vesentleg betydning for verksemda. I årsmeldinga skal også kjønnslikestilling og likestillingstiltak bli forklart.

Kirkevergen har utarbeidet melding om fellesrådets virksomhet for 2024, og denne ligger vedlagt.

Kirkevergen anbefaler fellesrådet å ta meldingen til orientering.

Forslag til vedtak

Nordre Follo kirkelige fellesråd tar melding om fellesrådets virksomhet for 2024 til orientering.

Møtebehandling

Gaute Godager fremla følgende endringsforslag:

Forholdet til økonomiforskriften: *fellesrådet har historisk hatt god kjønnsbalanse ...*

Terje Tjelta fremla følgende endringsforslag:

Status bemanning og økonomi: *... fellesrådet drifter vår virksomhet om lag 9 mill. kr. lavere enn sammenlignbare fellesråd.*

Endringsforslagene ble enstemmig godkjent.

Vedtak

Nordre Follo kirkelige fellesråd tar melding om fellesrådets virksomhet for 2024 til orientering, med endringsforslagene.

[Lagre vedtak]

13/25 Årsregnskap 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	06.03.2025	13/25

Saksorientering

Kirkevergen fremlegger avsluttet regnskap for 2024, drift og investering. Regnskapet viser et brutto driftsresultat med kr -316.841, -, og et netto driftsresultat med kr

1.308.858, -, samtidig som det er avsatt kr 502.748, - til disposisjonsfond og kr 50.748 til bundne fond. Dette gir totalt et mindreforbruk med kr 737.635, -.

Det vises til Økonomiforskriftens § 17-1 om økonomiforvaltning. Regnskapet skal være fremlagt innen 22. februar i året etter regnskapsåret. Årsregnskapet og årsberetning fastsettes av fellesrådets organer og undertegnes av valgt leder og daglig leder sammen med signert årsmelding og legges fram for revisor innen 20. mars. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning innen 30. april.

Noen nøkkeltall for årsregnskapet, og en spesifisering av mindreforbruk og merforbruk på det enkelte ansvar:

-100 Administrasjon	kr 314.683, - mindreforbruk
-200 Kirker	kr 671.360, - mindreforbruk
-300 Gravplass	kr 678.269, - merforbruk
-390 Gravsteltjenester	kr 0,-
-400 Trosopplæring	kr 0,-
-401 Lederforum for trosopplæring	kr 0,- inndeckket av 400
-403 Diakoni	kr 429.862, - mindreforbruk
-406 Menighetenes barne- og ung arbeid	kr 0,-

I forhold til ansvar 401 er dette i 2024 inndeckket i ansvar 400, fordi Dnk v/Borg ikke ga tilskudd for dette i 2024. Rapportering av trosopplæringsmidler ivaretas overfor Dnk v/Borg bispedømme i henhold til regelverket, etter at regnskapet er godkjent av NFKF.

Fellesrådet har benyttet fond ungdomsarbeid til inndekning av underskudd i menighetenes konfirmantregnskap.

Det er foretatt helt nødvendige arbeider på kirkebyggene i form av brannteknisk sikring, rørleggerarbeid, låssystemer og orgel- og pianovedlikehold. Gravplassdriften har medført utgifter i form av reparasjoner av gammelt utstyr, og det er kjøpt inn nytt utstyr.

Strømkostandene har i 2024 moderert seg i forhold til 2023, og er innenfor budsjett.

Lønn og sosiale utgifter er innenfor budsjett. Kirkevergen vil poengtere at fellesrådet vedtok å budsjett 2024 og benyttet kr 1.571.000, - av premiefondet i KLP, dvs. at premiefondet ble tømt på lik linje med driftsåret 2023.

Renteinntektene var høyere enn budsjettet med kr 1.603.571, -.

Investeringsregnskapet beskriver følgende tiltak.

- Skallsikring Kråkstad kirke
- Tak Siggerud kirke
- Prosjektor Sofiemyr kirke
- Glasstak Sofiemyr kirke
- Kontorfløy Sofiemyr kirke
- Utvidelse av gravplasser, navnet minnelund Ski og Kolbotn
- Maskinelt utstyr gravplasser

- Siggerud kirkestue

Kirkevergen vil be fellesrådet være oppmerksom på følgende:

«*Refusjoner/overføringer*», med kr 8.611.537, -, refererer seg til sykelønnsrefusjoner, tilskudd fra NAV i forhold til gravplassansatte, refusjon fra KUFO vedr. frikjøp av kateket, refusjon av andel KLP fra menighetene (som varslet), lønnsrefusjoner fra menighetene og mva-kompensasjon - og er budsjettert med en differanse i forhold til regnskap med kr 996.537, - som i hovedsak skyldes sykelønnsrefusjoner og refusjoner fra NAV.

«*Tilskudd fra rettssubjektet Dnk*», med kr 4.850.135, -, med et avvik i forhold til budsjett med kr 183.865, - skyldes nedtrekk fra Dnk i forhold til fødselspermisjon for kateket og sykelønn diakon.

I forhold til investeringsregnskapet er det budsjettert med kr 4.500.000, - i avsetninger mot kr 53.281, -. Kr 4.500.000, - beskriver tilskudd fra Kolbotn menighet til «Kontorfløy» som ikke ble utført i 2024.

Regnskapet avlegges med noter fra 1-11. Regnskapet anbefales godkjent, signert av fellesrådets leder og kirkevergen, og oversendt revisor innen frist 20.3.2025.

Forslag til vedtak

1. Nordre follo kirkelige fellesråd fastsetter fremlagte driftsregnskap for 2024, med et mindreforbruk med kr 737.635, -.
2. Nordre Follo kirkelige fellesråd fastsetter fremlagte investeringsregnskap med et nullresultat.
3. Fellesrådet vedtar disponering av mindreforbruk på kr 737.635, - til fellesrådets disposisjonskonto.
4. Regnskapet for 2024 avleveres revisor for revisjon, etter signatur av fellesrådets leder og kirkevergen innen 20. mars 2025.

Møtebehandling

Vedtak

1. Nordre follo kirkelige fellesråd fastsetter fremlagte driftsregnskap for 2024, med et mindreforbruk med kr 737.635, -.
2. Nordre Follo kirkelige fellesråd fastsetter fremlagte investeringsregnskap med et nullresultat.
3. Fellesrådet vedtar disponering av mindreforbruk på kr 737.635, - til fellesrådets disposisjonskonto.

4. Regnskapet for 2024 avleveres revisor for revisjon, etter signatur av fellesrådets leder og kirkevergen innen 20. mars 2025.

[Lagre vedtak]

14/25 Tildeling av signaturrett

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	06.03.2025	14/25

Saksorientering

Fellesrådet har frem til nå hatt sin bankforbindelse gjennom DNB. Denne forbindelsen har fulgt med via Nordre Follo kommunes organisasjonsnummer. Dette må nå endres slik at fellesrådet har egen nettbank og oversikt over egne kontoer.

Den siste uken har kirkevergen forsøkt å få etablert egen bankforbindelse, og gjennom dialog med banken blitt gjort oppmerksom på at ingen i fellesrådet har signaturrett.

Signaturrett er en selskapsrettslig fullmakt som gir rett til å inngå avtaler på vegne av et selskap. Den som har signaturrett, vil ha myndighet utad til å inngå avtale av hvilken som helst art og omfang på selskapets vegne.

Det vanlige er at styret har denne rettigheten helt alene, eller delt med daglig leder – eller at styret har gitt denne rettigheten til daglig leder alene.

Kirkevergen er av den formening at det mest korrekte og praktiske, er at fellesrådet gir denne rettigheten til kirkevergen, på samme måte som ved gitt prokura. En person som har fått tildelt prokura kalles for en *prokurist*. Når prokuristen signerer noe på vegne av foretaket må han eller hun skrive en tilføyelse som viser prokuraforholdet. Det kan for eksempel tilføyes «pr. Prokura». Kirkevergen er tildelt prokura i fellesrådet.

Når fellesrådet har gjort vedtak om signaturrett, kan kirkevergen sende samordna registermelding, med vedlagt protokoll.

Fellesrådet bes fatte vedtak om signaturrett til kirkevergen.

Møtebehandling

Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd tildeler signaturrett til kirkeverge Øysten Paulsen.
2. Signaturretten gjelder så lenge Øysten Paulsen er i stillingen, eller til rettigheten trekkes tilbake gjennom vedtaks form.

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker**15/25 Orienteringssaker**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	06.03.2025	15/25

Saksorientering

Kirkevergen legger frem følgende saker til orientering:

- Protokoll fra møte i AU, 24.2.25 (ikke godkjent i AU)
- Anbudsprosess takrenovering i Ski nye kirke - fremdriftsplan
- Ferdigstillelse av renovering Siggerud kirke
- Siggerud kirkestue – oppdatering
- Opprettelse av fast stilling i 100 % ungdomsdiakon i Ski og Kråkstad; videre behandling

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Møtebehandling**Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre vedtak]

Eventuelt

a) Erik Haugom tok opp følgende:

- Vanntilførsel i Oppegård kirke, historikk rundt opprinnelsen fra 60-tallet
- Kirken skulle betale grendelaget *Solheim* 1000 kr/år for vanntilførsel – status pr. d.d.
- Ønskelig at fellesrådet monterer vannmåler på eget forbruk

b) Espen Andreas Hasle orienterte om nedbemanningsprosess i Borg bispedømme.

c) Kurt Soltveit orienterte om fastesamlinger i Ski nye kirke frem mot påske.



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-529	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
18/25	Nordre Follo kirkelige fellesråd	03.04.2025

Prosjekt renovering tak og kontor lokaliteter i Ski nye kirke

Vedlegg:

Ski nye kirke ombygging i underetasje

Kalkyle 1 side

Kalkyle

Saksorientering

Bakgrunn

Kirkevergen viser til FR-sak 33/24; budsjett 2025 – drift og investering. Fellesrådet fattet følgende vedtak i saken:

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjett for 2025, med en samlet inntekts og utgiftsside på kr. 55 059 200, -.
2. Fellesrådet vedtar investeringsbudsjett for 2025 med en samlet inntekts- og utgiftsside på kr. 21 333 011, -.
3. Fellesrådet vedtar bruk av bundet fond 251080007 trosopplæring med kr. 258 000, -.

I saksfremlegget lå følgende investeringsbudsjett og prioriteringer til grunn for forslag til vedtak:

Investeringsbudsjett 2025							
Dnk:							
20 Tak Ski nye	Konsulenter/kjøpte tjenester	32700	200	42	6200		3 500 000
20 Tak Ski nye	Tilskudd fra kommunen	38300	200	42	6200		-3 500 000
20							
20 Tak Sofiemyr	Konsulenter/kjøpte tjenester	32700	200	42	6290		500 000
20 Tak Sofiemyr	Tilskudd fra kommunen	38300	200	42	6290		-500 000
20							
20 Langhus kirke - tak/vegg	Konsulenter/kjøpte tjenester	32700	200	42	6300		1 000 000
20 Langhus kirke - tak/vegg	Tilskudd fra kommunen	38300	200	42	6300		-1 000 000
20							
20 Kontorfløy Sofiemyr kirke	Konsulenter/kjøpte tjenester	32700	200	42	6260		2 620 000
20 Kontorfløy Sofiemyr kirke	Tilskudd fra menighetsråd	38500	200	42	6260		-2 500 000
20 Kontorfløy Sofiemyr kirke	Bruk av fond	39500	200	42	6260		-120 000
20							
20 Siggerud kirkestue	Konsulenter/kjøpte tjenester	32700	200	42	6270		7 500 000
20 Siggerud kirkestue	Tilskudd fra kommunen	38300	200	42	6270		-4 500 000
20 Siggerud kirkestue	Tilskudd fra menighetsråd	38500	200	42	6270		-3 000 000
20							

Kirkevergen viser for øvrig til kommunestyrets vedtak om tildeling av 5,0 mill. kr. til investeringer i kirkelig fellesråd for 2025.

Utfordringer

I forbindelse med planlagt renovering av tak i Ski nye kirke, har kirkevergen mottatt henvendelse fra staben i Ski menighet om å vurdere bytting av kontorlokaliteter mellom kirkevergens stab og menighetens stab.

Etter en helhetsvurdering, har kirkevergen gitt positiv tilbakemelding til staben om dette – under forutsetning av tilstrekkelig finansiering av en da nødvendig ombygging for å kunne være lokaliteter som kan ivareta kirkevergens stab over tid.

Som fellesrådet er kjent med, er det gjort avtale med Norconsult i forbindelse med planlegging av de arbeider som skal gjøres i Ski nye kirke. Norconsult har fått i oppdrag å bistå med konkurransegrunnlag for renovering av tak, og forslag til løsning på endring og oppgradering av kontorlokaliteter.

Kirkevergen har ikke ansett kontorlokaliteter som et tiltak som spesifikt var omfattet av et eget vedtak i fellesrådet. Dette med bakgrunn i at kirkevergen er tillagt ansvaret for å *sikre tilfredsstillende kontorlokaliteter til fellesrådets ansatte*.

Kirkevergen har på denne bakgrunn iverksatt prosjektering av 2 prosjekter som følger;

- Hovedprosjekt med renovering av tak i Ski nye kirke
- Delprosjekt med renovering og tilpasning av kontorlokaliteter i 1. etasje ved Ski nye kirke

Foreløpig konkurransegrunnlag er nå mottatt fra Norconsult, og denne inneholder også en estimert kostnad for begge prosjekter.

Størrelsen på kostnaden til delprosjektet er imidlertid av en størrelsesorden at kirkevergen vil be fellesrådet fatte endelig beslutning om delprosjektet i det hele tatt skal gjennomføres.

Hovedanliggende fra staben i Ski menighet med å ønske denne byttingen, var at det vil være enklere for menighetsstaben å være lokalisert nærmere kirkens hovedetasje der hvor menighetens aktiviteter skjer. Dette er et argument kirkevergen deler. Imidlertid er det nødvendig med en tilpasning av kontorlokalitetene i 1. etasje, dersom kirkevergens stab skal benytte disse. Det gjøres oppmerksom på at også prosten i Nordre Follo har kontorplassering i tilknytning til kirkevergens stab.

Ved en evt. bytting av kontorlokaler, må det iverksettes noen oppgraderinger slik at lokalene kan brukes tilfredsstillende over tid. Ett av kontorene er som kjent stengt grunnet funn av råte og sopp – som en direkte følge av taklekkasjer i kirkens hovedtak. Dette arbeidet må utføres uavhengig av bytting av lokaler eller ei.

Kostnadsoverslag for begge prosjekter er stipulert til kr. 4 612 977, -. Av dette utgjør delprosjektet med kontorlokalitetene kr. 2 469 720, -.

Kirkevergen vurderer det som positivt at hovedprosjektet med takrenoveringen er lavere enn forventet, og godt innenfor rammen av investeringsbudsjettet på 5,0 mill. kr. Dette skyldes nok at det ikke er gjort større funn av råte- og soppskader i eksisterende trekonstruksjon.

Imidlertid er kostnaden til kontorlokalitetene høyere enn forventet. Dette ønsker kirkevergen at fellesrådet skal ta en politisk beslutning på.

Vedlagt saksutredning følger beskrivelse av delprosjekt og kalkyler for hovedprosjekt og delprosjekt.

Anbefaling

Med bakgrunn i ovenstående, anbefaler kirkevergen at fellesrådet vurderer å velge mellom 2 alternativer i deres vedtak.

Alternativ 1:

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar en justering av tidligere vedtak i sak 33/25, som innebærer at det også gjennomføres et *delprosjekt med renovering og tilpasning av kontorlokalitetene*. Dette innebærer at fellesrådet er positive til at kirkevergen foretar en bytting av kontorlokaliteter med staben i Ski menighet.
2. Fellesrådet godkjenner begge prosjektene innenfor rammen av 4,7 mill. kr.
3. Fellesrådet godkjenner at begge prosjekter finansieres ved bruk av bevilget investeringsmidler for inneværende år.

Alternativ 2:

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd viser til vedtak i sak 33/24, investeringsbudsjett. Fellesrådet viser videre til fremlagte planer om oppgradering av kontorlokaliteter med tanke på bytting av disse mellom Ski menighet og kirkevergens stab.
2. Fellesrådet viser til fremlagte kostnadsoverslag for hovedprosjekt og delprosjekt. Fellesrådet bevilger ikke finansiering til oppgradering av kontorlokalitetene i denne omgang. Dette begrunnes i høyt kostnadsoverslag og stramme rammer innenfor investering.
3. Fellesrådet ber kirkevergen benytte resterende investeringsmidler innenfor vedtatt prioriteringsliste i sak 33/24.

Kirkevergen fremlegger saken uten forslag til vedtak.

Forslag til vedtak

Ingen.



Ski nye kirke

Ombygging av kontorlokaler i underetasjen
présentasjon 14 mars 2025




Nordic
Office of
Architecture



Ski nye kirke

Ombygging av kontorlokaler i underetasjen

Eksisterende situasjon
(usikkert grunnlag)




Nordic
Office of
Architecture



Ski nye kirke

Ombygging av kontorlokaler i underetasjen

Riveplan forslag



Nordic
Office of
Architecture




Ski nye kirke

Ombygging av kontorlokaler i underetasjen

Nytt forslag

- Toalettrom bygges om
- Vegg og dør til BK endres
- Nytt forrom m vask
- Nytt tekjøkken i møte/spiserom
- Plass for garderobe i gang.
- Nye glassvegger og dører
- Nye gulv
- Vegger sparkles og males
- Ny belysning
- Delvis ny systemhimling
- Ny trespilehimling i inngangsparti



**Nordic
Office of
Architecture**

Vegger:

Eksisterende kontorskillevegger beholdes der de kan
Sparkles og males
Nye glassvegger og dører mellom kontor og korridor.
Alle vegger må tilfredsstille lydkrav

Gulv:

Eksisterende keramiske fliser beholdes.
Toaletter og forgang: nye fliser
For øvrig legges ny eikeparkett.



Ski nye kirke

Ombygging av kontorlokaler i underetasjen



**Nordic
Office of
Architecture**

Forslag til kontor glassvegger med treprofiler fra **Bosvik Bygginnredning** eller tilsvarende. Glassvegger skjermes for innsyn med folie. Folie kan være helt enkelt, eller med farger, og være en del av en kunstnerisk utforming.



Ski nye kirke

Ombygging av kontorlokaler i underetasjen




Nordic
Office of
Architecture

Forslag til belysning innfelt i systemhimling



Ski nye kirke

Ombygging av kontorlokaler i underetasjen



Nordic
Office of
Architecture

Forslag til trespilehimling i inngangsparti

Norconsult

14.03.2025

PROSJEKT : Ski nye kirke

Kode	Beskrivelse	Enh	Tak	Underetasje	Prosjekt
BTA	Brutto areal	m ²	100	200	300
BYA	Bebyggd areal	m ²	0	0	0
BTK	Brutto areal kjeller	m ²	0	0	0
BTV	Brutto volum	m ³	0	0	0
YUM	Yttervegg under mark	m ²	0	0	0
YOM	Yttervegg over mark	m ²	0	0	0
INV	Innervegg	m ²	0	0	0
NTA	Netto areal	m ²	0	0	0
BRA	Bruks areal	m ²	0	0	0
PRO	Primær-rom areal	m ²	0	0	0
UMA	Utvendig mark	m ²	0	0	0



#	Konto	Tak		Underetasje		Prosjekt	
		Pris	Andel	Pris	Andel	Pris	Andel
01	Felleskostnader	136 128	8 %	156 863	8 %	292 991	8 %
02	Bygning	1 512 531	92 %	1 403 945	74 %	2 916 476	82 %
03	VVS-installasjoner	0	0 %	95 996	5 %	95 996	3 %
04	Elkraftinstallasjoner	0	0 %	242 980	13 %	242 980	7 %
05	Ekonom og automatisering	0	0 %	0	0 %	0	0 %
06	Andre installasjoner	0	0 %	0	0 %	0	0 %
	Σ 01-06 HUSKOSTNAD	1 648 659	100 %	1 899 784	100 %	3 548 444	100 %
07	Utendørs	0	0 %	0	0 %	0	0 %
	Σ 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD	1 648 659	100 %	1 899 784	100 %	3 548 444	100 %
08	Generelle kostnader	0	0 %	0	0 %	0	0 %
	Σ 01-08 BYGGEKOSTNAD	1 648 659	100 %	1 899 784	100 %	3 548 444	100 %
09	Spesielle kostnader	0	0 %	0	0 %	0	0 %
10	Mva	0	0 %	0	0 %	0	0 %
	Σ 01-10 BASISKOSTNAD	1 648 659	100 %	1 899 784	100 %	3 548 444	100 %
11	Forventet tillegg	164 866	10 %	189 978	10 %	354 844	10 %
	Σ 01-11 PROSJEKTKOSTNAD	1 813 525	110 %	2 089 763	110 %	3 903 288	110 %
12	Usikkerhetsavsetning	329 732	20 %	379 957	20 %	709 689	20 %
	Σ 01-12 KOSTNADSRAMME	2 143 257	130 %	2 469 720	130 %	4 612 977	130 %
13	Prisregulering	0	0 %	0	0 %	0	0 %
	Σ SUM KALKYLE	2 143 257	130 %	2 469 720	130 %	4 612 977	130 %

01	Felleskostnader	292 991
02	Bygning	2 916 476
03	VVS-installasjoner	95 996
04	Elkraftinstallasjoner	242 980
05	Ekonom og automatisering	
06	Andre installasjoner	
07	Utendørs	
08	Generelle kostnader	
09	Spesielle kostnader	
10	Mva	
11	Forventet tillegg	354 844
12	Usikkerhetsavsetning	709 689
13	Prisregulering	

800 000 1 600 000 2 400 000 3 200 000

Grov kalkyle for to prosjekter:

1. Utedringer tak, og bytte av glasstak/fasade
2. rehabilitering av kontorer i underetasjen

ISY Calcus

Kalkyle.ga3

ISY Calcus

Prosjektbok

inkl. prislinjer

Versjon 8.7

Norconsult

MPDei

14.03.2025

(13:23)

Ski nye kirke



Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
BTA	Brutto areal	300	m ²

#	Konto	Pris	Andel
01	Felleskostnader	292 991	8,3%
02	Bygning	2 916 476	82,2%
03	VVS-installasjoner	95 996	2,7%
04	Elkraftinstallasjoner	242 980	6,8%
05	Ekonom og automatisering	0	0,0%
06	Andre installasjoner	0	0,0%
	SUM 01-06 HUSKOSTNAD	3 548 444	100,0%
07	Utendørs	0	0,0%
	SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD	3 548 444	100,0%
08	Generelle kostnader	0	0,0%
	SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD	3 548 444	100,0%
09	Spesielle kostnader	0	0,0%
10	Mva	0	0,0%
	SUM 01-10 BASISKOSTNAD	3 548 444	100,0%
11	Forventet tillegg	354 844	10,0%
	SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD	3 903 288	110,0%
12	Usikkerhetsavsetning	709 689	20,0%
	SUM 01-12 KOSTNADSRAMME	4 612 977	130,0%
13	Prisregulering	0	0,0%
	SUM Kalkyle	4 612 977	130,0%

INNHALDSFORTEGNELSE

Innhold	Pris	Side
 Ski nye kirke	4 612 977	003
Delprosjekter :		
 1 Tak	2 143 257	006
 2 Underetasje	2 469 720	014
 INDEX(Prislinjer)		026

Norconsult

MPDei

PROSJEKT : Ski nye kirke

TOTALT 2 DELPROSJEKTER

ELEMENTER : 43 PRIS : 4 612 977

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
BTA	 Brutto areal	300	m ²

01

Felleskostnader 292 991

02

Bygning 2 916 476

03

VVS-installasjoner 95 996

04

Elkraftinstallasjoner 242 980

05

Ekonom og automatisering

06

Andre installasjoner

07

Utendørs

08

Generelle kostnader

09

Spesielle kostnader

10

Mva

11

Forventet tillegg 354 844

12

Usikkerhetsavsetning 709 689

13

Prisregulering

800 000

1 600 000

2 400 000

3 200 000

Kalkyle

#	Konto	Pris	Andel	Antall
01	 Felleskostnader	292 991	8,3%	4
02	 Bygning	2 916 476	82,2%	29
03	 VVS-installasjoner	95 996	2,7%	3
04	 Elkraftinstallasjoner	242 980	6,8%	3
05	 Ekonom og automatisering	0	0,0%	0
06	 Andre installasjoner	0	0,0%	0
	 SUM 01-06 HUSKOSTNAD	3 548 444	100,0%	39
07	 Utendørs	0	0,0%	0
	 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD	3 548 444	100,0%	39
08	 Generelle kostnader	0	0,0%	0
	 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD	3 548 444	100,0%	39
09	 Spesielle kostnader	0	0,0%	0
10	 Mva	0	0,0%	0
	 SUM 01-10 BASISKOSTNAD	3 548 444	100,0%	39
11	 Forventet tillegg	354 844	10,0%	2
	 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD	3 903 288	110,0%	41
12	 Usikkerhetsavsetning	709 689	20,0%	2
	 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME	4 612 977	130,0%	43
13	 Prisregulering	0	0,0%	0
	 SUM Kalkyle	4 612 977	130,0%	43



Grov kalkyle for to prosjekter:

1. Utedringer tak, og bytte av glasstak/fasade

2: rehabilitering av kontorer i underetasjen

Norconsult

MPDei

PROSJEKT : Ski nye kirke

TOTALT 2 DELPROSJEKTER

ELEMENTER : 43 PRIS : 4 612 977

01	Felleskostnader	Pris	Andel	Antall
01 EL	Elementer	292 991	8,3%	4
	SUM Felleskostnader	292 991	8,3%	4
02	Bygning	Pris	Andel	Antall
02.0	Riving, forberedende arbeider	162 548	4,6%	8
02.3	Yttervegger	79 538	2,2%	1
02.4	Innervegger	789 341	22,2%	9
02.5	Dekker	364 458	10,3%	6
02.6	Yttertak	1 426 615	40,2%	3
02.7	Fast inventar	93 976	2,6%	2
	SUM Bygning	2 916 476	82,2%	29
03	VVS-installasjoner	Pris	Andel	Antall
03.1	Sanitær	20 198	0,6%	2
03.6	Luftbehandling	75 799	2,1%	1
	SUM VVS-Installasjoner	95 996	2,7%	3
04	Elkraftinstallasjoner	Pris	Andel	Antall
04.3	Lavspent forsyning	124 534	3,5%	1
04.4	Lys	111 121	3,1%	1
04.5	Elvarme	7 325	0,2%	1
	SUM Elkraftinstallasjoner	242 980	6,8%	3
11	Forventet tillegg	Pris	Andel	Antall
	SUM Forventet tillegg	354 844	10,0%	2
12	Usikkerhetsavsetning	Pris	Andel	Antall
	SUM Usikkerhetsavsetning	709 689	20,0%	2

Norconsult		MPDei																																																																					
PROSJEKT : Ski nye kirke																																																																							
TOTALT 2 DELPROSJEKTER		ELEMENTER : 43 PRIS : 4 612 977																																																																					
<table><tr><th>Fag</th><th>Navn</th><th>Pris</th></tr><tr><td>00</td><td><ikke definert></td><td>20 000</td></tr><tr><td>01</td><td>Etablering, drift og avvikling av bygge- eller...</td><td>292 991</td></tr><tr><td>07</td><td>Stalkonstruksjoner</td><td>197 100</td></tr><tr><td>10</td><td>Flisarbeider</td><td>133 669</td></tr><tr><td>12</td><td>Tømrerarbeider</td><td>235 886</td></tr><tr><td>13</td><td>Snøkkerarbeider</td><td>461 225</td></tr><tr><td>15</td><td>Dørarbeider</td><td>170 243</td></tr><tr><td>16</td><td>Låser og beslag</td><td>17 200</td></tr><tr><td>17</td><td>Tekkearbeider</td><td>32 370</td></tr><tr><td>18</td><td>Blikkenslagerarbeider</td><td>42 457</td></tr><tr><td>20</td><td>Glassarbeider</td><td>696 286</td></tr><tr><td>21</td><td>Malerarbeider</td><td>137 983</td></tr><tr><td>24</td><td>Fast bygginnredning</td><td>93 976</td></tr><tr><td>28</td><td>Riving ved ombygging og rehabilitering</td><td>191 716</td></tr><tr><td>29</td><td>Diverse bygningsmessig arbeid</td><td>486 364</td></tr><tr><td>31</td><td>Rørleggerarbeid</td><td>20 198</td></tr><tr><td>32</td><td>Ventilasjonsarbeid</td><td>75 799</td></tr><tr><td>42</td><td>Installasjoner for lavspenning</td><td>242 980</td></tr><tr><td>F1</td><td>Forventet tillegg</td><td>354 844</td></tr><tr><td>U1</td><td>Usikkerhetsavsetning</td><td>709 889</td></tr><tr><td>*</td><td>Øvrige LCC aktiviteter</td><td>0</td></tr><tr><td>SUM</td><td></td><td>4 612 977</td></tr></table>		Fag	Navn	Pris	00	<ikke definert>	20 000	01	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller...	292 991	07	Stalkonstruksjoner	197 100	10	Flisarbeider	133 669	12	Tømrerarbeider	235 886	13	Snøkkerarbeider	461 225	15	Dørarbeider	170 243	16	Låser og beslag	17 200	17	Tekkearbeider	32 370	18	Blikkenslagerarbeider	42 457	20	Glassarbeider	696 286	21	Malerarbeider	137 983	24	Fast bygginnredning	93 976	28	Riving ved ombygging og rehabilitering	191 716	29	Diverse bygningsmessig arbeid	486 364	31	Rørleggerarbeid	20 198	32	Ventilasjonsarbeid	75 799	42	Installasjoner for lavspenning	242 980	F1	Forventet tillegg	354 844	U1	Usikkerhetsavsetning	709 889	*	Øvrige LCC aktiviteter	0	SUM		4 612 977	
Fag	Navn	Pris																																																																					
00	<ikke definert>	20 000																																																																					
01	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller...	292 991																																																																					
07	Stalkonstruksjoner	197 100																																																																					
10	Flisarbeider	133 669																																																																					
12	Tømrerarbeider	235 886																																																																					
13	Snøkkerarbeider	461 225																																																																					
15	Dørarbeider	170 243																																																																					
16	Låser og beslag	17 200																																																																					
17	Tekkearbeider	32 370																																																																					
18	Blikkenslagerarbeider	42 457																																																																					
20	Glassarbeider	696 286																																																																					
21	Malerarbeider	137 983																																																																					
24	Fast bygginnredning	93 976																																																																					
28	Riving ved ombygging og rehabilitering	191 716																																																																					
29	Diverse bygningsmessig arbeid	486 364																																																																					
31	Rørleggerarbeid	20 198																																																																					
32	Ventilasjonsarbeid	75 799																																																																					
42	Installasjoner for lavspenning	242 980																																																																					
F1	Forventet tillegg	354 844																																																																					
U1	Usikkerhetsavsetning	709 889																																																																					
*	Øvrige LCC aktiviteter	0																																																																					
SUM		4 612 977																																																																					

Norconsult

MPDei

PROSJEKT : Ski nye kirke

DELPROSJEKT : Tak

ELEMENTER : 10 PRIS : 2 143 257

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
BTA	✚ Brutto areal	100	m²

01

Felleskostnader 136 128

02

Bygning1 512 531

03

VVS-installasjoner

04

Elkraftinstallasjoner

05

Ekonom og automatisering

06

Andre installasjoner

07

Utendørs

08

Generelle kostnader

09

Spesielle kostnader

10

Mva

11

Forventet tillegg 164 866

12

Usikkerhetsavsetning 329 732

13

Prisregulering

400 000800 0001 200 0001 600 000

Kalkyle - Tak

#	Konto	Pris	Andel	Antall	Side
01	Felleskostnader	136 128	8,3%	2	009
02	Bygning	1 512 531	91,7%	6	010
03	VVS-installasjoner	0	0,0%	0	
04	Elkraftinstallasjoner	0	0,0%	0	
05	Ekonom og automatisering	0	0,0%	0	
06	Andre installasjoner	0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-06 HUSKOSTNAD	1 648 659	100,0%	8	
07	Utendørs	0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD	1 648 659	100,0%	8	
08	Generelle kostnader	0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-08 BYGGKOSTNAD	1 648 659	100,0%	8	
09	Spesielle kostnader	0	0,0%	0	
10	Mva	0	0,0%	0	
	Σ SUM 01-10 BASISKOSTNAD	1 648 659	100,0%	8	
11	Forventet tillegg	164 866	10,0%	1	012
	Σ SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD	1 813 525	110,0%	9	
12	Usikkerhetsavsetning	329 732	20,0%	1	013
	Σ SUM 01-12 KOSTNADSRAMME	2 143 257	130,0%	10	
13	Prisregulering	0	0,0%	0	
	Σ SUM Kalkyle	2 143 257	130,0%	10	

Norconsult					Calcus Prosjektbok				
PROSJEKT : Ski nye kirke					MPDei				
DELPROSJEKT : Tak					ELEMENTER : 10 PRIS : 2 143 257				
01 Felleskostnader Pris Andel Antall Side 01 EL Elementer 136 128 8,3% 2 SUM Felleskostnader 136 128 8,3% 2 02 Bygning Pris Andel Antall Side 02.0 Riving, forberedende arbeider 40 305 2,4% 1 010 02.4 Innervegger 39 396 2,4% 1 010 02.5 Dekker 6 215 0,4% 1 010 02.6 Yttertak 1 426 615 86,5% 3 010 SUM Bygning 1 512 531 91,7% 6 11 Forventet tillegg Pris Andel Antall Side SUM Forventet tillegg 164 866 10,0% 1 12 Usikkerhetsavsetning Pris Andel Antall Side SUM Usikkerhetsavsetning 329 732 20,0% 1									

ISY Calcus

Utskriftsdato : 14.03.2025

Norconsult		MPDei																																													
PROSJEKT : Ski nye kirke																																															
DELPROSJEKT : Tak		ELEMENTER : 10 PRIS : 2 143 257																																													
<table><tr><th>Fag</th><th>Navn</th><th>Pris</th></tr><tr><td>00</td><td><ikke definert></td><td>20 000</td></tr><tr><td>01</td><td>Etablering, drift og avvikling av bygge- eller...</td><td>136 128</td></tr><tr><td>07</td><td>Stalkonstruksjoner</td><td>197 100</td></tr><tr><td>12</td><td>Tømrerarbeider</td><td>4 355</td></tr><tr><td>17</td><td>Tekkearbeider</td><td>5 035</td></tr><tr><td>18</td><td>Blikkenslagerarbeider</td><td>41 830</td></tr><tr><td>20</td><td>Glassarbeider</td><td>696 286</td></tr><tr><td>21</td><td>Malerarbeider</td><td>21 255</td></tr><tr><td>28</td><td>Riving ved ombygging og rehabilitering</td><td>40 305</td></tr><tr><td>29</td><td>Diverse bygningsmessig arbeid</td><td>486 364</td></tr><tr><td>F1</td><td>Forventet tillegg</td><td>164 866</td></tr><tr><td>U1</td><td>Usikkerhetsavsetning</td><td>329 732</td></tr><tr><td>*</td><td>Øvrige LCC aktiviteter</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>SUM</td><td>2 143 257</td></tr></table>		Fag	Navn	Pris	00	<ikke definert>	20 000	01	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller...	136 128	07	Stalkonstruksjoner	197 100	12	Tømrerarbeider	4 355	17	Tekkearbeider	5 035	18	Blikkenslagerarbeider	41 830	20	Glassarbeider	696 286	21	Malerarbeider	21 255	28	Riving ved ombygging og rehabilitering	40 305	29	Diverse bygningsmessig arbeid	486 364	F1	Forventet tillegg	164 866	U1	Usikkerhetsavsetning	329 732	*	Øvrige LCC aktiviteter	0		SUM	2 143 257	
Fag	Navn	Pris																																													
00	<ikke definert>	20 000																																													
01	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller...	136 128																																													
07	Stalkonstruksjoner	197 100																																													
12	Tømrerarbeider	4 355																																													
17	Tekkearbeider	5 035																																													
18	Blikkenslagerarbeider	41 830																																													
20	Glassarbeider	696 286																																													
21	Malerarbeider	21 255																																													
28	Riving ved ombygging og rehabilitering	40 305																																													
29	Diverse bygningsmessig arbeid	486 364																																													
F1	Forventet tillegg	164 866																																													
U1	Usikkerhetsavsetning	329 732																																													
*	Øvrige LCC aktiviteter	0																																													
	SUM	2 143 257																																													

Calcus Prosjektbok

PROSJEKT : Ski nye kirke							Norconsult	
DELPROSJEKT : Tak							MPDei	
KONTO : 01 Felleskostnader							ELEMENTER : 2	PRIS : 136 128
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Info		Pris/Enh	Pris
01		Felleskostnader Tak				2 elementer		
01.001	Tak	Rigging komplett	1 512 531,33	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07		0,03	45 376
	Beskrivelse	Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Prosentatsen reguleres i reseptme		Mrk	Komplett rigging basert på %			
	01.1.0.0100	Komplett rigging og nedrigging av byggeplass		45 375,94	RS			
01.002	Tak	Drift komplett	1 512 531,33	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07		0,06	90 752
	Beskrivelse	Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Prosentatsen reguleres i reseptme		Mrk	Komplett drift basert på %			
	01.2.0.0100	Komplett drift av byggeplass, inkl. avfallshåndtering, byggrenhold m.m.		90 751,88	RS			
SUM 01		Felleskostnader Tak						136 128

ISY Calcus

Utskriftsdato : 14.03.2025

Calculus Prosjektbok						
PROSJEKT : Ski nye kirke					Norconsult	
DELPROSJEKT : Tak					MPDei	
KONTO : 02 Bygning					ELEMENTER : 6	PRIS : 1 512 531
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Info	Pris/Enh Pris
02		Bygning Tak				6 elementer
02.0.001	Tak	Riving av vinduer og glasspartier	100,00	m ²		403,05
	Merknader	Riving, fjerning/uttransportering av avfall, avfallssortering, opplasting og transport til godkjent avfallsmottak.				
	02.0.2.0160	Riving av vinduer og glasspartier, inkl. opplasting og bortkjøring	100,00	m ²		138,79 13 879
	02.0.2.0600	Merkostnad for forsiktig riving	100,00	m ²		194,34 19 434
	02.0.1.0200	Merkostnad for støvhindrende tiltak	100,00	m ² BTA		40,49 4 049
	02.0.6.0170	Behandlingsgebyr - vinduer og glasspartier (uten PCB)	2,00	tonn		1 471,91 2 944
						40 305
02.4.001	Tak	Behandling på panelte innervegger	200,00	m ²		196,98
	Merknader	Juster fordeling etter behov				
	02.4.6.4.0450	2 strøk beis på panelte innervegger	200,00	m ²		96,98 19 396
	02.4.6.9000	Pussing av panel	200,00	m ²		100,00 20 000
						39 396
02.5.001	Tak	Nedlektet gipshimling 48x48 + 13 mm gips	10,00	m ²		621,50
	Merknader	Element uten betongen. Himling under betong-skiller				
	02.5.6.3.0180	Nedlekting, Fast platehimling. Dim. 48 x 48 mm	10,00	m ²		177,25 1 773
	02.5.6.3.0300	Himlingsplater, 13 mm gips	10,00	m ²		258,29 2 583
	02.5.6.4.0200	1 strøk støvbindene maling på faste gipsplatehimlinger	0,50	m ²		44,60 22
	02.5.6.4.0210	2 strøk maling på faste gipsplatehimlinger	1,00	m ²		89,20 89
	02.5.6.4.0220	Normalt god behandling på underside av fast gipsplatehimling	8,50	m ²		205,66 1 748
						6 215
02.6.2.001	Tak	1 lag tekking + isolasjon t = ca. 100 mm	10,00	m ²		503,49
	Merknader	For enkelte delvis oppvarmede bygg med skrått eller buet tak. F. eks. fotballhall, produksjonshall etc.				
	02.6.1.5.0410	Isolasjon på tak, mineralull, t = 100 mm, 0,038 W/mK	10,00	m ²		166,08 1 661
	02.6.2.1.0100	Tekking med bitumen takbelegg, 1-lags. t = 4,2 mm	10,00	m ²		312,71 3 127
	02.6.2.1.0600	Oppbrett på tekking, H = 400 mm	0,40	m		370,62 148
	02.6.2.1.0610	Inntekking av stuk, nedoverløp på tak	0,02	stk		364,74 7
	02.6.2.1.0620	Forsterket transportareal på tak, sklisikker PVC gangbane, bredde = 0,6 m	0,20	m		457,23 91
						5 035
02.6.3.001	Tak	Glasstak og fasade	109,84	m ²		12 561,46
	Merknader	Glasstak - aluminiumsprofiler, isolerglass og utvendige dekkilster.				
	02.6.1.3.0200	Stålbæresystem for glasstak	2 416,48	kg		81,57 197 100
	02.6.3.1.0100	Aluminiumsprofiler for glasstak - faste felt	181,24	m ²		1 835,94 332 739
	02.6.3.1.0110	Aluminiumsprofiler for glasstak - åpningsbare felt	20,10	m ²		4 030,11 81 008
	02.6.3.1.0150	Tilslutninger til vegger	13,73	m		783,63 10 759
	02.6.3.1.0160	Tilslutninger til øvrige tak	13,73	m		940,36 12 911
	02.6.3.1.0210	Isolerruter, normal solavskjerming, U-verdi < 0,8	109,84	m ²		2 356,78 258 869
	02.6.3.3.0200	Traversmotor for åpning av enkel røykluke	13,73	stk		4 963,52 68 149
	02.6.3.3.0210	Kontrollskap for styring av 1 stk. røykluke	13,73	stk		12 108,82 166 254
	02.3.7.0120	Merkostnad for solavskjerming mellom glassene i fasaden	109,84	m ²		2 293,89 251 961
						1 379 751

PROSJEKT : Ski nye kirke						Norconsult	
DELPROSJEKT : Tak						MPDei	
KONTO : 02 Bygning						ELEMENTER : 6 PRIS : 1 512 531	
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Info	Pris/Enh	Pris
02.6.3.003	Tak	Gesimsbeslag rundt glasstak	50,00	m²		836,60	41 830
	02.6.5.1.1030	Gesimsbeslag aluminium, lakkert, bredde = 400 - 600 mm	50,00	m		836,60	41 830
Σ	SUM 02	Bygning Tak					1 512 531

Utskriftsdato : 14.03.2025

39/57

Calculus Prosjektbok

PROSJEKT : Ski nye kirke						Norconsult	
DELPROSJEKT : Tak						MPDei	
KONTO : 11 Forventet tillegg						ELEMENTER : 1	PRIS : 164 866
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Info	Pris/Enh	Pris
11		Forventet tillegg Tak					
11.001	Tak	Forventede tillegg (reserver)	1 648 659,15	kr	K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10	0,10	164 866
	Beskrivelse	Prosentvis andel av prosjektkostnadFormel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10Prosent:		Mrk	Komplette avsetninger for Forventede tillegg basert på %		
	11.0100	Forventede tillegg (reserver)	164 865,92	kr		1,00	164 866
	SUM 11	Forventet tillegg Tak					164 866

ISY Calculus

Utskriftsdato : 14.03.2025

PROSJEKT : Ski nye kirke							Norconsult	
DELPROSJEKT : Tak							MPDei	
KONTO : 12 Usikkerhetsavsetning							ELEMENTER : 1	PRIS : 329 732
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Info		Pris/Enh	Pris
12		Usikkerhetsavsetning Tak						
12.001	Tak	Usikkerhetsavsetning (marginer)	1 648 659,15	kr	K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10		0,20	329 732
	Beskrivelse	Prosentvis andel av projektkostnadFormel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10Prosent:		Mrk	Komplette avsetninger for usikkerhetsavsetning basert på %			
	12.0100	Usikkerhetsavsetning (byggherrens sikkerhetsmargin)	329 731,83	kr			1,00	329 732
	SUM 12	Usikkerhetsavsetning Tak						329 732

Norconsult

PROSJEKT : Ski nye kirke

DELPROSJEKT : Underetasje

ELEMENTER : 33

PRIS : 2 469 720

Kode	Beskrivelse	Prosjekt	Enh
BTA	 Brutto areal	200	m ²

01

Felleskostnader 156 863

02

Bygning 1 403 945

03

VVS-installasjoner 95 996

04

Elkraftinstallasjoner 242 980

05

Ekonom og automatisering

06

Andre installasjoner

07

Utendørs

08

Generelle kostnader

09

Spesielle kostnader

10

Mva

11

Forventet tillegg 189 978

12

Usikkerhetsavsetning 379 957

13

Prisregulering

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000


1 200 000


1 400 000

1 600 000

Kalkyle - Underetasje

#	Konto	Pris	Andel	Antall	Side
01	 Felleskostnader	156 863	8,3%	2	017
02	 Bygning	1 403 945	73,9%	23	018
03	 VVS-installasjoner	95 996	5,1%	3	022
04	 Elkraftinstallasjoner	242 980	12,8%	3	023
05	 Ekonom og automatisering	0	0,0%	0	
06	 Andre installasjoner	0	0,0%	0	
	 SUM 01-06 HUSKOSTNAD	1 899 784	100,0%	31	
07	 Utendørs	0	0,0%	0	
	 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD	1 899 784	100,0%	31	
08	 Generelle kostnader	0	0,0%	0	
	 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD	1 899 784	100,0%	31	
09	 Spesielle kostnader	0	0,0%	0	
10	 Mva	0	0,0%	0	
	 SUM 01-10 BASISKOSTNAD	1 899 784	100,0%	31	
11	 Forventet tillegg	189 978	10,0%	1	024
	 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD	2 089 763	110,0%	32	
12	 Usikkerhetsavsetning	379 957	20,0%	1	025
	 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME	2 469 720	130,0%	33	
13	 Prisregulering	0	0,0%	0	
	 SUM Kalkyle	2 469 720	130,0%	33	





DELPROSJEKT : Underetasje

ELEMENTER : 33 PRIS : 2 469 720

01	Felleskostnader	Pris	Andel	Antall	Side
01.EL	Elementer	156 863	8.3%	2	018
C	SUM Felleskostnader	156 863	8.3%	2	
02	Bygning	Pris	Andel	Antall	Side
02.0	Riving, forberedende arbeider	122 243	6.4%	7	018
02.3	Yttervegger	79 538	4.2%	1	019
02.4	Innervegger	749 945	39.5%	8	019
02.5	Dekker	358 243	18.9%	5	020
02.7	Fast inventar	93 976	4.9%	2	021
C	SUM Bygning	1 403 945	73.9%	23	
03	VVS-installasjoner	Pris	Andel	Antall	Side
03.1	Sanitær	20 198	1.1%	2	022
03.6	Luftbehandling	75 799	4.0%	1	022
C	SUM VVS-installasjoner	95 996	5.1%	3	
04	Elkraftinstallasjoner	Pris	Andel	Antall	Side
04.3	Lavspent forsyning	124 534	6.6%	1	023
04.4	Lys	111 121	5.8%	1	023
04.5	Elvarme	7 325	0.4%	1	023
C	SUM Elkraftinstallasjoner	242 980	12.8%	3	
11	Forventet tillegg	Pris	Andel	Antall	Side
C	SUM Forventet tillegg	189 978	10.0%	1	
12	Usikkerhetsavsetning	Pris	Andel	Antall	Side
C	SUM Usikkerhetsavsetning	379 957	20.0%	1	

Utskriftsdato : 14.03.2025

Norconsult

MPDei

PROSJEKT : Ski nye kirke

DELPROSJEKT : Underetasje

ELEMENTER : 33

PRIS : 2 469 720

Fag	Navn	Pris
01	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller...	156 863
10	Flisarbeider	133 669
12	Tømrerarbeider	231 530
13	Snekkerarbeider	461 225
15	Dørarbeider	170 243
16	Låser og beslag	17 200
17	Tekkearbeider	27 335
18	Blikkenslagerarbeider	627
21	Malerarbeider	116 728
24	Fast bygginnredning	93 976
28	Riving ved ombygging og rehabilitering	151 411
31	Rørleggerarbeid	20 198
32	Ventilasjonsarbeid	75 799
42	Installasjoner for lavspenning	242 980
F1	Forventet tillegg	189 976
U1	Usikkerhetsavsetning	379 957
*	Øvrige LCC aktiviteter	0
	SUM	2 469 720

Calcus Prosjektbok

PROSJEKT : Ski nye kirke							Norconsult	
DELPROSJEKT : Underetasje							MPDei	
KONTO : 01 Felleskostnader							ELEMENTER : 2	PRIS : 156 863
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Info		Pris/Enh	Pris
01		Felleskostnader Underetasje			2 elementer			
01.001	Underetasje	Rigging komplett	1 742 921,45	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07		0,03	52 288
	Beskrivelse	Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Prosentatsen reguleres i reseptme		Mrk	Komplett rigging basert på %			
	01.1.0.0100	Komplett rigging og nedrigging av byggeplass	52 287,64	RS			1,00	52 288
01.002	Underetasje	Drift komplett	1 742 921,45	kr	K02+K03+K04+K05+K06+K07		0,06	104 575
	Beskrivelse	Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Prosentatsen reguleres i reseptme		Mrk	Komplett drift basert på %			
	01.2.0.0100	Komplett drift av byggeplass, inkl. avfallshåndtering, byggrenhold m.m.	104 575,29	RS			1,00	104 575
	SUM 01	Felleskostnader Underetasje						156 863

ISY Calcus

Utskriftsdato : 14.03.2025

PROSJEKT : Ski nye kirke						Norconsult	
DELPROSJEKT : Underetasje						MPDei	
KONTO : 02 Bygning						ELEMENTER : 23	PRIS : 1 403 945
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Info	Pris/Enh	Pris
02		Bygning Underetasje				23 elementer	
02.0.001	Underetasje	Riving av lette innervegger	120,00	m ²		408,19	
	Merknader	Riving, fjerning/uttransportering av avfall, avfallssortering, opplasting og transport til godkjent avfallsmottak.					
	02.0.2.0180	Riving av lette innervegger av gips/tre, inkl. opplasting og bortkjøring	120,00	m ²		128,57	15 428
	02.0.2.0600	Merkostnad for forsiktig riving	120,00	m ²		194,34	23 321
	02.0.1.0200	Merkostnad for støvhindrende tiltak	120,00	m ² BTA		40,49	4 858
	02.0.6.0130	Behandlingsgebyr - gips gjenvinning	3,60	tonn		1 195,92	4 305
	02.0.6.0140	Behandlingsgebyr - trevirke	0,72	tonn		1 293,44	931
	02.0.6.0100	Behandlingsgebyr - usortert	0,06	tonn		2 321,93	139
							48 983
02.0.002	Underetasje	Riving av gulvoverflater	115,00	m ²		178,32	
	Merknader	Riving, fjerning/uttransportering av avfall, avfallssortering, opplasting og transport til godkjent avfallsmottak.					
	02.0.2.0280	Riving av flis på gulv, inkl. opplasting og bortkjøring	11,50	m ²		302,62	3 480
	02.0.2.0270	Riving av parkettgulv og lister, inkl. opplasting og bortkjøring	34,50	m ²		102,29	3 529
	02.0.2.0260	Riving av myke gulvbelegg og lister, inkl. opplasting og bortkjøring	69,00	m ²		118,15	8 152
	02.0.2.0600	Merkostnad for forsiktig riving	23,00	m ²		194,34	4 470
	02.0.6.0110	Behandlingsgebyr - rene fyllmasser	0,46	tonn		82,79	38
	02.0.6.0140	Behandlingsgebyr - trevirke	0,28	tonn		1 293,44	357
	02.0.6.0100	Behandlingsgebyr - usortert	0,21	tonn		2 321,93	481
							20 507
02.0.003	Underetasje	Riving / demontering av eksisterende sanitærutstyr i baderom	4,00	stk		1 276,98	
	02.0.2.0410	Riving av sanitærutstyr i baderom, inkl. opplasting og bortkjøring	4,00	stk		1 232,82	4 931
	02.0.6.0180	Behandlingsgebyr - tekniske anlegg	0,12	tonn		1 471,91	177
							5 108
02.0.004	Underetasje	Riving av inventar	200,00	m ²		84,40	
	Merknader	Riving, fjerning/uttransportering av avfall, avfallssortering, opplasting og transport til godkjent avfallsmottak.					
	02.0.2.0350	Riving av inventar, inkl. opplasting og bortkjøring	200,00	m ²		33,92	6 784
	02.0.2.0600	Merkostnad for forsiktig riving	40,00	m ²		194,34	7 774
	02.0.6.0100	Behandlingsgebyr - usortert	1,00	tonn		2 321,93	2 322
							16 880
02.0.005	Underetasje	Riving av himlinger	30,00	m ²		236,01	
	Merknader	Riving, fjerning/uttransportering av avfall, avfallssortering, opplasting og transport til godkjent avfallsmottak.					
	02.0.2.0300	Riving av lette himlinger, inkl. opplasting og bortkjøring	18,00	m ²		126,82	2 283
	02.0.2.0310	Riving av faste gipshimlinger, inkl. opplasting og bortkjøring	12,00	m ²		277,25	3 327
	02.0.2.0600	Merkostnad for forsiktig riving	6,00	m ²		194,34	1 166
	02.0.6.0100	Behandlingsgebyr - usortert	0,04	tonn		2 321,93	84
	02.0.6.0130	Behandlingsgebyr - gips gjenvinning	0,12	tonn		1 195,92	144
	02.0.6.0140	Behandlingsgebyr - trevirke	0,06	tonn		1 293,44	78
							7 080

ISY Calcus

Utskriftsdato : 14.03.2025

Calculus Prosjektbok						
PROSJEKT : Ski nye kirke						
Norconsult						
DELPROSJEKT : Underetasje						
MPDei						
KONTO : 02 Bygning						
ELEMENTER : 23 PRIS : 1 403 945						
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Info	Pris/Enh Pris
02.0.006	Underetasje	Riving av VVS	100,00	m ²		129,14
	Merknader	Riving, fjerning/uttransportering av avfall, avfallsortering, opplasting og transport til godkjent avfalsmottak.				
	02.0.2.0400	Riving av VVS, inkl. opplasting og bortkjøring	100,00	m ²		90,94 9 094
	02.0.2.0600	Merkostnad for forsiktig riving	10,00	m ²		194,34 1 943
	02.0.1.0200	Merkostnad for støvhindrende tiltak	10,00	m ² BTA		40,49 405
	02.0.6.0180	Behandlingsgebyr - tekniske anlegg	1,00	tonn		1 471,91 1 472
						12 914
02.0.007	Underetasje	Riving av Elektro	100,00	m ²		107,70
	Merknader	Riving, fjerning/uttransportering av avfall, avfallsortering, opplasting og transport til godkjent avfalsmottak.				
	02.0.2.0420	Riving av Elkraft- og Ekom-installasjoner, inkl. opplasting og bortkjøring	100,00	m ²		69,50 6 950
	02.0.2.0600	Merkostnad for forsiktig riving	10,00	m ²		194,34 1 943
	02.0.1.0200	Merkostnad for støvhindrende tiltak	10,00	m ² BTA		40,49 405
	02.0.6.0180	Behandlingsgebyr - tekniske anlegg	1,00	tonn		1 471,91 1 472
						10 770
02.3.010	Underetasje	Eksisterende vegger sparkles og males	293,43	m ²		271,07
	Merknader	Maling på tidligere malte veggoverflater				79 538
	02.4.6.4.1000	Normal god behandling på eksisterende malt innervegg	293,43	m ²		271,07 79 538
02.4.010	Underetasje	Glassdør 10x21M	7,00	stk		15 285,03
	Merknader	Innerdør, glass, 10x21 M				106 995
	02.4.4.2.1500	Innerdør, glass, 10 x 21 M	7,00	stk		15 285,03 106 995
02.4.011	Underetasje	Tredør 10x21M	3,00	stk		12 601,98
	Merknader	Innerdør, kompakt, høytrykkslaminat, 10x21 M, trekarm				
	02.4.4.2.0260	Innerdør, kompakt, 10x21 M, høytrykkslaminat, trekarm	3,00	stk		9 638,78 28 916
	02.4.4.8.0800	Karmlist rundt dør og vindu, gran, 12 x 70 mm, malt fra fabrikk	31,20	m		106,33 3 317
	02.4.4.8.0430	Sparkeplater på dør, 1000 x 300 mm, RF-stål	6,00	stk		928,70 5 572
						37 806
02.4.012	Underetasje	Tredør 8x21M	2,00	stk		4 285,56
	Merknader	Innerdør, tre, 8x21 M, komplett				8 571
	02.4.4.2.0110	Innerdør, tre 8 x 21 M, trekarm, komplett med listverk	2,00	stk		4 285,56 8 571
02.4.013	Underetasje	Kontorskillevegger med lydkrav	84,78	m ²		1 898,57
	Merknader	Gipsplatevegg EI60/52dB				
	02.4.6.3.0110	Gipsplate standard, to lag på innervegg, t = 2 x 13 mm	84,78	m ²		407,35 34 534
	02.4.2.1.0120	Bindingsverk, enkelt, for innervegg , c/c 600, t = 120	84,78	m ²		366,30 31 054
	02.4.2.1.0530	Isolasjon i innervegg, mineralull, t = 100 mm	84,78	m ²		170,77 14 477
	02.4.6.3.0110	Gipsplate standard, to lag på innervegg, t = 2 x 13 mm	84,78	m ²		407,35 34 534
	02.4.2.1.0410	Åpning i gips-innervegg. Dim. 8 - 10 x 21 M	4,24	stk		809,71 3 432
	02.4.6.3.0199	Fugetetting, lyd-/brannkrav	127,17	m		45,10 5 735
	02.4.6.4.0320	Normal god behandling med maling på gips-innervegg	169,56	m ²		219,34 37 190
						160 957

PROSJEKT : Ski nye kirke						Norconsult	
DELPROSJEKT : Underetasje						MPDei	
KONTO : 02 Bygning						ELEMENTER : 23	PRIS : 1 403 945
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Info	Pris/Enh	Pris
02.4.014	Underetasje	Vegger med fliser	44,69	m ²		3 081,13	
	Merknader	Innervegg småhus, bindingsverk av tre, gipsplate begge sider					
	02.4.6.3.0100	Gipsplate standard, på innervegg, t = 13 mm	44,69	m ²		222,24	9 931
	02.4.2.1.0220	Bindingsverk av tre, justert, 48 mm x 73 mm, c/c 600 mm	44,69	m ²		362,47	16 197
	02.4.6.3.0100	Gipsplate standard, på innervegg, t = 13 mm	44,69	m ²		222,24	9 931
	02.4.2.1.0440	Åpning i bindingsverk av tre. Dim. 8 - 10 x 21 M	4,47	stk		751,23	3 357
	02.4.6.2.0200	Keramiske fliser på innervegg, sementbasert fugemasse, dimensjon 100 x 100, på bygningsplater	89,37	m ²		1 060,77	94 802
	02.4.6.2.0100	Smøremembran på vegg, for keramisk flis	8,94	m ²		387,59	3 464
							137 682
02.4.016	Underetasje	Glassvegger	63,05	m ²		3 540,49	223 219
	Merknader	Møteromsfronter i glass + tre, 34 dB					
	02.4.3.0280	Møteromsfront, heltre rammeverk + glass, 34 dB	63,05	m ²		3 540,49	223 219
02.4.019	Underetasje	Gipskjørt komplett, h = 600 mm, 44dB	30,00	m		1 223,27	36 698
	02.4.5.0130	Kjært h = 600 mm, 2 lag 13 mm gips på hver side	30,00	m		1 223,27	36 698
02.4.020	Underetasje	Ytterdører, glass og aluminium, 10 x 21M	1,00	stk		38 015,42	
	02.3.4.2.0300	Ytterdør, aluminium + glass, 10 x 21 M, enføyet	1,00	stk		20 187,80	20 188
	02.3.4.8.0410	Terskelbeslag, rustfritt stål, lengde 1,0 m	1,00	stk		627,29	627
	02.3.4.4.0900	Dørautomatikk, automatisk deråpner for enføyet dør, inkl. alubuebrytere	1,00	stk		17 200,34	17 200
							38 015
02.5.012	Underetasje	Keramisk flis, sementbasert fugemasse, våtrom	30,00	m ²		1 180,11	
	Merknader	Juster membran, sokkel, flistype etc etter behov.					
	02.5.5.2.0800	Smøremembran under keramisk flis i våtrom	30,00	m ²		388,65	11 660
	02.5.5.2.0110	Keramiske fliser inkl lim, dimensjon 300 x 300, sementbasert fugemasse - store rom	30,00	m ²		791,46	23 744
							35 403
02.5.013	Underetasje	Parkett, t = 14 mm, oljet	115,00	m ²		1 418,60	
	Merknader	Juster underlag etter behov					
	02.5.5.3.0319	Parkett, laminert, eik, oljet overflate, t = 14 mm	115,00	m ²		1 034,04	118 915
	02.5.5.3.0190	Underlag av etafoam/korkunderlag for parkett	57,50	m ²		59,67	3 431
	02.5.4.0310	Trinnlydplate 36 mm, asfaltimpregneret porøs trefiberplate	57,50	m ²		475,39	27 335
	02.5.5.3.0610	List, eik, oljet. Dim. 15 x 70 mm	103,50	m		130,03	13 458
							163 139
02.5.014	Underetasje	Fast gipshimling, 1x13 mm, nedforing 200-500 mm	30,00	m ²		587,61	
	02.5.6.3.0110	Nedlekting, Fast platehimling, H = 200 - 500 mm	30,00	m ²		329,32	9 880
	02.5.6.3.0300	Himlingsplater, 13 mm gips	30,00	m ²		258,29	7 749
							17 628
02.5.016	Underetasje	Innvendig spillehimling	35,00	m ²		3 225,84	
	02.5.6.3.0180	Nedlekting, Fast platehimling, Dim. 48 x 48 mm	35,00	m ²		177,25	6 204
	02.5.6.3.0380	Lydplate over himling, forsegle, t = 25 mm.	35,00	m ²		223,31	7 816
	02.5.6.3.0420	Spiler i himling, ubehandlet eik, 20 x 45 mm	35,00	m ²		2 825,27	98 884
							112 904
02.5.017	Underetasje	Systemhimling demontering og remontering	115,00	m ²		253,64	29 168
	02.0.2.0300	Riving av lette himlinger, inkl. opplasting og bortkjøring	230,00	m ²		126,82	29 168

ISY Calculus

Utskriftsdato : 14.03.2025

Calculus Prosjektbok						
PROSJEKT : Ski nye kirke						
Norconsult						
DELPROSJEKT : Underetasje						
MPDei						
KONTO : 02 Bygning						
ELEMENTER : 23						
PRIS : 1 403 945						
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Info	Pris/Enh Pris
02.7.001	Underetasje	Fast inventar personalgarderobe	1,00	stk		10 821,41
	02.7.5.0100	Garderobeskap med sittebenk i lakkert tre, 1 rom/dør, lakkert stål, størrelse bxhxd = 300 x 2300 x 550 mm, uten låsanordning	1,00	stk		3 178,80 3 179
	02.7.6.0240	Sittebenker + knagger i garderobe	1,00	m		3 192,92 3 193
	02.7.4.0220	Såpedispenser, lakkert metall, låsbar	1,00	stk		1 134,69 1 135
	02.7.4.0340	Papirhåndkeholder, lakkert metall, låsbar	1,00	stk		981,94 982
	02.7.4.0270	Søppelbeholder, lakkert metall	1,00	stk		905,57 906
	02.7.7.0220	Speil. Bredde = 600, høyde = 600 mm, t = 4 mm	1,00	stk		1 427,49 1 427
						10 821
02.7.002	Underetasje	Minikjøkken inklusive komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap	1,00	stk		83 155,09
	Merknader	I for eksempel kontor				
	02.7.3.0.0200	Minikjøkken, komplett, eksklusive RIV og RIE	1,00	stk		24 002,95 24 003
	02.7.3.4.0410	Oppvaskmaskin godkjent for offentlig bruk, bredde = 600 mm	1,00	stk		24 546,09 24 546
	02.7.3.4.0100	Komfyr. Bredde = 600 mm	1,00	stk		13 983,63 13 984
	02.7.3.4.0150	Kjøkkenvifte	1,00	stk		3 142,88 3 143
	02.7.3.4.0160	Microbølgeovn. Bredde = 600 mm	1,00	stk		6 917,56 6 918
	02.7.3.4.0200	Kjøleskap. Bredde = 600 mm	1,00	stk		10 561,98 10 562
						83 155
Σ	SUM 02	Bygning Underetasje				1 403 945

Calculus Prosjektbok

PROSJEKT : Ski nye kirke						Norconsult	
DELPROSJEKT : Underetasje						MPDei	
KONTO : 03 VVS-installasjoner						ELEMENTER : 3	PRIS : 95 996
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Info	Pris/Enh	Pris
03		VVS-installasjoner Underetasje				3 elementer	
03.1.001	Underetasje Merknader 03.1.5.3.0140	Servant Bunnledninger og ledningsnett inngår i egne elementer. Servant, ca. 650 x 470 mm, inkl. servantbatteri	1,00	stk		7 011,15	7 011
03.1.002	Underetasje Merknader 03.1.5.1.0100	Vegghengt WC Bunnledninger og ledningsnett inngår i egne elementer. WC veggmontert, komplett inkl. sisteme og betjeningsplate	1,00	stk		13 186,77	13 187
03.6.001	Underetasje Merknader 03.6.2.0100	Kanalnett - komplett Antall m ³ pr. time justeres i reseptmengden Kanalnett	115,00	m ²		659,12	75 799
	SUM 03	VVS-installasjoner Underetasje	1 150,00	m ³ /h		65,91	75 799
							95 996

ISY Calculus

Utskriftsdato : 14.03.2025

Calculus Prosjektbok

PROSJEKT : Ski nye kirke						Norconsult	
DELPROSJEKT : Underetasje						MPDei	
KONTO : 04 Elkraftinstallasjoner						ELEMENTER : 3	PRIS : 242 980
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Info	Pris/Enh	Pris
 04		Elkraftinstallasjoner Underetasje				3 elementer	
 04.3.001	Underetasje Merknader	Kontor. Komplett lavspent forsyning, kontordel Installasjoner for elkraftinntak, hovedtavle, stige kabler, underfordelinger, krafttilførsel til lys, stikkontakter, driftstekniske installasjoner m.m.	100,00	m ²		1 245,34	124 534
 04.3.0.0311		Lavspent forsyning, Kontor. Komplett for kontordel	100,00	m ²		1 245,34	124 534
 04.4.001	Underetasje	Kontor. Komplett lys for kontordel	100,00	m ²		1 111,21	111 121
 04.4.0.3110		Lys. Kontor. Komplett for kontordel inkl. nedlys	100,00	m ²		1 111,21	111 121
 04.5.001	Underetasje Merknader	Kontor. Komplett elvarme for kontordel Kursopplegg, varmekabler i gulv på våtrom.	200,00	m ²		36,63	7 325
 04.5.0.3120		Elvarme. Kontor. Komplett for kontordel	200,00	m ²		36,63	7 325
 SUM 04		Elkraftinstallasjoner Underetasje					242 980

ISY Calculus

Utskriftsdato : 14.03.2025

Calculus Prosjektbok

PROSJEKT : Ski nye kirke						Norconsult	
DELPROSJEKT : Underetasje						MPDei	
KONTO : 11 Forventet tillegg						ELEMENTER : 1	PRIS : 189 978
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Info	Pris/Enh	Pris
11		Forventet tillegg Underetasje					
11.001	Underetasje	Forventede tillegg (reserver)	1 899 784,38	kr	K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10	0,10	189 978
	Beskrivelse	Prosentvis andel av prosjektkostnadFormel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10Prosent:		Mrk	Komplette avsetninger for Forventede tillegg basert på %		
	11.0100	Forventede tillegg (reserver)	189 978,44	kr		1,00	189 978
	SUM 11	Forventet tillegg Underetasje					189 978

ISY Calculus

Utskriftsdato : 14.03.2025

PROSJEKT : Ski nye kirke							Norconsult	
DELPROSJEKT : Underetasje							MPDei	
KONTO : 12 Usikkerhetsavsetning							ELEMENTER : 1	PRIS : 379 957
Nummer	Referanse	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Info		Pris/Enh	Pris
12		Usikkerhetsavsetning Underetasje						
12.001	Underetasje	Usikkerhetsavsetning (marginer)	1 899 784,38	kr	K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10		0,20	379 957
	Beskrivelse	Prosentvis andel av projektkostnadFormel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10Prosent:		Mrk	Komplette avsetninger for usikkerhetsavsetning basert på %			
	12.0100	Usikkerhetsavsetning (byggherrens sikkerhetsmargin)	379 956,88	kr			1,00	379 957
	SUM 12	Usikkerhetsavsetning Underetasje						379 957

Calculus Prosjektbok

INDEX							Norconsult		
PRISLINJER							MPDei		
PROSJEKT : Ski nye kirke							ELEMENTER : 43 PRIS : 4 612 977		
Referanse	NS-Kode	Beskrivelse	Mengde	Forbruk	Pris	Referert	Side		
# 01.1.0.0100	AV4.2	Komplett rigging og nedrigging av byggeplass	RS	97 663,58	97 663,58	2	009, 017		
# 01.2.0.0100	AV2.1A	Komplett drift av byggeplass, inkl. avfallshåndtering, bygghold m.m.	RS	195 327,17	195 327,17	2	009, 017		
# 02.0.1.0200	CD4	Merkostnad for støvhindrende tiltak	m ² BTA	240,00	9 716,67	7	010, 018, 019		
# 02.0.2.0160	CD4.12234	Riving av vinduer og glasspartier, inkl. opplasting og bortkjøring	m ²	100,00	13 878,89	1	010		
# 02.0.2.0180	CD4.12242	Riving av lette innervegger av gips/tre, inkl. opplasting og bortkjøring	m ²	120,00	15 428,29	1	018		
# 02.0.2.0260	CD4.12255	Riving av myke gulvbelegg og lister, inkl. opplasting og bortkjøring	m ²	69,00	8 152,24	1	018		
# 02.0.2.0270	CD4.12255	Riving av parkettgulv og lister, inkl. opplasting og bortkjøring	m ²	34,50	3 529,00	1	018		
# 02.0.2.0280	CD4.12255	Riving av flis på gulv, inkl. opplasting og bortkjøring	m ²	11,50	3 480,13	1	018		
# 02.0.2.0300	CD4.12257	Riving av lette himlinger, inkl. opplasting og bortkjøring	m ²	248,00	31 451,02	2	018, 020		
# 02.0.2.0310	CD4.12256	Riving av faste gipshimlinger, inkl. opplasting og bortkjøring	m ²	12,00	3 326,96	1	018		
# 02.0.2.0350	CD4.12270	Riving av inventar, inkl. opplasting og bortkjøring	m ²	200,00	6 784,10	1	018		
# 02.0.2.0400	CD4.12300	Riving av VVS, inkl. opplasting og bortkjøring	m ²	100,00	9 094,34	1	019		
# 02.0.2.0410	CD4.14300	Riving av sanitærutstyr i badrom, inkl. opplasting og bortkjøring	stk	4,00	4 931,29	1	018		
# 02.0.2.0420	CD4.12400	Riving av Elkraft- og Ekom-installasjoner, inkl. opplasting og bortkjøring	m ²	100,00	6 950,15	1	019		
# 02.0.2.0600	CD4	Merkostnad for forsiktig riving	m ²	309,00	60 050,35	7	010, 018, 019		
# 02.0.6.0100	CD7.22	Behandlingsgebyr - usortert	tonn	1,30	3 025,48	4	018		
# 02.0.6.0110	CD7.22	Behandlingsgebyr - rene fyllmasser	tonn	0,46	38,09	1	018		
# 02.0.6.0130	CD7.22	Behandlingsgebyr - gips gjenvinning	tonn	3,72	4 448,83	2	018		
# 02.0.6.0140	CD7.22	Behandlingsgebyr - trevirke	tonn	1,06	1 365,87	3	018		
# 02.0.6.0170	CD7.22	Behandlingsgebyr - vinduer og glasspartier (uten PCB)	tonn	2,00	2 943,82	1	010		
# 02.0.6.0180	CD7.22	Behandlingsgebyr - tekniske anlegg	tonn	2,12	3 120,44	3	018, 019		
# 02.3.4.2.0300	RH2.1129369188990000	Ytterder, aluminium + glass, 10 x 21 M, enfløyet	stk	1,00	20 187,80	1	020		
# 02.3.4.4.0900	RK4.3	Derautomatikk, automatisk deråpner for enfløyet dør, inkl. alubuebrytere	stk	1,00	17 200,34	1	020		
# 02.3.4.6.0510	PN4.1433	Terskelbeslag, rustfritt stål, lengde 1,0 m	stk	1,00	627,29	1			
# 02.3.7.0120	RJ2.2	Merkostnad for solavskjerming mellom glassene i fasaden	m ²	109,84	251 960,81	1	010		
# 02.4.2.1.0120	PJ3.119322019	Bindingsverk, enkelt, for innervegg, c/c 600, t = 120	m ²	84,78	31 054,35	1	019		
# 02.4.2.1.0220	QB2.121178	Bindingsverk av tre, justert, 48 mm x 73 mm, c/c 600 mm	m ²	44,69	16 197,40	1	020		
# 02.4.2.1.0410	PJ3.61221	Åpning i gips-innervegg, Dim. 8 - 10 x 21 M	stk	4,24	3 432,26	1	019		
# 02.4.2.1.0440	QB2.81112	Åpning i bindingsverk av tre, Dim. 8 - 10 x 21 M	stk	4,47	3 356,93	1	020		
# 02.4.2.1.0530	SB1.11141	Isolasjon i innervegg, mineralull, t = 100 mm	m ²	84,78	14 477,17	1	019		
# 02.4.3.0290	RD2.2188889	Meteromsfront, heltre rammeverk + glass, 34 dB	m ²	63,05	223 219,42	1			
# 02.4.4.2.0110	RH2.2119999999999999	Innerdør, tre 8 x 21 M, trekarm, komplett med listverk	stk	2,00	8 571,12	1	019		
# 02.4.4.2.0260	RH2.2119999999999999	Innerdør, kompakt, 10x21 M, høytrykkslaminat, trekarm	stk	3,00	28 916,33	1	019		
# 02.4.4.2.1400	RH2.213999999999999x	Innerdør, glass, 10 x 21 M	stk	7,00	106 995,22	1			
# 02.4.4.2.1740	PN5.32	Sparkeplater på dør, 1000 x 300 mm, RF-stål	stk	6,00	5 572,18	1			
# 02.4.4.7.0800	QM5.31132	Karmst rundt dør og vindu, gran, 12 x 70 mm, malt fra fabrikk	m	31,20	3 317,43	1			
# 02.4.5.0130	RD2.22999	Skjørt h = 600 mm, 2 lag 13 mm gips på hver side	m	30,00	36 698,23	1	020		
# 02.4.6.2.0100	SF1.320	Smøremembran på vegg, for keramisk flis	m ²	8,94	3 463,94	1	020		
# 02.4.6.2.0200	NH2.1112230	Keramiske fliser på innervegg, sementbasert fugemasse, dimensjon 100 x 100, på bygningsplater	m ²	89,37	94 802,18	1	020		
# 02.4.6.3.0100	QK5.31222	Gipsplate standard, på innervegg, t = 13 mm	m ²	89,37	19 861,99	2	020		
# 02.4.6.3.0110	QK5.31222	Gipsplate standard, to lag på innervegg, t = 2 x 13 mm	m ²	169,56	69 068,03	2	019		
# 02.4.6.3.0270	SF3.1180	Fugetetting, lyd-/brannkrav	m	127,17	5 735,42	1			

ISY Calculus

Utskriftsdato : 14.03.2025

Calculus Prosjektbok

INDEX							Norconsult		
PRISLINJER							MPDei		
PROSJEKT : Ski nye kirke							ELEMENTER : 43 PRIS : 4 612 977		
Referanse	NS-Kode	Beskrivelse	Mengde	Forbruk	Pris	Referert	Side		
# 02.4.6.4.0320	TB4.322414	Normal god behandling med maling på gips-innervegg	m ²	169,56	37 189,71	1	019		
# 02.4.6.4.0450	TB6.22241067	2 strøk beis på panelle innervegger	m ²	200,00	19 395,92	1	010		
# 02.4.6.4.1000	TY5.222412	Normal god behandling på eksisterende malt innervegg	m ²	293,43	79 538,00	1	019		
# 02.4.6.9000		Pussing av panel	m ²	200,00	20 000,00	1	010		
# 02.5.4.0310	SB1.23399	Trinnlydplate 36 mm, asfaltimpregneret porøs trefiberplate	m ²	57,50	27 334,84	1	020		
# 02.5.5.2.0110	NH2.1111230	Keramiske fliser inkl lim, dimensjon 300 x 300, sementbasert fugemasse - store rom	m ²	30,00	23 743,70	1	020		
# 02.5.5.2.0800	SF1.320	Smøremembran under keramisk flis i våtrom	m ²	30,00	11 659,60	1	020		
# 02.5.5.3.0120	TH1.21	Underlag av etafoam/korkunderlag for parkett	m ²	57,50	3 430,98	1			
# 02.5.5.3.0319	QJ3.13169	Parkett, laminert, eik, oljet overflate, t = 14 mm	m ²	115,00	118 915,17	1	020		
# 02.5.5.3.0610	QM5.11343	List, eik, oljet, Dim. 15 x 70 mm	m	103,50	13 457,63	1	020		
# 02.5.6.3.0110	QK1.212	Nedlekting, Fast platehimling, H = 200 - 500 mm	m ²	30,00	9 879,58	1	020		
# 02.5.6.3.0180	QK1.212	Nedlekting, Fast platehimling, Dim. 48 x 48 mm	m ²	45,00	7 976,42	2	010, 020		
# 02.5.6.3.0300	QK5.12212	Himlingsplater, 13 mm gips	m ²	40,00	10 331,75	2	010, 020		
# 02.5.6.3.0380	QK5.12912	Lydplate over himling, forseglest, t = 25 mm.	m ²	35,00	7 816,00	1	020		
# 02.5.6.3.0435	QK3.32	Spiler i himling, ubehandlet eik, 20 x 45 mm	m ²	35,00	98 884,44	1			
# 02.5.6.4.0200	TB4.323129	1 strøk støvbundene maling på faste gipsplatehimlinger	m ²	0,50	22,30	1	010		
# 02.5.6.4.0210	TB4.323129	2 strøk maling på faste gipsplatehimlinger	m ²	1,00	89,20	1	010		
# 02.5.6.4.0220	TB4.323123	Normalt god behandling på underside av fast gipsplatehimling	m ²	8,50	1 748,07	1	010		
# 02.6.1.3.0200	PB1	Stålbæresystem for glasstak	kg	2 416,48	197 100,24	1	010		
# 02.6.1.5.0410	SB1.31661	Isolasjon på tak, mineralull, t = 100 mm, 0,038 W/mK	m ²	10,00	1 660,80	1	010		
# 02.6.2.1.0120	SF1.5232	Tekking med bitumen takbelegg, 1-lags, t = 4,2 mm	m ²	10,00	3 127,08	1			
# 02.6.2.1.0300	SF1.581	Oppbrett på tekking, H = 400 mm	m	0,40	148,25	1			
# 02.6.2.1.0310	SF1.584	Inntekking av sluk, nedoverløp på tak	stk	0,02	7,29	1			
# 02.6.2.1.0380	SF1.516	Forsterket transportareal på tak, sklisikker PVC gangbane, bredde = 0,6 m	m	0,20	91,45	1			
# 02.6.3.1.0100	PF	Aluminiumsprofiler for glasstak - faste felt	m ²	181,24	332 738,62	1	010		
# 02.6.3.1.0110	PF	Aluminiumsprofiler for glasstak - åpningsbare felt	m ²	20,10	81 008,21	1	010		
# 02.6.3.1.0150	PF	Tilslutninger til vegger	m	13,73	10 759,29	1	010		
# 02.6.3.1.0160	PF	Tilslutninger til øvrige tak	m	13,73	12 911,12	1	010		
# 02.6.3.1.0210	RC	Isoferruter, normal solavskjerming, U-verdi < 0,8	m ²	109,84	258 869,05	1	010		
# 02.6.3.3.0200	R	Traversmotor for åpning av enkel røykluke	stk	13,73	68 149,14	1	010		
# 02.6.3.3.0210	XJ	Kontrollskap for styring av 1 stk. røykluke	stk	13,73	166 254,15	1	010		
# 02.6.5.1.1030	PN2.521372	Gesimsbeslag aluminium, lakkert, bredde = 400 - 600 mm	m	50,00	41 829,79	1	011		
# 02.7.3.0.0200	RL1.9999	Minikjekken, komplett, eksklusive RIV og RIE	stk	1,00	24 002,95	1	021		
# 02.7.3.4.0100	YO2.15211	Komfyr. Bredde = 600 mm	stk	1,00	13 983,63	1	021		
# 02.7.3.4.0150	VE2.31202	Kjøkkenvifte	stk	1,00	3 142,88	1	021		
# 02.7.3.4.0160	YO2.17411	Microbølgeovn. Bredde = 600 mm	stk	1,00	6 917,56	1	021		
# 02.7.3.4.0200	YO1.1211	Kjøleskap. Bredde = 600 mm	stk	1,00	10 561,98	1	021		
# 02.7.3.4.0410	UR2.11	Oppvaskmaskin godkjent for offentlig bruk, bredde = 600 mm	stk	1,00	24 546,09	1	021		
# 02.7.4.0220	RL3.29	Såpedispenser, lakkert metall, låsbar	stk	1,00	1 134,69	1	021		
# 02.7.4.0270	YT1.32813	Søppeholder, lakkert metall	stk	1,00	905,57	1	021		
# 02.7.4.0340	RL3.23	Papirhåndleholder, lakkert metall, låsbar	stk	1,00	981,94	1	021		
# 02.7.5.0100	RL1.1999	Garderobeskap med sittebenk i lakkert tre, 1 rom/dør, lakkert stål, størrelse btxhxd = 300 x 2300 x 550 mm, uten låsanordning	stk	1,00	3 178,80	1	021		

ISY Calculus

Utskriftsdato : 14.03.2025

Ski nye kirke 027

Utskriftsdato : 14.03.2025



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-533	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
19/25	Nordre Follo kirkelige fellesråd	03.04.2025

Opprettelse av stilling som ungdomsdiakon i Ski menighet

Saksorientering

Det har i lang tid vært arbeidet for å få opprette ungdomsdiakonstilling i Ski menighet. Ungdomsdiakon i Ski var et viktig punkt som det ble satt særlig fokus på i forbindelse med bispevisitasen i 2018. I de påfølgende årene har fellesrådet i budsjettarbeidet overfor kommunen arbeidet med å få kommunalt tilskudd til en ungdomsdiakonstilling.

I påvente av tilskudd fra kommunen ble det i august 2022 ansatt en ungdomsdiakon i en 3 årig prosjektstilling finansiert av Ski menighet, med et årlig tilskudd fra fellesrådet. Ungdomsdiakonen sluttet i stillingen etter 2 år av familiære årsaker, og prosjektet ble ikke videreført. Det var ønskelig å arbeide for å få godkjent dette som en fast stilling. Etter mange års arbeid bevilget Nordre Follo kommune i 2025-budsjettet kr.400.000 til ungdomsdiakonstilling i Ski. Fra 2026 er det lagt inn årlig tilskudd til ungdomsdiakon på kr.800.000.

Dette medfører at det nå er tilstrekkelig lønnsmidler til å ansette fast stilling som ungdomsdiakon i Ski menighet.

Kr.800.000 vil trolig ikke være nok til å dekke alle lønnsutgifter for 100% ungdomsdiakon, iallfall ikke over tid. Det er avhengig av om den ansattes kvalifikasjoner og ansiennitet. For en 100% stilling må derfor lønnsmidlene som overstiger kr.800.000 måtte dekkes av Ski menighet. Denne kostanden kan bli fra 0 – 200.000 alt etter hvem som ansettes.

Saken legges fram for partssammensatt utvalg før fellesrådsmøte og uttalelse vil bli ettersendt. Fagforeningen Spir v/tillitsvalgt, vil også være representert gjennom i prosessen.

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd godkjenner at det opprettes 100 % fast ungdomsdiakonstilling i Ski menighet. Nordre Follo kirkelige fellesråd dekker årlig inntil kr.800.000 av kostandene.
2. Årlig lønnskostnad for ungdomsdiakon utover kr.800.000 dekkes av Ski menighet.