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Kirkelig reformarbeid

Statusrapport fra styringsgruppen

Hovedplan for det kirkelig reformarbeidet med organisasjonskart og tidsplan ble behandlet på Kirkerådets møte 4.-5. juni 2003. Kirkerådet fattet følgende vedtak:
1. Kirkerådet mener hovedplanen for det kirkelige reformarbeidet fremstår som et hensiktsmessig rammeverk og at det videre reformarbeidet legges opp i tråd med hovedlinjene i planen. 

2. Kirkerådet oppnevner Ådne Berge som leder for styringsgruppen. På bakgrunn av Kirkerådets drøftinger gis Arbeidsutvalget fullmakt til å oppnevne resten av styringsgruppen, etter at Bispemøtet og KA har foretatt sine oppnevninger. Styringsgruppen oppnevnes for en periode fram til 31. desember 2006. 

Kirkerådets arbeidsutvalg oppnevnte de resterende medlemmer på sitt møte 24. juni. Styringsgruppen har følgende medlemmer:
 

1. Ådne Berge, Sandnes, medlem av Kirkerådet, leder i styringsgruppen

2. Tina Strømdal Wik, Trondheim, nesteleder i Kirkerådet, nestleder i styringsgruppen

3. Benita Christensen, Drammen, nestleder i styret i KA

4. Betty Haga, Sandnes, viseadministrerende direktør i KA

5. Ole D. Hagesæther, Bergen, biskop i Bjørgvin

6. Jan Olav Aarflot, Vesterøy, generalsekretær i Presteforeningen

7. Siv. S. Birkeland, Hamar, stiftsdirektør i Hamar

8. Jan Stavrum, Fauske, kirkeverge i Bodø.

Styringsgruppen har hatt to møter, 22. august og 23.- 24. september 2003 og har berammet to møter til i høst, 31. oktober og 10. desember.

Gruppen har et budsjett for 2003 på ca 1.1 mill. kroner, derav 600 000 fra OVF.

Prosjektleder vil bli tilsatt i begynnelsen av oktober 2003. Ådne Berge er frikjøpt i en brøkstilling for å utføre noe arbeid for styringsgruppen. Torbjørn Backer Hjorthaug og Per Tanggaard har fungert som sekretærer og deltatt på møtene m.v. 

Styringsgruppen har hatt innledende drøftinger av hovedplanens ulike temaer: kirkeforståelse, helhetlig kirkelig økonomi, kirkelig organisering, samordnet arbeidsgiveransvar og valgordninger. Gruppen har videre drøftet organiseringen av arbeidet, aktuelle forsøks- og utviklingsprosjekter, forholdet til og dialogen med den offentlige Stat/kirke-kommisjonen og kommunikasjon med målgruppene og media. Gruppen er opptatt av et godt samarbeid med ulike aktører som arbeider med og har interesser i saksområdene som omfattes av hovedplanen, og legge til rette for gode relasjoner til disse og finne frem til gode strategier for endringsprosesser i kirken. 

En må anta at hovedplanen må justeres underveis i forhold til samfunnmessige og offentlige premisser. Styringsgruppen arbeider imidlertid med utgangspunkt i den vedtatte tidsplanen.

En oppdatert statusrapport vil bli gitt på Kirkemøtet av styringsgruppens leder.
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