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Sammendrag 
Smitteverntiltakene i forbindelse med COVID-19-pandemien har ført til forsinkelser i alle 
deler av prosjekt kirkelig organisering, og prosjektledelsen har derfor bedt om utsatte 
leveransefrister for arbeidsgruppene og hovedutvalget. 
 
 
 

Forslag til vedtak 
 

1. Leveringsfristen for hovedutvalget for kirkelig organiserings rapport utsettes til 28. 
februar 2021. 
 

2. Direktøren får fullmakt til å behandle eventuelle anmodninger om ytterligere 
utsettelse av fristen på grunn av det pågående pandemiutbruddet. 

 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
 
Vedlagte brev fra prosjektledelsen i prosjekt kirkelig organisering utgjør bakgrunnen for 
saken. I brevet redegjøres det for at smitteverntiltakene har påvirket prosjektet i stor grad, 
men at store deler er tilbake i drift etter at nødvendige tiltak er gjennomført for å tilpasse 
arbeidet til rammevilkårene. 
 
Kirkerådets sekretariat følger prosessen med kirkelig organisering tett, og mange personer er 
involvert i støttefunksjoner for hovedutvalg og arbeidsgrupper. Kirkerådet vil holdes 
orientert om fremdrift og utvikling gjennom møtene frem mot leveringsfristen, og dersom 
det skulle bli nødvendig å gjøre endringer i den langsiktige planen for kirkelig organisering 
vil egen sak fremmes om dette. 


