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A. Evaluering av
Norske Kirkedager 1997 i Trondheim

BAKGRUNN
Norske Kirkedager 1997 ble behandlet i 2 mater i 1993 av Kirkeradet.
I Kirkerddets mete 29.-30. april (sak KR 32/93) ble det fattet folgende vedtak:

1. Det arrangeres Norske Kirkedager 1997.
2. Norske Kirkedager 1997 legges til Trondheim under forutsetning av
- at Norge ikke blir vertskap for LVFs generalforsamling i 1997,
- at Nidaros bispedommerad sier seg villig til & std som lokal arrangor
av Kirkedagene.
3 Kirkerddet anbefaler at Norske Kirkedager 1997 i Trondheim legges opp som
okumeniske kirkedager.
Kirkedagene som et okumenisk arrangement draftes med Nidaros bispedommerdd,
Mellomkirkelig Rad og Norges kristne rad.
4. Kirkerddet ber sekretariatet til Kirkerédets juli-mote 1993 legge frem for-
slag til alternativ Kirkedagsby.
5. Forslag til organisering og finansiering av Norske Kirkedager 1997 legges frem for
Kirkeradet senest viren 1994.



I Kirkcradets mete 7. juli ble det fattet folgende vedtak (sak KR 44/93):

1 Kirkeradet er takknemlig for at Nidaros bispedommerad stiller seg positive
til & ga inn i draftinger om a sta som lokal arranger av Norske Kirkedager i
Trondheim 1997.

2. Det bor hosten 1993 finne sted et mote mellom representanter fra Nidaros
bispedommerdad, Olavsfestdagene, Norges kristne rad, Mellomkirkelig Rad og
Kirkerddet for a drafte samarbeid om KD -97.

Ovenstdende vedtak ble fulgt opp - og etter forslag fra Nidaros bispedgmmerad oppnevnte
Kirkeradet i mete 15.-16.9.1994 falgende medlemmer til Hovedkomiteen for KD -97:

- Arthur Johan Heyen, formann
- Torstein Amundsen

- Bente Elton Jacobsen

- Rannveig Lorentzen

- Sverre Olsen

- Finn Wagle

I tillegg oppnevnte Norges kristne rdd 2 medlemmer:

- Vidar Bergsland (Baptistsamfunnet)
- Unn Lingard Madsg (Den katolske kirke)
(fra okt.1995 avlest av Edel Lian Lyngver)

“Komiteen tiltres av 1 medlem av det nyvalgte Kirkerad” (protokoll KR, september 1994).
Dette ble ikke fulgt opp.

For & styrke relasjonen mellom Hovedkomiteen og DSRs sekretariat tiltradte Estrid Hessellund
komitcen oktober 1995.

Knut Nilsen ble engasjert som prosjektleder i samarbeid med Stiftelsen Nidaros - Kirkelig
sentrum gjennom 1000 ar.

VURDERING

Det legges opp til en drefting av Kirkedagene 1997 med utgangspunkt i evalueringsrapport og
regnskap fra Hovedkomiteen. Det finnes dessuten en rekke evalueringer foretatt av ansvarlige
for ulike sider ved arrangementet og uttalelser om Kirkedagene 1997 fra enkeltpersoner. Her-
av er medtatt evalueringen fra SMM, Internasjonal komite og Kirkens Informasjonstjeneste.
Det har ogsd funnet sted en egen evaluering i DSRs sekretariat. Synspunkter fra disse evalue—
ringer er innarbeidet i det foreliggende sakspapir.

Evalucring fra deltakerne har av kapasitetsgrunner ikke funnet sted systematisk. Men mange
deltakere har i menighets- og organisasjonsblader beskrevet sine opplevelser og sitt utbytte av
Norske Kirkedager 97. En samling med klipp fra blader er tilgjengelig hos Kirkens Informa-



sjonstjeneste. Disse gir i hovedsak uttrykk for positive opplevelser av Kirkedagene, og pa
kritiske punkter understreker de de synspunkter som kommer frem i de gvrige evalueringer.

Hovedkomiteens rapport er inndelt i felgende hovedkapitler:

Sammenfatning og hovedkonklusjoner

Mandat, malsetting og programprofil

Styring, organisasjon og administrasjon
Rekruttering og informasjon

Program

Arena og betjening

Norske Kirkedager 1997 og samarbeidspartnerne
@konomi

Mot nye Kirkedager

WO R W -

I det folgende er det gitt enkelte kommentarer til noen av hovedkapitlene som utgangspunkt
for Kirkerddets dreftinger. Kommentarene til regnskapet inngar under kap. 8 om @konomi.
Kommentar til kap. 9 inngdr i avsnitt B. Vurdering av fremtidige Kirkedager.

Mandat, milsetting og programprofil (kap. 2) og
Styring, organisasjon og administrasjon (kap. 3)

Hovedkomiteens rapport gir uttrykk for at den organisasjonsmodell og styringsstruktur
Kirkedagene har vart bygd opp omkring har fungert tilfredsstillende. Organisasjonsmodellen,
som i hovedsak har vart overtatt fra Kirkedagene i Bods og Fredrikstad, har derfor vist seg &
veere egnet til sitt formal. Det er viktig & merke seg at komite for barn og ungdom ber vare
adskilt.

Nytt denne gang har vart den ekumeniske profil, den lokale forankring og integreringen med
Trondheims gvrige 1000-drsfeiring.

Den okumeniske profil ser ut til & ha beriket Kirkedagene, bade ut fra et lokalekumenisk og
internasjonal egkumenisk perspektiv. Dette bekreftes av bade Hovedkomiteen (kap. 5.1.3) og
Internasjonal komite (egen evalueringsrappport).

Lokal forankring. Kirkerddets valg av lokal forankring for bdde hovedkomite, underkomiteer
og vesentlige samarbeidspartnere har fatt konsekvenser for det styringsmessige, bide nér det
gjelder program og gkonomi..

Ved valg av hovedkomite med nesten utelukkende lokal forankring og uten & legge foringer
vedr. tidligere Kirkedagserfaring og erfaring med & arrangere store stevner til grunn, valgte
man bort en innbygget «kirkedagsidentitety og en praktisk erfaring, som fikk konsekvenser
béde underveis i planleggingsprosessen og i gjennomferingsfasen. Den sterke lokale for-
ankring farte ogsa til en svekket kontakt til Kirkerddets sekretariat sett i forhold til tidligere
Kirkedager. Selv om sekretariatet var representert pA HK-mgtene, ble mange beslutninger
naturlig tatt lokalt mellom metene.

Ved valg av Kirkedagenes integrering med Trondheims tusendrsjubileum og Olavsfestdagene
valgte man i utgangspunktet et kulturelt mangfold og et flerstrenget programtilbud, som var



tenkt som en gkonomisk gevinst for Norske Kirkedager (jf. kostbare kulturtiltak pa tidligere
Kirkedager).

Hvorfor gikk «profilvalget pa bekostning av opplevelsen av kirkedagsidentitet»? (HK-
rapporten, s. 7)

Hvorfor ble gnsket om «mindre eksperimentelle og mindre resssurskrevende» kirkedager (KR-
mete 8.11.94) ikke innfridd?

I ettertid m& man sperre om det var selvmotsigelser i premissene for disse kirkedager (enske
om mangfold og enkelhet pa samme tid, onske om lokal styring og sentralt hovedansvar pa
samme tid)? - for darlig oppfelging og innspill underveis fra «de erfarne»? - for dérlig ekono-
misk styring fra komiteledelsens side? - for uklar bevissthet om fordeling av ansvar og styring
mellom komiteledelse og Kirkeradet?

I kommentar til evaluering av forrige Kirkedager (sak KR 3/94) heter det: “Ved senere
arrangementer kan den direkte kontakten mellom styringsgrupen (hovedkomiteen) og staben
(Kirkeradets sekretariat) som helhet utvides. Dette gjelder spesielt i forhold til den admini-
strative og skonomiske siden ved arrangementet.”

Dette ble ikke fulgt opp p.g.a. valget med lokal styring.

“Kirkedagsidentitet” har med felleskapsfolelse og felles opplevelser & gjere. Den kirkedags-
opplevelse som de fleste deltakere betegner som fellesopplevelsen pa NKD-97 var den
pkumeniske gudstjenesten pa Vestfrontplassen (og den var egentlig ikke Kirkedagenes an-
svar!). Av andre fellesarrangement var det fra Kirkedagenes side kun markert to: Apnings- og
avslutningsarrangementet. Det ma vere et innbygget krav at Norske Kirkedager inneholder
minst en felles samling for alle kirkedagsdeltakere pr. dag.

Det bidro ogsa til mangel pa fellesskapsfolelse/kirkedagsidentitet at det ikke var ett kirkedags-
sentrum 4 forholde seg til. Nidarosdomen var et fint symbolsk sentrum, men praktisk burde
det ikke ha veert to administrative/programmessige sentrer (Nidarghallen og Katedralskolen).
Nidarghallen kunne med fordel ha vart administrativ og programmessig kirkedagssentrum.
Identitetsforvirringen ble ikke mindre gjennom integreringen med Olavsfestdagene. Det var til
tider vanskelig a finne ut av om man var deltaker pa det ene eller det andre arrangement.

Et av hovedspersmélene nér det gjelder malsetting og programprofil har i flere evalueringer
dreiet seg om forholdet mellom enkelhet og mangfold i programtilbudet.

Det er klare signaler fra mange hold pé at en enklere modell med feerre “tilbud” (eller flere
gjentagelser av tilbud der det er liten romkapasitet) vil vare tjenlig for senere arrangementer,
ogsé gkonomisk. Dette betyr ikke ngdvendigvis at alle deltakere deltar i det samme program-
met til enhver tid, men at at det er felles hoydepunkter hver dag og et strammere utvalg av
programtilbud.

Rekruttering og informasjon (kap. 4)

Det forhold som nevnes i dette kapitlet om vanskeligheten ved & rekruttere frivillige med-
arbeidere til praktiske oppgaver er ikke av ny dato. Erfaringer fra tidligere kirkedager viser at



det er vanskelig i en sommerferietid. Det krever et stort motivasjonsarbeid og planleggings-
arbeid i forhold til foreninger og frivillige organisasjoner, om det skal lykkes. Det er forelapig
ikke bygd opp en tradisjon (som f.eks. i Tyskland, der speidere i stort tall utgjer denne ressurs-
gruppen) blant slike norske organisasjoner, - heller ikke for at rekruttering kan skje fra hele
landet, ikke bare lokalt.

Reknittering av deltakere har fra Hovedkomiteens side vert heyt prioritert, og man néddde da
ogs et vesentlig sterre antall enn ved tidligere kirkedager (rundt 2650, hvorav ca. 2 200
betalende) + en del deltakende i enkeltarrangement, men som ikke var pameldte. Flere unge
enn tidligere deltok, og flere grupper fra menigheter.

Til tross for dette er det et for stort sprik mellom de generelle forventninger og beskrivelser av
mélgrupper for et arrangement som dette og den faktiske oppslutning. Det er &penbart at det
ikke er lyktes 4 bygge ned “konkurransen™ om deltakere til kirkelige stevner og arrangementer
om sommeren, og ikke lyktes & fange opp kirketurister i Trondheim som deltok, men aldri ble
deltakere.

I tilfelle av fortsatte kirkedager vil det vaere ngdvendig & forholde seg realistisk til en mal-
gruppetenkning.

Program (kap. 5)
Arena og betjening (kap. 6) og Samarbeldspartnere (kap. 7)

Pilegrimsperspektivet som ramme for utvikling av Kirkedagenes tema var en spennende
tilnerming som har fitt megen positiv omtale og som har satt sine praktiske konkrete spor pa
bade programarbeid og deltakerrekruttering. Mange dro virkelig til Kirkedagene som “pile-
grimer” pa den ene eller andre méten. Denne tematikk er heller ikke uttomt, slik at deltakerne
har fatt med seg en “nistepakke” & g videre pa.:

Hovedtemaet “Her er det folk som sgker Herrens ansikt” vil nok bli husket til tross for at det
hadde mindre folkelig appell enn tidligere kirkedags-mottoer (f.eks. “Under d4pen himmel”,
“Ved rennende vann™). Derimot ble dagstemaene (kap. 5.1.5.) nesten bare overskrifter over
bibeltimene og ikke noe tema som gjennomsyret enkeltdagenes arrangementer.

Enkeltprogram. Hovedkomiteen nevner selv i sin rapport samarbeidet med Asane korskole
som et positivt element og barneopplegget som et programelement med store brist. Dette
bekreftes av gvrige evalueringer. Apningsarrangementet var et meget kostnadskrevende
prosjckt, mens asvslutningsarrangementet og Global solidaritetsfest (som store felles-
arrangement) i sin mindre kostbare men ikke mindre engasjerende form har fatt vel s positiv
omtale.

Kirkeradet inviteres til 8 komme med egne kommentarer til de enkelte programomrader.

Prakiiske forhold. Bide hovedkomiteen, evalueringen fra Kirkens Informasjonstjeneste og -
Kirkeridets administrative personale peker pd en del svikt pd kommunikasjons- og informa-
sjonssiden som kunne ha vart unngatt, dersom erfaringer fra tidligere Kirkedager/stor-
arrangement hadde vert bedre utnyttet.



Samarbeidspartnere. Det er grunn til & glede seg over at disse Kirkedagene synes 4 ha hatt
positiv betydning og breddevirkning nér det gjelder forholdet til institusjoner i Trondheim og
omegn, og til kirkelige organisasjoner generelt. Samarbeidet med Samarbeidsradet for menig-
het og misjon (SMM) og med Kirkens Nodhjelp pa det internasjonale programfelt, med Kristen
Idrettskontakt og Trondheim Kristelige Studentforbund pa ungdomsprogramsiden og med
Asane Korskole ber her nevnes spesielt.

@Okonomi (kap. 8)

Hovedkomiteen utarbeidet budsjett for 1995-97, der de to ferste drene kun omfattet admini-
strative kostnader til forberedelsene i Trondheim, mens hovedbudsjettet for Norske Kirkedager
1997 var 1997-budsjettet.

Hovedkomiteens evalueringsrapport redegjer for regnskapsordning, budsjett og regnskaps-
resultat. For 1997 har regnskapsferselen vert lagt til Trondheim. Regnskapet avsluttes ved
utgangen av januar 1998, og overfores Kirkerddet til revisjon. Underskuddet pa

ca. kr. 720.000.- forklares i hovedsak med lavere deltakertall enn forventet.

I arbeidet med 4 f redusert underskuddet er det mottatt statte pa kr. 100.000.- fra Kirkens
Landsfond, kr. 50.000.- fra Tilleggsgavefondet og kr. 50.000.- fra Ser-Trondelag fylkes-
kommune. -

I mote mellom varaordferer L. Redland, prosjektleder K. Nilsen og Kirkeradets direkter i
desember 1997 ble Norske Kirkedager stilt i utsikt en stotte pd kr. 200.000.- fra Trondheim
kommune. Dette belgpet er ennd ikke bevilget, men det er gitt muntlig tilsagn fra kommunen.
Avgjgrelsen vil skje for Kirkerddets mote.

Det er sendt soknad til Nidaros bispedgmmerad-om ettergivelse av 30% andel av lennen til
prosjektleder for 1997, beregnet til kr. 110.000.-

Bispedemmeridet vil se seknaden i sammenheng med resultaltet for stiftelsen “Nidaros -
kirkelig sentrum gjennom tusen &r”. Stifielsen har ogsa et betydelig underskudd, og har i likhet
med Norske Kirkedager sekt kommunen om stotte.

Kirkeradet vil pdpeke det problematiske i at de to prosjektene i sluttfasen mé konkurrere om
midler.

Kirkeradet vil ogsd sterkt beklage at Olavsfestdagene ikke sé seg i stand til & stotte Norske
Kirkedager, til tross for Olavsfestdagenes betydelige overskudd. Nar Olavsfestdagenes resultat
er s& godt, er det ingen tvil om at Norske Kirkedagers bidrag i form av en rekke program-
elementer er en vesentlig forutsetning for dette. En samarbeidsavtale inngétt 15.5.1997 mel-
lom Norske Kirkedager 1997 og Olavsfestdagene (jf. vedlegg) fritar Olavsfestdagene for
pkonomiske forpliktelser ut over ett enkelt arrangement.

Kirkeradets direkter fremmet krav om kr. 150.000.- til dekning av Norske Kirkedagers direkte
og indirekte kostnader knyttet til gjennomferingen av det felles Olsok-programmet, i mote med
styreformann i Olavsfestdagene, varaordferer L. Radland. Med henvisning til avtalen ble
kravet avslatt.



Oversikten pr. 20.3.1997 - Program for Olavsfestdagene (vedlegg) gir et bilde av Norske
Kirkedagers bidrag i form av program. I tillegg stilte Norske Kirkedager med felles presse-
senter med full service fra Kirkens Informasjonstjeneste, og hadde andre utgifter til gjennom-
faringen av elementer i Olsok-feiringen som var &pne for alle deltakere og inngikk i Olavs-
festdagenes program (busser til pilegrimsvandringene, lydanlegg m.m.).

Underskuddet for Norske Kirkedager er pr. 28.1.1998 anslétt til kr. 320.000.-. Da forutsettes
det at kommunen bevilger kr. 200.000.-, mens et eventuelt bidrag fra Nidaros bispedgmme
ikke er tatt med.

Underskuddet sgkes dekket gjennom tilskudd fra Opplysningsvesenets Fond.

Opplysningsvesenets Fond har i perioden 1995-97 bidratt med til sammen kr. 866.450.- til
Norske Kirkedager 1997.

OPPSUMMERING

Hovedkomiteen og prosjektleder for Kirkedagene har nedlagt et stort og tidkrevende arbeid i
de 3 4r Kirkedagene har vart planlagt. Den betydelige lokale dugnadsinnsats i underkomiteer
og 1 samarbeidsorganer har vart vunnvarlig. _

Norske Kirkedager 1997 ble en stor opplevelse og kirkelig begivenhet. Det er gledelig at det
er mulig 4 gjennomfore et arrangement av denne karakter i Den norske kirke med godt part-
nerskap til de gvrige kirkesamfunn.

Samtidig er det - som béde regnskap og evalueringer viser - ngdvendig 4 ta til folge erfaringene
bade nér det gjelder programprofil (fellesskapsfulelse og enkelhet), rekruttering av deltakere og
frivillige medarbeidere, og nar det gjelder gkonomi. Et arrangement av et format som Kirke-
dagene 1997 er ressurskrevende pa alle disse omrader.

Oppfolgingen av de erfaringer Kirkeradet har gjort i forbindelse med Kirkedagene 1997 vil

derfor mitte tas med og tilpasses de planer som videre skal utvikles i forbindelse med evt.
fremtidige Kirkedager.

B. Vurdering av fremtidige Kirkedager

BAKGRUNN
Kirkerddet fattet i 1991 (sak KR 11/91) folgende intensjonsvedtak:

Kirkerddet stiller seg dpen for at Norske Kirkedager kommer inn i en fast
ordning med Kirkedager hvert fjerde ar.

Denne syklus har vert fulgt siden KD -89 i Bodg - og med Kirkeradet som arranger.

Med bakgrunn i erfaringer fra tidligere Kirkedager - og senest KD -97 i Trondheim - er det
behov for en &pen drofting av fremtidige Norske Kirkedager.



Det har vart holdt falgende Norske Kirkedager: Trondheim 1961 (Menighetsdager), Oslo
1967, Trondheim 1977 og 1982, Bodg 1989, Fredrikstad 1993 og Trondheim 1997.

Kirkedagenes organisering, programprofil og malgruppe

Som en bakgrunn for 4 drofte fremtidige Kirkedager tas med en kort beskrivelse av
organiseringen og programprofilen for Kirkedagene siden 1977.

Kirkeradet har hele veien oppnevnt Hovedkomiteen for KD. Det spesielle ved

KD -97 var at hovedtyngden av medlemmer ble oppnevnt etter forslag fra Nidaros
bispedemmerad - og at 2 av medlemmene ble oppnevnt av Norges kristne rad.

KD -77 og KD -82 ble gjennomfart med prosjektledere fra Kirkerddets faste stab. For de
senere Kirkedager har det vart engasjert egne prosjektledere. For KD -89 og KD -93 fungerte
disse innen KRs sekretariat.

KD -97 hadde prosjektleder som var bosatt i Kirkedagsbyen - som ogsa var setet for Hoved-
komiteen.

Selv om de fleste programelementer gir igjen, s har de enkelte Kirkedager hatt sitt eget
serpreg:

KD -77: Stor vekt pa fellessamlingene

KD -82: Det eksperimentelle sterkere inn i programmet

KD -89: Markert internasjonal og nordnorsk profilering.
Bibelverksteder for hele familien i st.f. tradisjonelle bibeltimer

KD -93: Vekt pa variert gudstjenesteliv. Mange uroppforelser (gudstjenester,
musikk, teater). “Samaria”- ny modell for Kirketorg

KD -97: Lokalintegrasjon og det ekumeniske sterkere i fokus.

I programprofilen er det gradvis utviklet en mangfoldighetskultur p& bekostning av et enkelt
enstrenget program. Dette henger utvivisomt sammen med flere ting, som ogséd pévirker ogsd
de gkonomiske konsekvenser:

- @nske om 4 na flere mélgrupper (voksne, barn, ungdom- enkeltpersoner, menighets-
grupper, ansatte i kirken, frivillige/tillitsvalgte, kirkelige organisasjoner, andre kirke-
samfunn).

- Onske om eksperimenterende virksomhet (pd bide gudstjeneste- og kulturfeltet), uten
samtidig & gi avkall pa det “tradisjonelle”.

- Flere deltakere krever mer plass og romkapasitet (en kirke kan ikke romme alle del-
takere pa en gang, fellesarrangement ma henlegges til store haller i stedet for telt).

- Sterre lokaler stiller stgrre krav til teknisk utstyr .

- Kravene til profesjonalitet er blitt sterre (lyd, lys, regi, programkvalitet).



FREMTIDEN - KIRKEDAGER FOR ENHVER PRIS?

Spersmalet om Norske Kirkedager i fremtiden henger bdde sammen med programprofil og
styringsmodell, men ikke minst med gkonomi.

Det foreslds 4 la en arbeidsgruppe utarbeide ulike modeller for viderefaring av Norske
Kirkedager og legge alternativene frem for Kirkerddet juni 1998. Forslaget m& innholde
gkonomiske konsekvensberegninger, og vare basert pa en enklere kirkedagsmodell enn den
névzrende, med noe farre store kostnadskrevende arrangementer og med en lavere gkonomisk
risikofaktor nar det gjelder budsjettering av deltakeravgift som inntekstpost.

Forslaget mé ogsa innholde undersgkelser for evt. nye kirkedager (tid og sted).

Spersmal vedrerende Norske Kirkedager som selvstendig stiftelse, Norske Kirkedager som
gkumenisk arrangement/Den norske kirkes arrangement/Norske Kirkedager med gkumenisk
profil (som 1997) mad innga i modell-alternativene.

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Kirkeradet takker Hovedkomiteen og prosjektleder for Kirkedagene for & ha planlagt
og gjennomfart inspirerende og varierte Norske Kirkedager i Trondheim 1997.

2. Kirkeradet beklager det betydelige underskudd og at det ikke lyktes & gjennomfere
Kirkedagene pa et mindre kostnadskrevende niva.

3. Kirkeradet ber en arbeidsgruppe utarbeide ulike modeller for fremtidige Kirkedager,
inklusive pkonomiske konsekvensberegninger, til Kirkeradets mete i juni 98. Kirke-
radet vil pd den bakgrunn ta stilling til evt. nye Norske Kirkedager, sted og tid.

4, Som arbeidsgruppe oppnevnes: Bjern-Hareide (leder av Hovedkomiteen for NKD-89,
Bodg), Knut Sellevold (Kirkeradet, kirkedagsdeltaker), Sigrid Haukvik (Kirkeradet,
kirkedagsdeltaker), Dag Stange (Kirkens Informasjonstjeneste, leder av info-tjenesten
pa NKD-93 og NKD-97), Estrid Hessellund (prosjektleder NKD-93 og HK-medlem
NKD-97).

5. Kirkerddet ber om at de synspunkter som er fremkommet i forbindelse med evalue-
ringen av Kirkedagene 1997 blir tatt med i det videre arbeid med vurdering og evt.
arrangement av fremtidige kirkedager
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SAMARBEIDSAVTALE
mellom

NORSKE KIRKEDAGER
0g

stiftelsen OLAVSFESTDAGENE

. Denne avtalen regulerer samarbeidsforholdet mellom Norske Kirkedager og

Olavsfestdagene (OFD) i forbindelse med - planlegging, produksjon og framfering av
konserten «Folketoner i norsk kirkemusikk» 30.07.97 k1.23.00 i Nidarosdomen samt
gjennomfaring av gudstjenester og konserter ifolge vedlagt liste fra Norske Kirkedager.
Norske Kirkedager har ansvaret for
B spknad om godkjenning av programmet
M sgknad om bruk av Nidarosdomen
B planlegging av produksjonen kunstnerisk og arrangementsteknisk.
W billettering ved inngangen og via Billettservice ( Bdde NKD og OFD ma settes opp
som sgkekriterier pa Postens Billettservice). Avtale om arbeids/ansvarsfordeling
foretas senere.

. Norske Kirkedager tar billettinntektene fra konserten.
. Olavsfestdagene er ansvarlig for markedsforing og bekjentgjering av ovennevnte

gudstjenester og konserter innenfor rammene av egne program og informasjonsbrosjyrer,
samt OFD’s fellesannonse i Adresseavisen dagen for og p gjennomforingsdagen.

. Olavsfestdagene har ingen andre gkonomiske, administrative eller praktiske forpliktelser

overfor Norske Kirkedager utover denne avtalen.

y
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PROGRAM FOR OLAVSFESTDAGENE 1997
ki, arrangement sted
TORSDAG 24.JULI
24.00 "Maria - smertens mor" Nidarosdomen
v/iuni Dahr
I samarbeid med Visjoner « stiftclse for water og film
FREDAG 25.JULI
24,00 "Maria - smertens mor” Nidarosdomen
v/Juni Dahr
I samarbeld med Visioner - stificlse for teater og film
LORDAG 26.JUL)
10.00-18.00  Historisk Marked v/Var Frue kirke
k1.10.00 Apning - v/V4r Frue kirke
11.00 OFD for barn; skattejakt v/Vir Frue kirke
12.00 OFD for bamn; Millenius, start fra Historisk Marked ved Var Frue Kirke
12.15 Middagsbgnn Nidarosdomen
13.00 OFD for barn; skattejakt v/Var Frue kirke
14.00 Vandring fra Clemenskirken til Nidarosdomen i forkant av apning av
Olavsfestdagene
14.30 OFD for barn; Millenius, start fra Historisk Marked ved Var Frue Kirke
15.00 OFD for barn; skattejakt v/Vir Frue kirke
15.00 Apning av Olavsfestdagene Nidarosdomen
16.30 Gregorianske tilbakeblikk Nidarosdomen
I regi av Nordisk Gregoriansk Sangfestival
20,00 Apningskonsert: "Stabat Mater”, A .Dvorak Nidarosdomen
1 samarbeid med Musikk I Nidarosdomen
24.00 "Maria - smertens mot" Nidarosdomen
v/hmi Dahr
I samarbeid med Visfoner - stifielse for teater og film
SONDAG 27.JULI
08.00 Busstur til Stiklestad fra Historisk Marked
08.15 Pilegrimsgudstjeneste Nidarosdoman
11.00 Hegmesse (nynorsk) Nidarogdomen
11.00 OFD for barn; skattejakt v/Vir Frue kirke
12,.00-18.00  Historisk Marked v/Var Frue kirke
12.00 OFD for barn; Millenius, start fra Historisk Marked ved Vir Frue Kirke
13.00 OFD for bam, skattejakt v/Var Frus kirke
14.00 Konsert: Ringve Akademi Ringve Museum
14.30 OFD for barn; Millenius, start fra Historisk Marked ved Vir Frue Kirke
15.00 OFD for barn; skattejakt v/Vir Frue kirke
15.00 Pilegrimsmesse Nidarosdomen
18.00 Kveldsmesse Nidarosdomen
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20.00 "Herrens glade gutter” - en humarfylt Katedralskolens aula ”
konsert med De glade gutter fra Bergen
av Norske Kirksdager
20.00 Missa Technologica - Var Frue kirke
gudstjeneste med technomusikk
I ragi qv Norske Kirkedager
21.00 Gudstjeneste med Kvmneperspektiv Hospitalskirken
1regl av Norske Kirkedager | samarbeid med Norsk kvinnelig teologforening
21.00 Konsert: "Stabat Mater", A.Dvorek Nidarosdomen 120,-/100,-
] samarbeid med i Nidarosdomen
23.00 "Toner fra Nidaros” « Metodistkirken 7?
Rjern Willadsen, Knut Stiklestad m.f].
regi av N i
24.00 "Maria - smertens mor” Nidarosdomen 150,-/120,~
v/Juni Dahr
7 samarbeld med Vigioner - stifielse for leatsr 0 fibm
MANDAG 28.JULI
08.15 Pilegrimsgudstjeneste Nidarosdomen
10.00-18.00  Historisk Marked - v/Vir Froe kirke
11.00 OFD for bamn; skattejakt v/Vir Frue kirke 50,-
12.00 OFD for barn; Millenius, start ira Historisk Marked yod Vér Frue Kitke 70,
12.15 Middagsbenn Nidarosdomen
13.00 Orgelkonsert v/J oseph Pettit, Norge Nidarosdomen 80,-/60,-
(Musikkandake v/J .S.Bach's dedsdag)
] samarbeid med Musikk i Nidarosdomien
13.00 OFD for barn; skattejakt . v/Var Frue kirke 20,
14.30 OFD for barn; Millenius, start fra Historisk Marked ved Var Frue Kirke 70,-
15.00 OFD for harn; skattejakt v/Var Frue kirke 50,-
15.00 Pilegrimsmesse Nidarosdomen
17.00 Apning av Pilegrimsleden Nidarosdomen/Vestfronten
I regt av Direktoratet for Naturforvaltning
18.00 Ve Nidarosdamen
20.00 Herrens glade gutier” - en humerfylt Katedralskolens aula ”
konsert med De glade gutter fra Bergen
\ 7 ragl gv Norske Kirkedager
22.15 Samling til Olavsvake Vir Frue Kirke
23.00 Olavsvake Nidarosdomen
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TIRSDAG 29.JULI
00.00-06.00 Olaysvake - vikenatt Nidarosdomen
01.00 Olaysmatutin Nidarosdomen
I regi av Nordisk Gregoriansk Sangfesival
06.00 Laudes Nidarosdomen
08.00 Katolsk messe Nidaresdomen
Den Katolske Kirke
10.00-18.00 Historisk Marked v/Var Frue kirke
11.00 Olsok-hgymesse Nidarosdomen
11.00 OFD for barn; skattejakt v/Var Frue kirke
12.00 OFD for barn; Millenius, start fra Historisk Marked ved Vér Frue Kirke
13.00 OFD for barn; skattejekt v/VAr Frue kirke
14.30 OFD for barn; Millenius, start fra Historisk Marked ved Vir Frue Kirke
15.00 OFD for barn; skattejakt v/Var Frue kirke
15.00 Pilegrimsmesse Nidarosdomen
16.00 < "4 Jenge sola lyser” - dukketeater ved Nidarghallen
Katta i Sekken
ragl av Norske Kirkedager
17.00 Internasjonal gkumenisk gudstjeneste Nidarosdomen/Vestfronten
Nidaros Blekop _
19.00 Gudstjeneste om skologi : Metodistkirken
{ regi av Norske Kirkeduger 1 mmrbﬂm
20.00 Ser-samisk gudstjenests Var Frue kirke
1 regi av Norske Kirkedager i samarbeld med spr. Blarna Blent
20.00 "Pilegrimen - en gjest i verda" Hospitalskirken
med Sondre Bratland og Hege Aasmundtveit
I regi av Norske Kirkedager
20.00 Leastadius - en teaterforestilling med Katedralskolens aula
Totalteateret i Tromse
[Iregiav Norske Kirkedager ~~—
20.00 "Hrotsvita" - Ilen kirke
dukksteater ved Katta i Sekken
1 regi av Norske Kirkeduger
22.00 Konsert: "Musikalske Pilegrimer" Nidarosdomen
I samarbeid mud Twendrs-fublleet
22.00 "Pilegrimen - en gjest i verda" Hospitalskirken
med Sondre Bratland og Hege Aasmundtveit
Tregi Kirkedager
22.00 Ung Messe - laget av og med unge medvirkende Metodistkirken
I regi av Norskz Kirkedager
23.00 Lestadius - en teaterforestilling med Katedralskolens aula
Totalteateret i Tromsa
I regi av Norske Kirkedager
23.00 “Hrotsvita" - Tlen kirke
dukketeater ved Katta i Sskken
I regl av Norske Kirkedager
23.00 Konsert med Iver Kleive m.fl, Vir Frue kirke
exi av Norske Kirkedager | samarbeid med Kirkzns Nodhjelp
24.00 Completorium Nidarosdomen

Side 3
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ONSDAG 30.JULI
08.15 Pilegrimsgudstjeneste Nidarosdomen
09.30 Momning Prayer Nidarosdomen
I'regi av 51.0lav Conference on Theology and Music
10.00-18.00  Historisk Marked v/Var Prue kirke
11.00 OFD for barn; skattejakt v/Var Frue kirke
11.00 Familiegudstjeneste Nidarosdomen
I regl av Norske Kirkedager
12.00 FD for barn; Millenius, start fra Historisk Marked ved Vér Frue Kirke
12.15 Middagsbenn Nidarosdomen
13.00 Musikkandake Nidarosdomen
13.00 OFD for barn; skattejakt ' v/Vir Frue kirke
1430 OFD for barn; Millenius, start fra Historisk Marked ved Vér Frue Kirke
15.00 OFD for barn; skattsjakt v/Vir Frue kitke
15.00 Pilegrimsmesse Nidarosdomen
16.00 "33 lenge sola lyser” - dukketeater ved Nidarghallen
Katta i Sekken
1regl av Norske Kirkedager
18.00 Vesper - Nidarosdomen
19.00 Foredrag Erkebispegirden
20.00 Var Frue kirke
20.00 Pilgrimage, faith, mission" - Tlen kirke
o globak kristent felleskap og misjon
1 regl av Norske Kirkedager -
20.30 Bvangelisk mate Nidarogdomen
I regi av Norske Kirkedager
21.00 "Olavskildemesse" Hospitalskirken
Iregi av Noreks Kirkedagsr i samarbeid med Kristln Solll Skelen
22.00 "Ansikt til ansikt" - musikal av og med unge Nidarahallen
I regi av Norske Kirkedager
23.00 W Vir Frue kitke
Knut Anders Vestad m.fl.
[ regt av Norske Kirkeda
23.00 “Folketoner i norsk Kirkemusikk" - Nidarosdomen
med Nidaros Domkor, Svein Rustad m.fl.
I regi av Norske Kirkedager
24.00 Completorium Nidarosdomen
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TORSDAG 31.JULT
08.15 Pilegrimsgudstjeneste Nidarosdomen
09.30 ‘Morning Prayer Nidarosdomen

1 regl av St.Olav Conference o Theology and Muzle
10.00-18.600  Historisk Marked v/V#r Frus kirke
11.00 OFD for barmn; skattejakt viVir Frue kirke
12.00 OFD for barn; Millenius, start fra Historisk Marked ved Vér Frue Kirke
12.15 Middagsbann Nidarosdomen
13.00 Musikkandakt Nidarosdomen
13.00 OFD for barn; sknttejakt v/Vir Frue kirke
14.30 OFD for barn; Millenius, start fra Histarisk Marked ved Véar Frue Kirke
15.00 OFD for barn; skattejakt v/VAr Frus kirke
15.00 Pilegrimsmesse Nidarosdomen
18.00 Vesper Nidarosdomen
19.00 Foredrag Erkebispegirden
22.00 Konsert: "Musikalske Pjlegrimer” Nidaroadomen

1 samarbeid med Tusendrsjubileet
24.00 Completorium Nidarosdomen
FREDAG 1.AUGUST
08.15 Pilegrimsgudstjeneste ) Nidarosdomen
09.30 Moming Prayer Nidarosdomen

1 regt ov S1.0lav Conference on Theology and Music
10.00-18.00- Historisk Maerked v/Var Frue kirke
11.00 OFD for bam; skattejakt v/Vir Frue kirke
12.00 OFD for barn; Millenius, start fra Historisk Marked ved Vir Frue Kirke
12.15 Middagsbann Nidarosdomen
13.00 Musikkandakt Nidarosdomen
13.00 OFD for barn; skattejakt v/VAar Frue Kirke
14.30 OFD for barn; Millenius, start fra Historisk Marked ved Vér Frue Kirke
15.00 OFD for barn; skattejakt v/Vir Frue kirke
15.00 Pilegrimsmesse Nidarosdomen
18.00 Vesper Nidarosdomen
21.00 Orgelkonsert v/domorganist Per Fr.Bonsaksen Nidaroadomen

1 samarbeld med Mustkk 1 Nidarosdomen
24.00 Completorium Nidarosdomen
LORDAG 2.AUGUST
08.15 Pilegrimsgudstjeneste Nidarosdomen
09.30 Moming Prayer Nidarosdomen

I ragi av St.0lav Conference an Theology and Music
10.60-18.00  Historisk Marked v/VAr Frus kirke
11.00 OFD for barn; skattejakt v/Vir Frue kirke
12.00 OFD for bam; Millenius, start fra Historisk Marked ved Vir Frue Kirke
12.15 Middagsbenn Nidarosdomen
13.00 Musikkandakt Nidarosdomen
13.00 OFD for barn; skattsjakt v/Var Frue kirke
14.30 OFD for barn; Millenius, start fra Historisk Marked ved Var Frue Kirke
15.00 OFD for barn; skattejakt v/Var Frue kirke
17.00 Norskamerikansk Salmefestival Nidarosdomen

[ ragi av Muslick t Nidarosdamen of S1.0tav Conference on Theology ad Music
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MELLOMKIRKELIG RAD OSLO 2-3 FEBRUAR 1998

MKR SAK 11/98 EVALUERING AV NORSKE KIRKEDAGER
- PKUMENISK OG INTERNASJONAL PROFIL

Vedlagt ligger Evalueringsrapporten fra Hovedkomiteen for Norske Kirkedager (KD)1997.
samt Evalueringsrapporten fra Internasjonal komie(IK)

Som oppdragsgiver for KD har Kirkeradet ansvar for & behandle Hovedkomiteens rapport og
det vil skje pd KR meote 5-6 februar.

Det er naturlig at MKR - med Internasjonal Komite (IK)s rapport som utgangspunkt og
Hovedkomiteens rapport som bakteppe- gir en evaluering av KD gkumeniske og
internasjonale profil og gjor denne kjent for KR.

Saksbehandler i KR er Estrid Hessellund og hennes saksframlegg vil bli ettersendt.






Norske Kirkedager 1997
Internasjonal komite (IK)

Evalueringsrapport

1. Styringsméte, organisasjon og administrasjon

Internasjonal komite etablerte seg som en komite med sete i Oslo og med representanter fra de
organer som representerer den kirkelige og ekumeniske bredde i "internasjonalt” norsk
kirkeliv: Kirkens Nodhjelp (KN), Samarbeidsridet for menighet og misjon (SMM), Norges
Kristne Rad (NKR), Mellomkirkelig R&4d (MKR), Samisk Kirker&d (SKR), Frikirkenes Globale
Informasjon (Global Info) og Kirkens U-landsinformasjon (KUI). Leder i komiteen var KUI-
leder Estrid Hessellund, som ogs4 var Kirkerdets representant i hovedkomiteen. P4 HK-metet
23 11.95 la hun frem et notat om det internasjonale, skumeniske aspekt ved kirkedagene i
Trondheim, og det ble gitt gront lys for & ga videre med innhold og organisering i trdd med
dette.

1K har hatt 10 meter fra mai 1996 til aug.1997. Brev til programgjestene ble sendt des. 96 og
mai 97 - med forelopige og endelige "bestillinger" for medvirken.

IK vurderer samarbeidet og resultatet som det beste noensinne i forbindelse med Norske
Kirkedager. De impliserte organisasjoner og rad har felt seg ansvarlige helt fra forste stund,
bide for den programmessige profil og for det gkonomiske fellesansvar. Serlig har
misjonsorganisasjonene for farste gang folt seg skikkelig inkludert. Samarbeidet med dem har
vart kanalisert gjennom SMMs prosjektleder Tore Laugerud, og Kirkedagene har vert et fast
punkt pd SMMs meter den forlepne periode.

Ogs4 fra frikirkelig hold gis det uttrykk for likeverd og positivt samarbeid i prosessen.

Det okonomiske har gjennom Arene vart et skende problem for Norske Kirkedagers
internasjonale profil. Béde UD-stette og statte fra eksterne fonds er blitt borte. Med et budsjett
p4 over 300.000,- er vi derfor glade for & oppleve den felles gkonomiske ansvarlighet som rad
og organisasjoner har vist, slik at vi har kunnet gjennomfore vare tiltak uten ekstern
finansiering og uten det store underskudd. P4 kirkedagenes hovedbudsjett var IK inne med
kr.100.000.

Samarbeidet med hovedkomite og prosjekileder har gtt smertefritt. Koordinering med de
ovrige nnderkomiteer kunne derimot ha vert bedre. Det har manglet referat-rutiner
(rundsending av referater fra underkomiteer til gvrige underkomiteer) til tross for at dette har
vert papekt adskillige ganger. Dette har medfort ungdig masing pa og mellom HK/OK-
matene. Best har samarbeidet pd forhind med seminarkomiteen fungert, dérligst med
bibeltime- og gudstjenestekomite. Dette gjaldt ogsd under avviklingen av Kirkedagene. For
mange detaljer som kunne ha vert pd plass i forkant métte ordnes under selve lopet.

Administrasjon.

* Det var for utydelig i Kirkedagsboken om et seminar foregikk pa engelsk eller norsk. (Burde
har statt for hvert seminar, ikke i innledningen). Ogs utydelig om seminar som gikk over mer
enn en dag var en gjentakelse eller en fortsettelse.

* Skilting til seminarene var forvirrende, folk fant ikke frem - og kom derfor heseblesende til
lokalene. (Flere "veivisere" pa plass!). Ogsé dervakter manglet (sjekke adgangstegn, stoppe



pigang av folk. Her ble det "survival of the fittiest"). Hvis dette skulle ha vart seminarleders
ansvar burde det ogsé ha vart klart pa forhind.

* For darlig kopieringskapasitet pa Katedralskolen (en stor kopimaskine som hurtig ble for
varm!)

* Tidsskjemaet for dagen burde ha vaert bedre gjennomtenkt. For stort tomrum mellom
morgenbenn ki.9 til bibeltimer kl.11. For liten tid mellom bibeltimer (som ble kortet unedig
ned) og seminar. Det métte vare tid til mat imellom og til & forflytte seg.

* Simultantolkingen til engelsk pa de store fellesarrangement (&pning, global solidaritetsfest og
avslutning) fungerte meget tilfredsstillende - takket vare bra et anlegg og en bra tolk! Dette
anbefales 0gsa til senere anledninger.

2. Milsetting og programprofil

IKs mandat og ansvar var &

* koordinere besgk av internasjonale gjester til NKD-97, bade offisielle (programgjester) og
vennskapsgjester

* vaere bindeledd til de inviterende instanser

* utfordre menighetene til & rekruttere vennskapsgjester

* sikre at de inviterte programgjester tilsammen utgjer en enhetlig gruppe

* utarbeide budsjett i tilknytning til det ordinzre budsjett for NKD-97 og evt. sgke om
tilleggsmidler

* under NKD-97: ta ansvar for personlig veiledning og sikre gjestene en god opplevelse av
NKD-97, f.eks gjennom tolking til relevante sprék og ved & opprette et internasjonalt
senter/moteplass

IK satte ogs& opp kriterier for valg av programgjester (fra ulike deler av verden, fra ulike
kirkesamfunn, kunne delta i ulike programfelt som gudstjenester, bibeltimer, seminar,
fellessamlinger mm., kunne representere ulike "fagfelt")

Videre et min.antall pa programgjester: 6-8 og vennskapsgjester: 10-15

Vurdering

IK vurderer de 13 programgjesters faglige bredde, kjensmessige og geografiske fordeling samt
ulik kirketilherighet som meget bra. Hver og en hadde sin helt bestemte "misjon" (eller flere)
og var med til & markedsfare et viktig anliggende ogsé for den inviterende organisasjon/rad.
Av 15 forespurte gjester kom 13, og oppslutningen omkring de arrangementer de bidro pa var
bedre enn ventet. Tiden er &penbart moden til & ha s& pass mange.

Samisk Kirkerad opplevde dog at deres gjest (fra Guatamala) ikke svarte til forventingene hos
den samiske befolkning p4 Kirkedagene, derimot i fullt mal hos den norske deltakergruppe.
Ifig. samene burde det ikke ha vert en "utenifra” som representerte urfolksproblematikken.

Samholdet mellom gjestene, komiteens medlemmer og fotfelgere fikk gode vekstvilkér dels
giennom forseminaret pa Olavsgarden (fr.25.7.-s0.27.7.), dels ved at de fleste bodde samlet pa
Olavsgérden. Det fungerte som sosial base, iszr pd kveldstid.

Systemet med "fotfolgere" - voksne mennesker som hadde ansvar for & falge gjesten fra sted til
sted, passe pa tidsskjemaet, tolke til relevant sprak, serge for fritid ndr gjesten ensket det osv.
er absolutt & anbefale.

Internasjonalt senter pi Katedralskolen fungerte meget bra som meteplass (og hvileplass) for
bade internasjonale og norske gjester. Her kunne det med fordel ha vart lunsj-servering i
tillegg til kaffe, da tidspresset gjorde det nesten umulig for gjestene & f& mat mellom bibeltimer
0g seminar.

w



Sentret kunne ogsa ha vart en mer organisert moteplass mellom gjester og IK (f.eks. felles
lunsj). Dette kunne ogsd ha vert aktuelt for menighetenes vennskapsgjester.

Vennskapsgjestene var nok det svakeste punkt ved organiseringen av gjester fra utlandet.
Menighetene tok vel vare pd dem, som de ogs4 var forpliktet til, men det kunne ha veert faste
metepunkter/samlinger pd internasjonalt senter. Seminar nr.30 pd mandag var en spennende
presentasjon av vennskapsmenighets-engasjementet og kunne ha veert fulgt opp.

Det er et spersmél som mé overveies neste gang, om det er riktig satsing i forhold til
lokalmenighetens engasjement & invitere vennskapsgjester til Kirkedager. De impliserte
menigheter ber f4 uttrykke deres mening om dette.

3. Program (Internasjonal komite)

Forseminar (fre.25.7.-s2.27.7)

IK er enige om at forseminaret fungerte godt. Man fik tid til & mates, bli kjent, sette seg inn i
Kirkedagenes tema og pilegrimstenkning (et tema som vakte mange folelser og resonnementer
fra de ulike kulturer/kirker). Seminaret la mye av grunnlaget for fleksibiliteten som var
nodvendig senere fra bide verters og gjesters side.

Det burde ha vart tid til plenum etter pilegrimsdraftingen.

Utflukten kunne ha vart fylt med mer innhold (mange arsaker til at det ikke ble!).
Koordineringsekten lordag kveld med representanter fra andre komiteer var svart nedvendig
og nyttig. Det ga anledning til frustrasjon at den norske bibeltimekomiteen ikke matte opp.
Lordag kveld (med biskop og jordbar) ble en fin samling.

Sondagens besok i lokalmenigheter og til private hjem fungerte godt.

Olavsgarden som base

Fint 4 vare samlet bide for og under Kirkedagene. God "miljefaktor" - flott gruppe!

Det hadde vrt onskelig & ha alle "fotfolgerne" og misjonslederne boende der ogsa. (Ca. 5
tillegg).Summa: vi trenger et sted til ca. 45 pers. (inkl. evt. ektefeller).

Det kunne ha vart felles morgenbenn i kapellet hver morgen. Det fungerte ikke & dra til byen
til k1.9. - og si g p& tomgang til bibeltimen k111!

Bibeltimer

IK hadde ansvar for 3 bibeltimer. Det er forste gang det er blitt gjennomfort bibeltimer v.
utenlandske gjester (engelskspraklig "rekke") pa Norske Kirkedager. Oppslutningen pa mellom
175 og 210 deltakere viser at det er et behov. Det trenger ikke a vare bibeltimene som er
"dagens fellessamling” pd Kirkedager (for ovrig har barn og ungdom ogsa egne bibeltimer).
Vi hadde lagt oss p# en tilnzermet helhetlig linje pa de tre bibeltimene (samme teksleser, sang-
og musikkledelse) men med "hver dag sitt preg" ut fra tekst og bibeltimeholders personlige
bakgrunn.

Fikk ros av ulike deltakere for denne linjen - og for at det "var pyntet til bibeltime" !(lys,
blomster, krusifiks...)

Kunne ha brukt mer tid p allsang - om ikke tidsskjemaet hadde vert sd presset frem mot
seminarer! (Ideell tid il bibeltime: 1 tim 20 min. Heretter 1 1/2 times pause innen neste
program).

Viktig & ha en praktisk regisser/inspisient pé stedet som sjekker at lyd, lys, mikrofoner, stoler,
sangark mm. er pd plass/kommer pé plass!



Seminar

IK hadde ansvar for 14 seminar, 1 over tre dager, 2 over to dager, 7 over en dag, 5 pd mandag,
5 pa tirsdag og 4 pa onsdag.

Alle hadde oppslutning med flere deltakere enn beregnet. Et seminar matte flyttes (mer enn 100
deltakere), andre métte hente ekstra stoler og fylle rommet til bristepunktet. (50 pers. i.st.£.30).
Sangseminaret hadde hver dag ca.75 delt. (Gode forhold pé "Salem").

Modellen med bade internasjonale og norske innledere fungerte godt. P4 noen seminar ble det
liten tid til samtale med deltakerne.

Seminaret med vennskapsgjester kunne gjerne ha gétt over to dager.

Praktisk/adm. forhold: se kap. 2

Vedlegg: kirkedagsboken seminar nr.2, 32-40

Andre arrangement som programgjestene deltok pa

Noen deltok pa ulike gudstjenster, evangelisk mete, barneprogrammet, "ung cafe", arr. pa
"Sidespor", "Mulighetenes Marked", norske bibeltimer, fellesarrangement (global
solidaritetsfest, avslutningsgudstjeneste)

Dette var blandede opplevelser for gjestene, avhengig av hvor godt tingene var koordinert og
arrangert.

* Mgtene med ungdom var veldig fine (Ung cafe).

* Mulighetenes Marked: spennende presentasjon av de 5 misjonsorganisasjoner side om side.
* Tomasmesse og evangeliske mote kolliderte beklageligvis. Misjonsgjestene skulle gjerne vert
begge steder, og mélgruppen man henvendte seg til var stort sett den samme.

* Sidespor: imponert over ungdommmens engasjement og radikalitet

* Norske bibeltimer: for darlig koordinering med Pablo Sosa (ikke kom noen pé den oppsatte
koordineringskveld p& Olavsgarden lordag, ikke var det en giennomgdende ledelse fra dag til
dag han kunne forholde seg til).

* Glede og stolthet ved 4 medvirke ved avslutningsgudstjenesten (flere leg-kvinner som aldri i
sitt land har delt ut nattverd!). En sa det slik: "Dette gir menig til ordene om at loven og
lammet skal beite i sammen, nd kan jeg tro det!"

* De som deltok pa Stiklestadspelet satt spredt og adskilt fra sine fotfplgere/oversettere. Folte
seg temmelig "lost"!

I det store og hele var det nok for programgjestene & ta del i, - nok for mye for noen. De var
slitne da de dro, men forsto det positive problem at mange var oppriktig interessert i dem og
deres anliggender. (I tillegg til programpostene ble de stadig kontaktet av andre deltakere som
gjerne ville samtale).

Situasjonen er tydeligvis en annen enn for 8 &r siden i Bodg, da flere av de internasjonale
gjestene ikke ble brukt 1 programmet, bare var til pynt.

En rimelig balanse ma tilstrebes!!

4. Andre kommentarer

* IK (og noen av de internasjonale programgjestene) opplevde en stadig frustrasjon over
begrepsforvirringen "internasjonale gjester". Var det biskoppens spesielt inviterte i forbindelse
med 10004rs-feiringen, eller var det Kirkedagenes andre gkumeniske gjester? Hvem som var
innbudt til hva matte vi forklare om og om igjen. Heldigvis bodde vi og "vare" pd Olavsgérden,
slik at vi kunne snakke om disse tingene.

* K er generelt forngyd med at det internasjonale aspektet fikk s& pass sterkt gjennomslag
tvers gjennom hele programmet. Vi tror at det var viktig ut fra var kristne profil, men ogsa ut



fra det at ikke pilegrimsmotivet skulle f2 et ensidig nasjonalt/nostalgisk/historisk preg.
Utlendingene klarte 4 passe det inn i sine budskap pé en fin méte.

* K har en entydig oppfattelse av at for fremtidige Norske Kirkedager ma fellesskapsfelelsen
blant kirkedagsdeltakere komme sterkere til uttrykk enn den gjorde i Trondheim. Det mé vare
minst et fellesarrangement pr. dag. Administrasjon og kirkedags-sentrum ma vere ett sted. Det
betyr ikke at ikke programmet kan vaere mangfoldig og variert. Alle trenger nedvendigvis ikke
8 ha opplevd presis de samme arrangement gjennom 5 dager, men ett felles heydepunkt hver
dag ber tilstrebes. Og folk mé vite at de er pa Kirkedager.

* Ellers sier IK takk for oss. Vi har nydt & samarbeide og tror at var innsats ikke har vzrt
forgjeves!

10.september 1997
Estrid Hessellund
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Forord

Hovedkomiteen for Norske Kirkedager 1997 har fullfart sitt oppdrag. De femte Norske Kirke-
dager er avsluttet. En rekke forhold var nye og utfordrende ved dette arrangementet sammen-
lignet med tidligere. Det gjorde oppgaven vér spennende. Med dette oversender vi var rapport
til Kirkeridet. Rapporten er skrevet av prosjektlederen pé bakgrunn av dreftinger i de siste to
mgtene i hovedkomiteen.

Det er vér oppfatning at arrangementet kom vel i havn. Gjennomferingen gikk stor sett som
planlagt. Et stort antall medarbeidere gjorde en formidabel innsats. Deltagerne fikk med seg en
sum av smé og store opplevelser og erfaringer som mange av dem har takket for og som vi tror
alle har gledet seg over.

Vi samarbeidet med mange denne gangen. Gjennom dette samarbeidet kunne vi presentere et
omfattende og utfordrende program som var rikt pa opplevelser. En del av innslagene 1 Norske
Kirkedager 1997 ble kanskje ikke helt slik vi hadde planlagt og ventet. Men det meste, ja
faktisk enda mer enn vi turde hape pa forhénd, ble slik vi hadde tenkt, eller tilmed bedre.
Derfor ser vi tilbake pa olsoktidas begivenheter med stor glede og takknemlighet. Det eneste
som undrer oss, er hvorfor et s bredt, innholdsrikt og sentralt kirkelig arrangement ikke
samler langt flere deltagere... Samtidig gleder vi oss veldig over hver eneste en av de 2.647
som deltok fast i arets Kirkedager.

Hovedkomiteen for Norske Kirkedager 1997 takker med dette for den tilliten vi ble vist ved &
fa ansvaret for denne kirkelige storsamlingen. Vi takker ogsa alle vare medarbeidere, bade
ansatte og frivillige, alle vire samarbeidspartnere, alle bidragsytere og ikke minst alle deltak-
erne, som med sitt entusiastiske nerver bidro si sterkt til & skape den spesielle atmosferen
under gjennomfaringen. N& ensker vi nye arrangerer lykke til med nye Norske Kirkedager.

Trondheim, 12. Januar 1998

Arthur J. Heyen Knut Nilsen
leder prosjektleder
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1. Sammendrag og hovedkonklusjoner

Norske Kirkedager 1997 - det femte i rekken - sto over for en rekke nye utfordringer i forhold
til tidligere. I hovedsak var disse knyttet til avgjerelsen om & legge arrangementet til Trond-
heim i Olsok-tiden og integrere det i det ovrige Olsokprogrammet i byens jubileumsar. Det
medferte at Kirkedagene i langt sterre grad enn for ble et dpent, utadvendt arrangement.
Enkelte har i ettertid etterlyst en klarere ramme omkring arrangementet og en mer entydig
kirkedagsprofil. Men hovedkomiteen mener disse Kirkedagene ikke kunne bli annerledes, med
de rammebetingelsene som var gitt.

Dette var de viktigste nye utfordringene:

e For forste gang ble Kirkedagene arrangert i Trondheim i Olsok-tida - kirkens store festtid
bade for reformasjonen og i moderne tid

e For forste gang var hele organisasjonen lagt til arrangementsstedet, med bade hovedkomite
og sekretariat

e For forste gang fikk Norske Kirkedager en gkumenisk profil, og involverte en rekke akterer
og deltagere fra andre kirkesamfunn enn Den norske kirke

e Satsingen p& ungdomsprogrammet var sterre enn noen gang far

e Arrangementet ble formet gjennom et omfattende nettverkssamarbeid med en rekke andre
arranggrer og akterer

e Norske Kirkedager var et av hovedarrangementene i Trondheims Tusenérs-jubileum

Vi samarbeidet med mange denne gangen. Uten dette samarbeidet ville arrangementet veert
langt mindre, ja neppe mulig & gjennomfare. Gjennom dette samarbeidet kunne vi presentere et
omfattende og utfordrende program som var rikt pa opplevelser. Noen opplevde det forvir-
rende at s& mange aktarer sto for forberedelsene. For oss var det hele tida meningen at deltak-
erne skulle ta for seg av alt de kunne finne av aktiviteter disse dagene, uten & tenkte pd om det
enkelte arrangement var et kirkedagsarrangement. Vi tror at alle - tross eventuell usikkerhet
her og der - opplevde noen rike og fornyende dager. Ikke minst tyder alle entusiastiske
meldinger i en rekke av landets menighetsblad utover hesten pa dette.

Arbeidet med tema, logo og program tok utgangspunkt i den pilegrimsprofil som var lagt for
Tusendrs-jubiléet i Trondheim, serlig i Olsoktida, og i framveksten av pilegrimsvandringer i de
senere drene. Som tema for Norske Kirkedager 1997 ble valgt: Her er det folk som sgker
Herrens ansikt. Dette temaet ble utdypet i et eget notat, hvor en utledet tema for de ulike
sterre samlingene under Kirkedagene. Ogsa logo ble utformet som et synlig uttrykk for temaet.

Det ble bygd opp en fleksibel lokalt basert organisasjon som ble betydelig styrket med sentrale

medarbeidere under gjennomferingen. Norske kirkedager 1997 hadde prosjektleder sammen

med den kirkelige stiftelsen for Trondheims Tusenars-jubileum, «Nidaros - kirkelig sentrum

gjennom tusen am». Dette fungerte alt i alt positivt, selv om en i gjennomfaringsfasen og under
_etterarbeidet burde hatt en annen ordning.

I alt hadde Kirkedagene i 1997 2.647 deltakere, godt fordelt aldersmessig og geografisk.
Henimot 300 frivillige medarbeidere bidro i forberedelsen og gjennomfaringen, og det var laget
et omfattende informasjonsmateriale til bruk fer og under Kirkedagene.



Programmet for Norske Kirkedager 1997 besto av en rekke kjente elementer: store felles-
samlinger, gudstjenester, bibeltimer, seminarer, konserter og utstillinger. I ar var det ogsa mye
nytt i programmet. Seerlig gjalt dette tiltak rettet mot ungdom. Samarbeidet omkring Olsok-
feiringen i Trondheim betad ogsa at kirkedagsdeltagerne fikk med seg en rekke andre
opplevelser, ikke minst knyttet til pilegrimstradisjonen, og de kunne fi med seg Spelet om
Heilag Olav like etter at Kirkedagene var avsluttet.

Hovedkomiteen er alt i alt godt forngyd med gjennomferingen av Norske Kirkedager 1997.
Programmet ble stort sett gjennomfert som planlagt. Interessen for arrangementet var stort hos
de mange som besgkte Trondheim pa denne tiden, og pressedekningen god. Det er tydelig at
en hel del besgkende i Trondheim disse dagene valgte & ta med seg heydepunktene i det som
skjedde uten 4 melde seg som faste deltagere pé Kirkedagene. Kirkedagenes egne arrange-
menter nadde derfor ut til flere enn de faste deltagerne. Samtidig er dette noe av forklaringen
pi at deltagertallet ikke ble sa hayt som ventet.

@konomisk var Kirkedagene en stor satsning. Arets budsjett var pi om lag 3 mill. kr. Noe
sviktende deltagelse i forhold til forventningene vil gi regnskapet et underskudd. Dette blir
likevel mindre enn en fryktet, siden det er lykkes 4 styrke inntektssiden med ekstra eksterne
tilskudd etter gjennomfaringen.

I en avsluttende oppsummering anbefaler hovedkomiteen at det arangeres nye Norske
Kirkedager, og at arrangementet fortsatt arrangeres ulike steder i landet vért hvert fierde &r.
De neste Norske Kirkedager i 2001 kan bli en fin avslutning av de kirkelige markeringene av
tusenarsskiftet. Det er komiteens oppfatning av vi trenger et slikt stort anlagt folkelig kirke- og
kulturarrangement, for & synliggjere kirken i sin egen samtid og fange opp nye utfordringer.



2. Mandat, malsetting og programprofil

2.1. Mandat

Mandatet for Norske Kirkedager 1997 (NKD97) bygger pa vedtak i to meter, det forbered-
ende motet med representanter fra Kirkerddet og Nidaros bispedgmme 29.04.94, og hoved-
komiteens (HK) konstituerende mate 08.11.94. De fullstendige referatene oppbevares i
Kirkeradet. Her tar vi fram vi det som er av betydning for forberedelsen av NKD97:

Fra matet 29.04.94:

o NKD97 ble lagt til Trondheim for at byens tusenérsjubileum og Olavsfestdagene skulle gi
ramme og profil til arrangementet.

e NKD97 skulle ikke utvikle et konkurrerende konsept, men sgke & integrere det som skulle
skje i Trondheim de aktuelle dagene til i et helhetlig program.

Vi mener dette er godt ivaretatt. Dette profilvalget kan likevel ha gétt pa bekostning av &
oppleve en egen kirkedagsidentitet.

o NKD97 skulle ha en gkumenisk profil, uten at det skulle veere «@kumeniske kirkedager»
e Den gkumeniske profilen skulle ivaretas gjennom deltakelsen i Hovedkomiteen (HK).

Vi mener dette ble godt ivretatt under planleggingen og gjennomfaringen.

Fra motet 08.11.94:

e NKD97 ber f mindre preg av & vare eksperimentell og ressurskrevende.

NKD97 ble lite eksperimentelle, men var likevel ressurskrevende uten & vare prangende. Leie

av Nidarghallen, et stort anlagt &pningsarrangement, teknisk utstyr for lyd, lys m.v. kostet en
god del. Det samme utstyret ble brukt en rekke steder.

e Rom for grensesprengende tiltak.

Dette ble ivaretatt gjennom Apningsarrangementet med en egen forestilling over pilegrims-
tema, Missa Technologica, Global solidaritetsfest, De glade gutter, avslutningsarrangementet
og ikke minst gjennom tilknytningen til Apning av pilegrimsleden, den skumeniske olsokguds-
tjenesten p& Vestfrontplassen og Olavsfestdagene. Bredden i Mulighetenes Marked, béade pa
stands og kunstutstilling bekrefter dette.

e Barn ma ivaretas som malgruppe.

Dette ble ivaretatt gjennom et eget opplegg for barn hver formiddag. 200 barn deltok, og
gjennomferingen ble svart krevende. Opplegget fungerte ikke godt nok ferste dag. Det lyktes



heller ikke a etablere planlagte barnevaktordninger under fellesarrangementene. NKD97 var
likevel preget av barn p& mange mater.
o Lokalmenighetene ma mobiliseres til innsats.

Med enkelte unntak lyktes vi ikke her. Begivenhetene har stétt i ko gjennom hele éret, og
menighetene har vart utfordret i mange sammenhenger. Det viste seg meget vanskelig &
aktivisere menighetene midt i ferietida, men de aller fleste av kirkedagenes medarbeidere var
aktive i ulike Trondheimsmenigheter. Slik sett kan vi si at menighetene var mobilisert, men
dette skjedde likevel i hovedsak pa initiativ fra NKD97 direkte til den enkelte.

e Organisering av arbeidet ved underkomiteer med definert mandat og oppgaver.

Dette ble gjennomfort, og fungerte godt. Det ble mange komiteer og lange mater i den enkelte
komite. Den sterste utfordringen ble etterhvert koordinering og samspill mellom komiteene.
Tidsmessig kom vi som oftest pa etterskudd i koordineringsmetene i program- og organisa-
sjonskomiteen (PK og OK), samtidig som vi ikke kunne ha meter for hyppig.

 Biskop Finn Wagle uttaler seg pé vegne av HK i teologiske sparsmal.

Dette ble gjennomfrt, og fungerte godt. Fa kontroversielle saker ble tatt opp. Det ble noe
debatt om valg av predikant til Regnbuemessen.

o Prosjektleder pé deling mellom NKD97 og stiftelsen Nidaros - kirkelig sentrum gjennom
tusen ar.

Dette ble gjennomfart, og fungerte bra, til tross for et arbeidsomfang som hver for seg kunne
krevd en prosjektleder (PL) i hel stilling. I det meste av planfasen nat alle parter fordelen av en
PL som hadde god oversikt og kontroll og betydelige nettverk og kontakter. Under gjennom-
foringen var det selvfalgelig ikke mulig for ham & vare mer enn et sted av gangen. Da ble det
avslort et sterkt behov for en PL som kunne fulgt NKD97 pé heltid.

e FEt mél at gkonomiske bidrag fra Kirkeradet (KR) métte bli lavere enn ved NKD93.

Det ble ikke lagt rammer eller gitt faringer ut over dette fra Kirkeradet. Arlige tilskudd fra
Serfond II har dannet grunnstammen i planfasegkonomien. De &rlige budsjettene og det
endelige gjennomfaringsbudsjettet ble forelagt KR uten at HK fikk korrigeringer. Likevel viste
det seg etter NKD97 at KR i sluttregnskapet vil méatte bidra med et belgp nesten pa starrelse
med 1993. Mer om dette i gkonomikapitlet.

2.2. Kirkeradets Malsetting for Kirkedagene

Norske kirkedager ble i 1997 arrangert for femte gang. To ganger tidligere har arrangementet
vert avviklet i Trondheim. Erfaringene fra de fire foregéende arrangementene er et viktig
.utgangspunkt for forberedelsene til KD97. En fellesdefinisjon for kirkedagene er forsekt
formulert slik:

En kirkelig storsamling med et tidsaktuelt program til inspirasjon og utfordring for
kirke og menighet .



Her folger en del momenter som har veert nevnt som viktige under utformingen av Kirkedagene
(Fritt gjengitt etter udatert kirkeradsnotat):

- Det har betydning for kirken som helhet & manifestere sin bredde og styrke gjennom felles
arrangementer, til styrke bade for hele kirken, for den enkelte deltager, for det mellomkirkelige
fellesskap og for det samfunn og den samtid kirken er en del av.

- Storsamlinger gir pi en szrlig mate muligheter for opplevelse av det store kristne
fellesskapet, og av enhet i det kirkelige mangfoldet.

- Storsamlinger har ofte vist seg som viktige steder & formidle impulser gjennom tema og
programutforming. Siden kan disse bli fert videre i menighetene og i den enkeltes liv.

- Storsamlinger gir mulighet for at flere og ulike aspekter ved kirkens liv og virke og ved det
som skjer i samfunnet, kan tas opp til drefting.

- Storsamlinger - ikke minst i form av kirkedager - er et egnet forum for informasjon og service
innover i kirken, og en god anledning til informasjon overfor samfunn og samtid.

2.3. Rammebetingelser knyttet til tids- og stedsvalg

Denne gang var en del rammebetingelser knyttet til tids- og stedsvalg gitt p& forhdnd. NKD97
matte bli annerledes enn tidligere arrangement, ved at det ble lagt til Olsok-feiringen i Trond-
heims jubileumsér. I motsetning til tidligere, da rammene for Kirkedagene som oftes har vert
klare, og arrangementet har vart det ene betydelige pa det valgte sted og tid, var NKD97
sterkt preget av profilen p4 Trondheims jubileumsfeiring, av fokuseringen pé Pilegrimsleden og
Pilegrimsvandring 97, av Nidaros biskops spesielt innbudte gjester, av de tradisjonene som er
utviklet i avviklingen av Olsokmarkeringene i Trondheim, serlig knyttet til Olavsfestdagene og
Nidarosdomen, og av at Trondheim p4 denne tida har mange «tilfeldige» turister. Arrange-
mentet matte derfor «3pnes» mot alt dette, og planlegges med integrasjon og samspill som
ledetrid. Dette ble gjennomfart og fungerte etter intensjonen. Likevel kan det ha virket forvir-
rende p& noen av de deltagerne som var vant med profilen pa tidligere Kirkedager.

2.4. Kirkedagenes tema

Hovedkomiteen brukte en del tid pa utviklingen av tema for NKD97. Utgangspunktet var

tilknytningen til Olsoktradisjonen, Tusendrsjubileet og pilegrimsvandringene. HK ville finne et

tema som kunne gi et genuint, historisk og teologisk reflerktert perspektiv pa alt dette, og

valgte derfor en lett bearbeidet formulering fra Salme 24,6: «Her er det folk som seker Herrens

ansikty. Temaet ble bearbeidet og «brukket ned» i elementer som ga undertema for bibeltimene

og anga en retning for ipnings- og avslutningsarrangementet samt for enkelte storre guds-
_tjenester. Se mer om dette i programkapitlet.



2.5. Kirkedagenes logo

Hovedkomiteen dreftet i flere mater utformingen av kirkedagenes logo. Logo skulle identi-

fisere Kirkedagene, de ulike arrangementene, stedene, og ogsa alle deltagerne. Logoet skulle
brukes pé brev, konvolutter og publikasjoner, ofte parallelt med Tusenérsjubileets hovedlogo
og Tusendrsjubileets pilegrimssymbol for Olsoktida: presten med armene laftet til velsignelse.

Kunstneren Sakari Jantti har laget et logo til NKD97 som bestar av tre elementer: Vestfronten
i Nidaros domkirke utformet som gra kontur danner bakgrunn i logo, over denne er plassert et
kors utformet som korset pé helgenkongens skjold i Olavsantemensalet, og vendt mot korset
to knelende skikkelser symmetrisk plassert i motivironten. Kors og skikkelser har konturstrek.
Fargene er: gri vestfront, hvitt kors og lilla skikkelser nar motivet gjengis i farger. Motivet kan
ogsd gjengis i sort-hvitt, og skikkelsene gjengis da i merkegratt eller svart.

Det kom mye positiv respons pa utformingen av logo for NKD97, og fra flere hold ble det gitt
uttrykk for at dette burde veert et samlet symbol for alt det kirken bidro med i Trondheims
Tusenérs-jubileum.

2.6. Milgrupper og szrlige satsningsomrader

NKD har tradisjonelt hatt storst rekruttering fra grupper av kirkelig ansatte, medlemmer av
kirkelige rad og aktive frivillige medarbeidere i menighetene. Dette var viktige mélgrupper
ogs4 denne gang. NKD97 ensket ogsa & vare et arrangement med bred appell blant kirkelig
interesserte generelt, og en hadde stor tro pa at de spesielle rammene omkring arrangementet i
&r kunne appellere bredere enn vanlig. Den gkumeniske profilen dpnet ogsé mulighetene for &
rekruttere deltagere fra andre kirkesamfunn. Alt dette tydet pa at en kunne regne med sterre
oppslutning enn tidligere. Samtidig ensket HK & satse spesielt p4 tiltak som kunne gjore
NKD97 aktuelt for de unge, og for familier med barn. I tillegg til & legge til rette for rimelig
innkvartering for familier, satset HK pa egne underleirer med et betydelig program for unge fra
14 til 18 ar og for studenter.

Det er viktig for kirken i det hele tatt 4 etablere god kontakt med barn og unge. NKD97
omfattet derfor en Musikalleir og en KRIK-leir. Begge disse underleirene ble avviklet pa skoler
sentralt i byen, og med ledere og instrukterer fra hhv Konfirmantprosjektet i Grenland og
Kristen Idrettskontakt. Initiativet forte til at flere unge enn for deltok i Kirkdagene, selv om
oppslutningen om underleirene ikke ble s stor som forventet. Rapporter fra deltagerne tyder
p4 at begge leirene ble opplevd som positive, og samarbeidet med Konfirmantprosjektet og
KRIK var positivt.

For 4 skape interesse for Kirkedagene blant studenter, innledet HK et samarbeid med Norges
Kristelige Studentforbund og Den norske kirkes Studentpresttjeneste om egne Studentkirke-
dager. Dette forte til et spennende og tildels nyskapende program for studenter, gjennomfert
av en til dels selvdreven organisasjon med eget budsjett. Alle programelementer har vart
droftet med NKD97, og Studentkirkedagene inngikk i hovedprogrammet. Oppslutningen av
studenter kunne vert storre, men programmet som var lagt, viste seg & vare aktuelt ogsa for
mange andre. Vi ser p& gjennomfoeringen av Studentkirkedagene som sveert vellykket.



3. Styring, organisasjon og administrasjon

3.1. Organisasjon

P4 bakgrunn av erfaringene etter NKD93 i Fredrikstad og tidligere Kirkedager ble det besluttet
8 samle alt forberedelsesarbeid knyttet til NKD97 i en organisasjon som ble lagt til Trondheim.
Gevinsten ved dette var oversikt og sammenheng. Samtidig betydde dette at NKD ble utviklet
langt mer uavhengig av Kirkerdets stab, og i tider med store arbeidsbelastninger var denne
lasningen ogsa svert sarbar.

3.1.1. Oppnevning

Kirkeradet oppnevnte hovedkomite for NKD97 hasten 1994. Komiteen mattes til konstitu-
erende mote 08.11.94, og har siden arbeidet kontinuerlig. Komiteen fikk atte medlemmer. Av
disse ble to oppnevnt av Norges Kristne Rad. Medlemmene ble valgt ut i samrdd med Nidaros
bispedemmerad. Komiteen besto fra starten av: Arthur J. Heyen (leder), Rannveig Lorentzen
(nestleder), Sverre Olsen, Bente Elton Jacobsen, Torstein Amundsen, Unn L. Madsa, Vidar
Bergsland og Finn Wagle. Unn Madsg ba seg fritatt fra vervet i mai 1995, og i hennes sted ble
Edel Lian Lyngvar oppnevnt. Estrid Hessellund fra Kirkeradets sekretariat tiltradte okt.95.

Tabellen under viser matene avholdt i de forskjellige fora der HK-medlemmer deltok. I tillegg
kommer alle matene i de enkelte underkomitéene, der HK-medlemmene enten var ledere eller
deltok.

HK/PK/OK-mater: 2 8(3) | 7(2) | 14 (1) [ 31(6) [()= derav FR-L@-mgter
AU-mgter 5 13 14 32
Andre 2 3 6 11
Sum 2 15 23 34 74

HK har vaert i virksomhet fra 08.11.94 til 04.11.97, dvs. tre 4r. Sammensetningen var god, og
gjenspeilet et godt mangfold i den norske kristenheten.

3.1.2. @kumenisk profil

Gjennom oppnevningen var NKD97 gitt en gkumenisk profil, uten & vare etablert som et
gjennomfort gkumenisk tiltak. HK dreftet i et tidlig mete hvordan dette skulle forstas. Til
denne draftingen utarbeidet biskop Finn Wagle et notat som ble vedlagt protokollen, og hvor
spersmélet ses i rammen av den gkumeniske utvikling i Norge. NKD97 fikk en mellomlgsning
mellom den tidligere modell - et arrangement for Den norske kirke - og en gjennomfert
pkumenisk lgsning med alle kirkesamfunn som likeverdige partnere. Erfaringene fra 1997
legges til grunn for vurderingen av framtidig profil pa dette omradet. Vi viser ellers til
program-kapitlet, hvor vi kommer tilbake til hvordan den ekumeniske profilen ble utformet.

Vi har trengt disse nesten tre rene for Kirkedagene ble avholdt. Hadde vi derimot startet ett ar
senere, ville det nok ogsé vart mulig, men vi ville pd grunn av et hgyrere tempo trolig ha
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opplevd betydelig frustrasjon, stress og personkonflikter. Eller det kunne ha gjenspeilet seg i
ambisjonsnivaet. Tiden man gir HK til planlegging er dermed svart avgjerende for det endelige
omfang og opplegg av program og arrangement, sa lenge dette ikke er entydig bestemt av
mandatet og de gkonomiske rammene.

3.1.3. AU, Gkonomiutvalg, Programkomite, Underkomitéer, Organisasjonskomite
Hovedkomiteen etablerte tidlig et arbeidsutvalg som besto av leder, nestleder, prosjektleder og
stabsmedarbeider. P3 et senere stadium fungerte denne gruppen, supplert med regnskaps-
foreren, ogd som gkonomiutvalg for HK.

Etterhvert som programorganisasjonen ble bygd opp, ble det behov for & trekke inn lederne for
alle underkomiteene i et felles forum. Programkomiteen besto av HK, prosjektleder, stabsmed-
arbeider og de underkomiteledere som ikke var medlemmer av HK 1 alt disse personene:
Arthur J. Hoyen HK, leder, Rannveig Lorentzen HK, Steinar Skomedal UK1, Eyvind Rian
UK2, Sverre Olsen HK/UK3, Jan Asbjern Sagen UK4, Bente Elton Jacobsen HK/UKS, Marit
Bunkholt UK6, Vigdis Verlien UK7, Torstein Amundsen HK/UK 8, Anne Hirsch, KN, Vidar
Bergsland HK, Estrid Hessellund HK/IK, Edel Lian Lyngvaer HK, Finn Wagle HK, prosjekt-
leder Knut Nilsen, stabsmedarbeider Odd Wigum. '

Programkomiteen (PK) fikk som oppgave:

e &legge opp et helhetlig og variert program under KD-97, i trad med det tema som er valgt
og de perspektiver som trekkes opp av Hovedkomiteen

e den programmessige samordning med Olavsfestdagene, Nidaros biskop og andre bidrags-
ytere og samarbeidsparter

¢ at den gkumeniske profil ved KDD-97 blir ivaretatt

o tilretteleggelsen av KD-97 for funksjonshemmede og for integreringen av funksjonshem-
mede i organisasjon og arrangement

o at KD-97 egner seg for smébarnsfamilier

e at barn og unge blir integrert i arrangementet.

HK avgjer programmets budsjett.

De enkelte programomréidene fikk sine egne underkomiteer. Hvordan deres ansvarsomrader
var fordelt, framgér av programkapitlet senere i rapporten.

Som organisasjonskartet viser, ble det etablert en egen organisasjonsgren for Arena/Betjening,
med ansvar for alle praktiske sider vedrerende gjennomfaringen av NKD97. Dette arbeidet er
beskrevet i et eget kapittel senere i rapporten. Ansvaret for denne grenen ble administrativt
ivaretatt av stabsmedarbeider Odd Wigum og hans nestleder Bernt Olav Utgaard.

Da NKD97 nzrmet seg, og behovet for samordning mellom programelementer og praktiske
forhold gkte, ble organisasjonskomiteen (OK) etablert. Den besto av programkomiteen pluss
alle nokkelpersoner innen arena, betjening, arrangementsstotte og teknisk. Denne gruppa,
forsterket med nokkelpersonell fra KR, mattes daglig under gjennomfaringen av NKD97.

‘Vedlagt folger organisasjonskart. Organiseringen av NKD97 var fleksibel og ble videreutviklet
underveis. Arbeidet i HK, PK, OK samt underkomiteene, har vart gjennomfert uten nevne-
verdige problemer. Samarbeidet har vart godt. Uten unntak ble de forskjellige matene
(HK/PK/OK) gjennomfert under stort tidspress. Sakene var mange, engasjementet stort og
faren for & f3 inn i detaljer pa forheyt komiteniva til stede. Det var samtidig vanskelig & sette av



tid til flere og lengre mater. Flere var tilreisende til motene, og de aller fleste hadde dette som
et verv utenom full jobb.

3.1.4. Arenaer for NKD97

Arbeidet med valg av arenaer for arrangementet opptok HK sterkt i den forste tiden. Avvei-
ingen mellom & ha alle arrangement mest mulig samlet og & sikre seg velegnede arenaer for alt
var ikke enkel. Hovedsamlingsstedet métte romme minst 3500 personer, og dessuten var det
klart at Nidarosdomen matte st sentralt. Nidarghallen ble tidlig trukket inn i dreftingene, men
pa grunn av kostnadene og avstanden til Nidarosdomen arbeidet HK en stund med mulighetene
for provisoriske lesninger i omgivelsene omkring domkirken. Dette viste seg & ikke vere
praktisk gjennomfarbart. Vi satset derfor pa en losning med to arenatyngdepunkt. Nidarghallen
ble valgt som sted for alle store arrangement, for utstillinger og etterhvert ogsé som regis-
treringssted. Nidarosdomen ble det andre tyngdepuktet, forsterket med Katedralskolen like
ved, med seminarer, pressesenter og stabsfunksjoner og sekretariat. En rekke andre kirker og
lokaler i Midtbyen ble brukt til gudstjenester, konserter og mindre arrangement. Alle arenaer 14
innenfor et omrade som kunne n3s til fots eller pa sykkel, og det ble etablert egen parkerings-
plass ved Nidarghallen.

3.2. Stab og administrasjon

3.2.1. Stab

Staben i Kirkedagenes sekretariat bestod av:

o Prosjektleder, sokneprest Knut Nilsen i hel stilling fra 01.02.95 og ut 1997 pa deling mellom
Kirkedagene og stiftelsen Nidaros - kirkelig sentrum gjennom tusen &r. Etter avtalen skulle
et arsverk avsettes til Kirkedagene i denne perioden. Det er utvilsomt innfridd.

o Stabsmedarbeider Odd Wigum p2 deltid p4 timebasis i tida fra hosten 1995 til ut august
1997.

e En sivilarbeider, Thomas M. Wagle, som formelt arbeidet for Studentforbundet ble utlént til
noe arbeide for Kirkedagene, i forste rekke Studentkirkedagene, som Forbundet var
arranger av, men ogsé til Mulighetenes Marked og til en del forefallende arbeid.

e Prosjektmedarbeider i «Nidaros - kirkelig sentrum gjennom tusen &r» fra september 1996 til
august 1997, Selvi Ann Fztten, ytte ogsé til tider en betydelig innsats for Kirkedagene, uten
at dette var formelt avtalt. Det er ikke beregnet kostnadsdekning for dette.

Oppgavene for PL i delt jobb ble svart omfattende. Fordelene ved kontortilknytning til
Tusenirs-jubileet og den kirkelige jubileumsstiftelsen var dpenbare, men medferte ogsa store
utfordringer til samarbeid og innspill pa andre omréader 1 jubileet.

3.2.2. Forholdet til Kirkeddet og Nidaros bispedsmmerid

Forholdet til Kirkeradet/KR-sekretariatet ble ivaretatt gjennom representasjon fra KR til HK,
og ved regelmessige rapporteringer fra PL til Kirkerédets direkter. Alle motereferater ble
oversendt og kopiert etter behov. I tillegg utviklet det seg en god telefonisk kontakt med hele
sekretariatet i Kirkeradet, etterhvert som de ble involvert i forberedelsene. Det ble lagt szrskilt
vekt pa kontakten med Kirkens Informasjonstjeneste, siden de bisto NKD97 med informasjons-
og pressearbeidet og sto for utformingen av Kirkedagboken i samrad med PL.

Det er vér vurdering at forholdet til KR fungerte godt hele tiden. Bade for KR og HK/PL var
dette et spennende element ved forberedelsene, siden modellen ble prevd for ferste gang. Bare



i et tilfelle skapte avstanden mellom oss vanskeligheter. Det var i forbindelse med utformingen
av pameldingsbrosjyren. Men det lyktes & overkomme disse vanskelighetene pa en slik méte at
alle ble tilfreds med resultatet.

Det knyttet seg pa forhind en del usikkerhet til hvordan Nidaros bispedemmes administrasjon
ville bli pdvirket av forberedelsesarbeidet. Det viste seg imidlertid underveis av oppgave-
fordelingen ble god mellom bispedemmet og sekretariatet for NKD97. En del av bispedemmets
medarbeidere ble med i Programkomiteen, og bispedemmet ble holdt orientert om utviklingen i
forberedelsene. Det er ikke vart inntrykk at NKD97 ble opplevd belastende for administra-
sjonen i Nidaros bispedemme, og vi opplever selv & ha hatt et godt samarbeid hele veien. Det
er likevel vart inntrykk at bispedemmets administrasjon i perioder folte seg for dérlig orientert
om/involvert i forberedelsesprosessen.

3.2.3. Samlokalisering med stiftelsen «Nidaros - kirkelig sentrum gjennom tusen ar» og
stiftelsen Tusenars-jubiléet

P4 bakgrunn av avtalen om felles PL med kirkens jubileumsstiftelse var det naturlig med en full
samlokalisering med Kirkens jubileumsarbeid. PL - og etterhvert de gvrige medarbeiderne -
fikk kontor i Kjgpmannsgata 23, i et kontorfellesskap hvor ogsa hele Tusendrs-jubiléets stab
ble etablert. Samarbeidet omfatter felles sekretariatstjenester og sentralbord, og utviklet seg til
et samarbeid ogsd arrangementsmessig. For NKD97 var samarbeidet med kirkens gvrige
jubileumsarbeid viktig, men enda mer opplevde vi fordelene ved at kirken samarbeidet sa tett
med jubileumsorganisasjonen. Det ga oss lopende forstehinds informasjon, gjorde NKD97
synlige i arrangementsbildet og virket ogsa positivt skonomisk. Sommeren 1997 fikk vi god
assistanse av presse- og informasjonsarbeidet i Tusenars-jubiléet.

Kontorfasilitetene i en gammel, ombygd lagerbrygge fra 1700-taller fungerte gjennomgiende
godt. De var preget av midlertidig etablering, og lokalene var ikke tilstrekkelig ventilert til &
holdes riktig temperert i sommervarmen, men bortsett fra dette, trivdes vi. I den avgjerende
fasen, da fire medarbeidere og flere frivilllige var i aktivt arbeid, disponerte kirken en egen
kontoravdeling med fire arbeidsplasser og noen ekstraomréder. Vi fant det likevel naturlig &
flytte det meste av den Igpende stabsaktiviteten til Katedralskolen i selve gjennomferingen.

I tida etter NKID97 viste det seg imidlertid at bemanningen var alt for liten. Fra sist i august var
bare PL og regnskapsforer tilbake, og dette medforte at utbetalinger, regnskapsforsel og annet
etterarbeid trakk vesentlig lenger ut i tid enn planlagt, samtidig som det ikke var mulig & av-
vikle full ferie for slitne medarbeidere. Denne fasten ma planlegges bedre i nye arrangementer.
Det var pa dette punktet i prosessen at svakhetene ved ikke & ha et KR-sekretariat & lene seg
mot, ble mest tydelige.

3.2.4. Regnskapsforsel, registrering m.v.

HK gjorde tidlig avtale med et regnskapskontor om en omfattende levering av regnskaps- og
registreringstjenester. JO-WI regnskapsbyra ved Johan M. Johansen patok seg gjennom denne
avtalen ansvaret for foring av regnskapet i 1997 og dessuten all deltagerregistrering samt alt
salg av tjenester knyttet til overnatting, parkering, bussbilletter, billetter til Spelet om Heilag
Olav m.v. JO-WI deltok i utviklingen av pameldingsbrosjyre og -skjema, og sto for all kontakt
med de overnattingsstedene vi etablerte avtaler med. De var svart sentrale under registreringen
ved starten av NKD97, og har utfert et betydelig etterarbeid hasten 1997. Som et ledd i for-
beredelsene er det utviklet egne registrerings og betalingsprogrammer for EDB til bruk for
NKD97. Disse programmene vil kunne brukes ogsé ved senere NKD.



3.3. Gjennomfaringsfasen

Under gjennomfringen av NKD97 ble det bygd opp en stab bestiende av sentrale medlemmer
av HK, PL og andre stabsmedarbeidere, personer fra KR-staben og enkelte andre. Samarbeidet
mellom nye stabsmedarbeidere og dem som hadde arbeidet med NKD97 lenge var godt, selv
om enkelte nye manglet vesentlig informasjon. De tilreisende i gjennomfaringsstaben bodde pa
hotell Britannia sentralt i Trondheim, noe som viste seg 4 vere svart vellykket.

Det ble utarbeidet en detaljert operasjonsplan for gjennomferingsfasen. Denne viste seg & vare
sveert viktig for oversikten under gjennomferingen, og ga mange ferske medarbeidere hjelp til &
finne fram i méten NKD97 var organisert p&. Den inneholdt ogsé oversikter over alle kontakt-
personer pa de ulike omréder og over telefonnummer m.v. til alt ngkkelpersonell. Planen er
arkivert i Kirkeradet.

Under innrykkingen, lordag og sendag, var store deler av staben knyttet til registreringen i
Nidarghalen. Sekretariatet ble likevel for hele gjennomferingsperioden lokalisert til Katedral-
skolen i et rom i tilknytning til vestibylen. Her ble ogs& morgenmgter holdt, og vestibylen
hadde en salgs- og informasjonsstand. Registreringen foregikk her fra mandag av. I ettertid ser
vi at flyttingen ga negative virkninger, og at sekretariatet var for dérlig utrustet til 4 kunne ta
seg av sine oppgaver. Det fikk ogsé ansvar for oppgaver som burde vzrt klargjort p4 forhand,
bl.a. klargjering av billetter, parkeringskort m.v. For mye skilting métte ogsa improviseres av
gjennomfaringsstaben, fordi dette ikke var klargjort p& forhand.

For gjennomferingsstaben var det forvirrende at PL ogsd hadde ansvar for mange arrangement
utenfor rammen av NKD97, og at enkelte funksjoner i tilknytning til dette métte ivaretas av
NKD-staben. Mye av det arbeidet en fullt ut tilstedeveerende PL kunne ivaretatt, ble likevel
godt ivaretatt av HK-leder, stabsmedarbeider og UK-ledere.

OK hadde daglige morgenmgter i vestibylen i Katedralskolen. Disse var av avgjerende betyd-
ning for framdriften i NKD97, og sikret at ngdvendig informasjon ble spredt i ledelsen.
Tidsrammen var likevel planlagt for trang, og metestedet ble derfor etterhvert urolig, ettersom
mpotestedet ble benyttet til gjennomgang, informasjon og til dels som oppholdssted for
deltagere.

Alt i alt lyktes gjennomfaringsstaben likevel godt med sine oppgaver, og NKD97 ble gjennom-
fart uten alvorlige glipp eller kriser. Stemningen var god mellom medarbeidere som til tider ble
satt pé langt sterre utfordringer enn forventet, og viljen til 4 sté pa ble en vesentlig forutsetning
for det gode resultatet.



Medarbeidere

Gjester
KRIK-leir

Musikal-leir

0-5
6-10
11-15
16 - 20
21-25
26 -30
31-35
36-40
4] - 45
46 - 50

0100-1290
1300-2000
2001-2999
3000-3999
4000-4999
5000-5999
6000-6999
7000-7049
7050-7999
8000-8999
9000-9901
Argentina
Australia
Botswana
Danmark
England
Finland
Feryene
Ggnland
Guatemala
India

4.1, Deltakerstatistikker

4. Rekruttering og informasjon

4.1.1. Registrerte deltakere i alt ved NKD97:

336
102

86
100

Sidespor 86
Kirkedagsdeltakere 1.937

1alt 2.647

4.1.2. Aldersfordelingen pa deltakerne ved NKD97:

43
122
193
121

87

88
108
152
217
287

51-55 302
56 - 60 156
61 - 65 135
66 - 70 122
71-75 87
76 - 80 17
81-85 7
86-90 1

Ikke oppgitt alder 402

4.1.3. Geografisk fordeling, deltakere ved NKD97:

360
319
241
368
248
218
166
214
171
50
64
2
1
2
11
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Israel

Italia

Japan
Kenya
Madagaskar
Nepal
Palestina
Polen

Skottland
Sudan
Sveits
Sverige
Ser-Afrika
Taiwan
USA
Vatikanet
Zimbamwe
Ikke oppgitt adresse 106
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4.2. Frivillige medarbeidere

Rekrutteringen av medlemmer til underkomiteene ble i stor grad gjennomfart i lepet av 1995,
og gikk uten store problemer. Komiteene fikk gjennomgaende en god sammensetning, med
godt kvalifiserte og kompetente medlemmer.

Gjennomfaringen av NKD97 var helt avhengig av tilstrekkelig antall frivillige medarbeidere, 1
tillegg til de om lag 60 som var engasjert i ulike underkomiteer. En brosjyre for verving av
frivillige ble utarbeidet tidlig og distribuert i over 3000 eksemplarer, men ga ikke det for-
ventede resultatet. Bare ca 30 meldte seg p& denne méten, av et forventet behov pa 250. Mye
arbeid ble derfor nedlagt i personlig rekruttering. Flereytte en betydelig innsats pa dette
omradet, og mange ble rekruttert gjennom underkomiteene. Mange av dem som meldte seg
tidlig, etterlyste informasjon om hva for oppgaver de ville f&, og i ettertid ser vi at vi burde hatt
ansvarsomradene klare langt tidligere enn vi lyktes med.

To ganger under forberedelsene ble alle frivillige medarbeidree samlet til informasjons- og
inspirasjonsmeter. Ansvaret for oppfelgingen av disse medarbeiderne 14 til stabsmedarbeideren
for NKD97, som gjorde en betydelig innsats bade i rekruttering, motivering og oppfelging, og
som sto for begge samlingene.

Helt til kort for NKD97 var antallet slike medarbeidere betydelig for lavt, og en konstant
bekymring. Svikten skyldes bl.a. at NKD97 ble gjennomfart midt i ferietida, og at menigheter
og organisasjoner ikke tok de initiativ vi hadde forventet pa dette omrédet. Noe kan ogsa
skyldes at jubileumséret har utfordret til ekstra frivillig innsats pd mange omréder, ikke bare
vért eget. Serlig var rekrutteringen til underleirene problematisk. Selv om vi fikk en god del
medarbeidere de siste dagene, fikk flere omrider og underkomiteer for fa medarbeidere &
fordele oppgavene pd under gjennomferingen. Dette rammet sarlig Barn, Ungdom, Arrange-
mentsstotte, Sikkerhet og Konserter og forestillinger.

Tross dette lyktes det & gjennomfare NKD97 uten sterre vanskeligheter. Dette skyldes i
hovedsak at underkomiteene fungerte si godt, og at en rekke medarbeidere ytte en betydelig
ekstra innsats. Det er grunn til stor takknemlighet overfor alle som slik bidro til gjennom-
feringen av NKD97.

4.3. Informasjon pa forhand

4.3.1. Informasjonsbrosjyrer

Arbeidet med 4 spre informasjon om NKD97 startet tidlig, og ble utfert i et nert samarbeid
med Kirkens Informasjonstjeneste (KIT). Gjennom KIT kunne vi utnytte etablerte informa-
sjonssystemer og deres lange erfaring fra tidligere NKD. NKD97 ble ogsa tidlig etablert som et
av hovedarrangementene i Tusendrs-jubiléet, og fikk dermed omtale i diverse informasjons-
materiell derfra.

Flere brosjyrer ble utarbeidet underveis. Disse ble gitt en felles layout, utviklet spesielt for alt
kirkelig program i forbindelse med Trondheims Tusenéars-juibileum. Dette gjorde det enkelt a
se hva for informasjonsbrosjyrer som hgrte sammen, og vi har fatt positiv respons pé utform-
ingen bade fra publikum og fagfolk. Den farste av brosjyrene var en fire siders medarbeider-
brosjyre med innlagt registreringsskjema, som hadde til mél & rekruttere frivillige medarbeidere



til NKD97. Den ble sarlig spredt i Trondheimsomrédet, og bidro til en tidlig fokusering pé
arrangementet i menigheter og organisasjoner. Resultatet i form av medarbeidere ble langt mer
moderat enn vi hadde hapet.

Viren 1996 sendte vi ut en fire siders forhandsbrosjyre som presenterte rammeplanene for
NKD97, og som hadde til mél 4 skape interesse for arrangementet i menighets- og kirkeliv
landet over.

Den endelige pAmeldingsbrosjyren var klar til utsending i januar 1997. Den presenterte det
endelige programmet og orienterte om innkvarteringsmuligheter, pameldingsavgifter, frister
m.v. Brosjyren fulgte KirkeAktuelt 1/97 som vedlegg, ble sendt i ti eks. til alle landets menig-
heter og ble sendt via Norges Kristne R&d til andre kirkesamfunn. Videre ble den sendt til
deltagerne pa NKD93, samt til alle pd en adresseliste for informasjon om Kirken i Tusendrs-
jubiléet. Etter denne forste hovedutsendelsen ble den spredt gjennom diverse oppfalgings-
initiativ og i sterre antall til alle menigheter m.v. som rekvirerte flere brosjyrer. Samtidig med
brosjyren foreld en stor plakat om NKD97, som ble spredt pé tilsvarende miéte.

4.3.2. Annen informasjon

Béde for og etter dette gikk det informasjon om NKD97 ut via en rekke utsendelser fra
Kirkens Informasjonstjeneste. Det var enkle informasjonsark, pressemeldinger, pdminnelser og
lignende, stor sett utarbeidet av KIT.

En forkortet versjon av pimeldingsbrosjyren ble lagt ut pa Internett under kirkens adresse.

En del av stoffet fra KIT var beregnet pa & formidle informasjon via menighetsbladene, og det
er vart intrykk at en rekke av dem tok inn forhindsomtale. Til dels ble dette gjort pé svert
oppfinnsomt vis. Logo og bilder ble kopiert inn i slike artikler i mange tilfelle.

I enkelte tilfelle ble det ogsa annonsert om Norske Kirkedager, i forste rekke i Vért Land, men
ogs4 i enkelte andre sammenhenger. Annonsene ble konsentrert omkring farste halvdel av juni.

NKD97 ble detaljert presentert p& Tusenars-jubiléets pressetreff for arranggrene i juli, og vi
holdt ogs selv en pressekonferanse da programmet var klart og det var tid for & melde seg pa.
Via dette og andre initiativ overfor pressen fikk NKD97 adskillig presseomtale i juni og juli. I
stor grad skjedde dette gjennom bredere reportasjer om Olsok, Pilegrimsvandring 97,
Pilegrimsleden og andre sammenfallende arrangement.

4.4, Informasjon under gjennomferingen

4.4.1. Kirkedagbok
Kirkedagboka var den viktigste informasjonskanalen under NKD97. Den foreld sist i juni, og
ble sendt alle som da var pameldt. Alle andre fikk den ved ankomst. Den ble ogsé solgt til
dagsbesokende og andre interesserte. I den ble hele programmet presentert, med tid og sted,
innhold og akterer, og eventuelt billettpris. Den hadde ogsa en del generell info om byen og
om tilliggende arrangementer. Det er vrt inntrykk at boka fungerte godt og ga svar pa det
meste. En rekke spersmal som ble stilt av deltagerne underveis, kunne besvares med henvisning
til Kirkedagboka.



4.4.2, Kirkedagsaktuelt

For 4 informere deltagerne om dagsprogrammet og kunngjere programendringer utga vi daglig
en tosiders nyhetsbulletin, Kirkedagsaktuelt. Her tok vi ogsa arrangementet «pa pulsen»,
intervjuet hovedpersoner og omtalte kommende begivenheter. Bulletinen ble klargjort pa sen
kveldstid, godkjent ved begynnelsen av morgenmetet, og trykket opp umiddelbart etterpd. Det
foreld til utdeling ved slutten av bibeltimene, og ble en viktig informasjonskanal og et sammen-
bindende element for deltagerne. Ansvaret for produksjonen 14 hos fagfolkene i KIT.

4.4.3. Pressesenter

Under ledelse av Kirkens Informasjonstjeneste etablerte NKD97 et pressesenter i Katedral-
skolen. Senteret var i virksomhet fra 26. til 31. Juli, og ble svart godt besgkt av pressen.
Enkelte pressebriefinger fylte rommet til randen, med vel 30 pressefolk. Pressesenteret
betjente, etter avtale med Olavsfestdagene, Prosjekt Pilegrimsleden og informasjonssjefen i
Tusenirs-jubiléet, alle begivenheter i perioden inklusive pressedekningen av HKH Kron-
prinsens besgk. Dette betad lettelser i pressearbeidet for de andre arranggrene, og ga sterre
oppmerksomhet generelt til NKD97. Flere pressemeldinger ble sendt ut fra senteret i perioden,
og informasjon ble lagt ut pd KITs informasjonsbase pa Internett.

4.4.4. Info-skranker

Informasjon til deltakerne matte ivaretas bide i Nidarghallen og pé Katedralskolen, siden disse
13 s& langt fra hverandre, og vi fouts8 forespersler begge steder. Vi planla derfor to informa-
sjonsskranker. All registrering av deltakere ble lagt til Nidarghallen 26. og 27. juli. Deretter
flyttet registgreringen til Katedralskolen for resten av perioden. Det var gitt lederansvar til en
person hvert sted, og etablert vaktordninger med to grupper medarbeidere. Skrankene var dpne
lenge, fra 08.00 til 22.00 i Katedralskolen og 10.00-22.00 i hallen. Dette viste seg & vere ngd-
vendig. Det viste seg underveis at de ansvarlige matte omgrupperes, og dette skapte en del
vanskeligheter. Arsaken var at registreringen viste seg 4 fortsette i stort omfang hele arrange-
mentet gjennom. Pigangen pa info-skrankene ble enda sterre enn ventet, og foresperslene
spente videre enn bare til NKD-arrangementet. Mange info-medarbeidere folte seg derfor for
darlig orientert. Szrlig gjaldt dette i Katedralskolen, hvor en rekke tilfeldige besokende ba om
informasjon om det meste av det som pagikk i byen pa denne tiden. Likevel klarte med-
arbeiderne utfordringene godt, og vi tror de fleste fikk hjelp med sine sparsmal.

4.4.5. Utsmykning

NKD97 var for dérlig profilert ved skilting og utsmykning. Logo ble riktignok gjengitt i mange
sammenhenger, og begge hovedarenaer hadde logo i stort format som blikkfang. Men vi burde
ha lykkes langt bedre med en gjennomfert profil pa skilting og informasjon. Dette medfarte
mye improvisasjon under gjennomferingen. Sarlig gjeldet dette Katedralskolen, hvor det var
vanskelig & finne fram til seminarrom og andre fasiliteter. Grunnen til at det sviktet her var
bade tidspress i siste forberedelsesfase og behov for & spare penger. Det var ogsé vanskelig ]
skaffe seg oversikt i tide over hva det var behov for av skilting og utsmykning. Senere
arrangementer mi sgrge for at dette blir bedre planlagt og ivaretatt pa et tidlig tidspunkt.

Nidarosdomen var blomsterpyntet som vanlig ved Olsok. I Nidarghallen ble det ikke etablert
noen egen utsmykning, men til 4pningsarrangementet var det utviklet en utsmykning som var
en integrert det av programmet.



5. Program

5.1. Programprofil og programarbeid
- pilegrimen ga tema til Kirkedagene 1997

5.1.1. Pilegrimsperspektivet som ramme for utviklingen av Kirkedagenes tema
Hovedkomiteen samlet seg om dette temaet for Norske Kirkedager 1997: Her er det folk som
seker Herrens ansikt. Temaet har nar tilknytning til salme 24, som komiteen ville plassere
sentralt i kirkedagene.

Kirkedagenes tema hadde til mél & inkludere en rekke ulike relasjoner knyttet til tema: Gud-
menneske, menneske-menneske, skaperverk-menneske, gkumenisk kirkefellesskap, internasjo-
nalt folkefellesskap. Vi peker ellers spesielt p& de rammene som gjelder Olavstradisjonen,
pilegrimsperspektivet, rammene for Trondheims Tusenérs-jubileum m.v. Komiteen la disse til
grunn for arbeidet med utformingen av Norske Kirkedager 1997.

Den helt naturlige samlende ramme omkring Kirkedagene i 1997 var pilegrimsperspektivet.
Pilegrimsprest Arne Bakken har gjort utfarlig rede for bakgrunnen for dette i heftet «Pile-
grimsvandring - for og nd - », utgitt i NDRs sméskriftserie nr. 10. Her minner vi bare om noen
elementer:

e Pilegrimstradisjonene var i middelalderen et sentralt element i livet ved Nidarosdomen, og
Nidaros ble ansett som det ytterste nord i Europa. Erkebiskop Eystein (1161-1188 -
katedralbyggeren) nevner i skriftet «Passio Olavi» Nidaros som verdens nordligste
pilegrimsmal, tydeligvis for & vise at hele (den da kjente) verden né er kristnet.

e Etter at vi i lang tid har oversett denne tradisjonen, registrerer vi ni en stadig ekende
interesse for pilegrimsvandringer/reiser over hele den kristne verden. Ogsé til Nidaros
kommer det pilegrimer, for vi har bedt dem hit, og far noe er lagt til rette. Det er tydelig at
mange i dag hungrer etter 4 gi sin indre lengsel og sgken ytre uttrykksformer. Lystenning er
et eksempel pa dette. Besek pé helligsteder et annet. Vandringer/reiser til historiske
pilegrimsmal blir en naturlig side ved slike aktiviteter.

o Arbeidet med & reetablere pilegrimsledene mellom Oslo og Trondheim og mellom Storlien
og Stiklestad - Trondheim er et eksempel pé at vi ni begynner & legge til rette for & minnes
gammel historie p4 dette omradet, samtidig som vi &pner for at mennesker i var tid kan
vandre pi gamle stier som pilegrimer pa vei mot Nidaros.

e Pilegrimsprestens arbeid her i Trondheim, i samarbeid med andre, betyr at oppmerksom-
heten omkring pilegrimsvandringer til Nidaros er i stadig vekst.

e Fokuseringen p# pilegrimstema er voksende i hele kristenheten, og framstir mer og mer
som et gkumenisk felleselement.

5.1.2. Pilegrimen var Trondheims jubileumssymbol

Tusenérs-jubiléet i Trondheim valgte pilegrimen som symbol. Dette beskrives slik 1 jubileets

verdifundament-dokument:
«Pilegrimen profilerer var historiske identitet og visualiserer vir felles seken.
Tusenérsjubileet i Trondheim velger pilegrimen som profil. Pilegrimen er i denne
sammenheng en visualisering av vér felles seken, og uttrykker var leting etter identitet,



rotter, viten, utviklingsmuligheter, materielle og andelige verdier. Dette er en
inkluderende syntese som har sin rot i Trondheims spesielle historiske identitet.

Bak denne utvidede og avledede forstdelsen av pilegrimsbegrepet ligger det en
historisk, religias forstaelse: I religies forstand er en pilegrim er et menneske som bryter
opp for & gi til et bestemt pilegrimsmal, et menneske som trer inn i livets hellige rom og
opplever noe som forvandler dets liv. Pilegrimens holdning til livet er bide ydmyk og
&pen, bide sgkende og trygg. For pilegrimen har livet en Guds-dimensjon, en hellig
dimensjon som er overordnet og favner alt. Dermed fér livet retning og mél, og det kan
skjelnes mellom vesentlig og uvesentlig i livet.

Pilegrimer i dag

Var tid preges av fremmedfalelse overfor vér kulturs dypeste rotter og av stadige
endringer i livsopplevelser og livsbetingelser. For mange er de perspektivene som
preger framtida, dystre og vanskelig  forholde seg til. I hip om & finne veier framover,
ser vi derfor bakover, og sper etter grunnlaget for menneskets verd, for lovverket vart,
for var kultur og vir religion. Kanskje dette er noe av bakgrunnen for at mennesker
igjen begir seg pa vandring som pilegrimer. Ogsa hit til Trondheim, til Nidaros, kommer
pilegrimene. Kanskje sgker vi etter nye mater & uttrykke troen p4, kanskje er det
bevisstheten om naturens tilegrenser og belastningsskader som utfordrer oss til en ny,
etisk gjennomtenkning av miten vi lever pa. Kanskje leter vi etter orienteringspunkter
og retning for var egen livsvandring. Kanskje er var egen tids pilegrimer en synlig-
gjering av menneskets ustoppelige soken etter sammenhenger, oversikt og forstéelse i
vid forstand, pa alle livsomrader.

Umiddelbart tenker vi pa pilegrimen som en vandrer pa vei mot et ytre mél. Men ser vi
etter, ser vi snart at vandringen ogsé skjer pa det indre plan i mennesket.
Pilegrimsvandringen omfatter alle sider ved tilveerelsen, ogsi andre omréader av livet
enn de umiddelbart religizse. Sgken etter Gud herer sammen med sgken etter
livsforstielse i vid forstand. Det er en dynamisk sammenheng mellom et historisk,
religiost pilegrimsbegrep og den holdning til livet som vi her beskriver som et utvidet,
avledet pilegrimsbegrep, og som gjelder all menneskelig seken etter identitet, rotter,
viten, utviklingsmuligheter, materielle og andelige verdier.»

I mal- og rammeprogrammet for Tusenirs-jubiléet er dette uttrykt slik:
«Tusensrs-jubiléet i Trondheim har valgt pilegrimen som gjennomgéende symbol. Pile-
grimen er en visualisering av vér felles sgken etter forstéelse og innsikt i vid forstand,
og uttrykker vir leting etter retter, viten og utviklingsmuligheter, materielle og &ndelige
verdier. Pilegrimen som profilerende symbol har sin bakgrunn i Trondheims spesielle
kirkelige historie. Samtidig gir den identitet til menneskets sgken i sin alminnelighet.»

Norske kirkedager i 1997 ble altsd avviklet innenfor en en ramme der pilegrimstradisjonen og
pilegrimsidentiteten sto sentralt. Det ville vare uklokt ikke & ta dette aktivt med i profileringen
av vart arrangement. Siden en rekke andre aktorer ogsd benytter seg av pilegrimen, var det
viktig for oss ikke & bruke pilegrimsmotivet for direkte i tema, motto og logo-identiteten for

" kirkedagene 1997. Dette 14 ogs bak den temaformulering som ble valgt, og som béde tar opp i
seg sentrale sider ved pilegrimsperspektivet, som kan fare verdier fra Olavs-arven videre, og
som samtidig var fleksibel nok til 4 gi mulighet til en aktuell, egen utforming av programmet.



5.1.3. @kumenisk profil - virkninger for programarbeidet

Norske Kirkedager har tidligere vert et arrangement for Den norske kirke. I planene for 1997

ble det tidlig lagt inn et mal om & gi Kirkedagene en gkumenisk profil. Norges Kristne Rad ble

innbudt il & oppnevne to medlemmer til Hovedkomiteen, og programmet skulle utvikles som
et tilbud til hele det kristne fellesskapet i Norge, selv om Den norske Kirke fortsatt sto
ansvarlig for arrangementet. NKR bidro til at HK fikk et medlem med bakgrunn i Den katolske
kirke og et fra Baptistsamfunnet. Disse leverte betydelige bidrag. Den ekumeniske profilen pd

Kirkedagene 1997 kommer serlig til uttrykk pé tre omréader:

e De ulike underkomiteene ble gjennomgaende sammensatt slik at de hadde minst et medlem
fra andre kirkesamfunn enn Den norske kirke. Utvelgelsen av disse skjedde dels i samarbeid
med de ulike menighetene i Trondheimsomrédet, dels via @kumenisk Jubileumsforum. Dette
bidro til & styrke det skumeniske arbeidsfellesskapet 1 forberedelsesperioden, og dpnet for
starre bruk av ressurser utenfor Den norske kirke. Ogsa blant sentrale stabsmedlemmer
deltok personer fra andre kirkesamfunn.

e Under gjennomfaringen av Kirkedagene kunne en rekke lokaler sentralt i Trondheim tas i
bruk, uten hensyn til hvilket kirkesamfunn som eide dem. Dette muliggjorde fleksible
lokaliseringslosninger, og det berget utvilsomt lokaliseringen av barnearenaen, da skolen vi
hadde avtale om & bruke, vedtok & sette i gang et sterre oppussingsarbeid fa méneder for
Kirkedagene, og vi métte flytte vare planlagte barneaktiviteter til nye lokaler.

e I flere sentrale arrangementer, som bibeltimer, gudstjenester og fellessamlinger, ble
ressurspersoner fra ulike norske kirkesamfunn benyttet. Dette bidro til & styrke opplevelsen
av at det kirkelige fellesskapet i Norge forvalter en felles arv og har rikdommer & utveksle
seg imellom.

Vi har ikke registert negative reaksjoner pa den skumeniske profilen Kirkedagene fikk, men
mange har gitt uttrykk for glede over dette samarbeidet. Samtidig er det viktig & minne om at
ansvar og hovedoppgaver fortsatt ble ivaretatt av Den norske kirke, og Kirkedagene kan
derfor ikke beskrives som et gkumenisk arrangement. Vi kommer tilbake til vurderingen av
disse erfaringene i evalueringskapitlet bakerst i rapporten.

5.1.4. Ekstern metevirksomhet under programarbeidet 1995 og 1996

Ved flere anledninger ble det innbudt til idédugnad om programutviklingen. Et mate i
november 1995 var svert viktig i s& méte. Her motte vel 35 representanter for om lag 20
kirkesamfunn, organisasjoner og lag med virksomhet i Trondheimsomradet, og ut av dette
metet kom det livskraftige idéer bade til NKD97 og det gvrige kirkelige jubleumsprogrammet.
Erfaringene fra dette metet 13 til grunn for satsningen pa Studentkirkedagene Sidespor, hvor
Trondheim Kristelige Studentforbund gikk inn som samarbeidspartner sammen med student-
prestene, og senere trakk med seg sin nasjonale ledelse. V1kt1ge impulser til arbeidet med
bibeltimene og andre programelementer ble ogsd presentert i dette matet. Vi tror en slik
idédugnad ber vare et fast element i forberedelsene, for & gi mulighet til & styrke det lokale
engasjemenitet og trekke med seg impulser og ressurser fra ulike kirkelige miljger.

Alt tidligere var det etablert kontakt med Olavsfestdagene gjennom egne meter, en kontakt
som utviklet seg til et omfattende samarbeid. P4 tilsvarende mate ble det etablert kontakt
mellom KRIK og Konfirmantprosjektet, som ledet til de to ungdomsleirene. Disse
forberedende meotene fant sted i Oslo.



5.1.5. Fra tema til program

- utviklingen av programnotater - arbeidet i underkomitéene
HK brukte som nevnt noe tid pa 2 finne fram til et godt tema for NKD97. Deretter fulgte en
periode med en prosessorientert utvikling av tre viktige notat som ble dreftet i HK i flere om-
ganger. I det forste ble temaet «brutt ned» i mindre deler og en utviklet undertema for de
stgrste samlingene under NKD97. Dette notatet var ferdig i mai 1996, og samlet de tanker HK
hadde for falgende hovedelementer i programmet:
e Apningsarrangmentet (Hvem kan gé opp til Herrens fjell?)
e gudstjenestene
e de tre bibeltimene (Se, Herren din Gud kommer - Den som har set meg, har sett Faderen -
Gud, over alle gjennom alle, i alle)
vandringen og Olavsvaka (Det folk som segker Herren)
gkumenisk olsokgudstjeneste (Fra Jerusalem til Nidaros langs flere veier)
global solidaritetsfest (Ansikt til ansikt)
avslutningsarrangementet (Herren la sitt ansikt lyse over deg)
sjelesorgmulighetene 1 NKD97.
Forslagene til Olavsvaka, skumenisk gudstjeneste og solidaritetsfest ble oversendt de rette
vedkommende, og Kirkens Nedhjelp fant vért forslag si godt at de gjorde det til tema for hele
sin 50-arsfeiring. Det ble ogs4 tema for Konfirmantprosjektets musikal som ble satt opp under
NKD97.

I et annet notat samlet HK sine tanker om sin forstielse av bakgrunnen for NKD9, de szrskilte
forutsetningene for arrangementet i Trondheim og pilegrimsperspektivet historisk og aktuelt.
Videre beskrev notatet utviklingsmulighetene i tema for NKD97 og utformingen av og tanken
bak logo for NKD97. Dette notatet ble pabegynt i februar 1995 og forela ferdig sommeren
1996.

Et tredje notat tok for seg utviklingen og oppbyggingen av programorganisasjonen. Det ble
pabegynt pa nyaret 1996 og foreld ferdig i oktober 1996. Det beskrev mandat for PK og alle
UK, og sammensetningen av hele programorganisasjonen, som med f unntak ble holdt
uforandret fram til gjennomfaringen.

Disse tre notatene viste seg & vare viktige for 4 holde idé og profil for NKD97 synlig da de
ulike underkomiteer og arbeidsgrupper for alvor overtok arbeidet med & videreutvikle
programmet.

De forste underkomiteene kom i arbeid véren 1996, men farst hgsten 1996 var alle i virksom-
het. Bidragene fra de enkelte UK ble utviklet i lopende kontakt med prosjektleder, og alle
hadde sine planer klare innen de to fristene som var satt, november 1996 for stoff til program-
brosjyren og 1. mai 1997 for stoff til Kirkedagboken. UK hadde til oppgave a sluttfore alle
forberedelser innen sitt omrade i god tid for NKD97, og & gjennomfare det forberedte pro-
grammet under NKD97. Denne modellen, som forutsatte selvstendige og handlekraftige UK,
viste seg & fungere svart godt. Den enkelte UK utviklet et positivt eierforhold og ansvars-
forhold til sin del av programmet, og viste en imponerende vilje til & finne lgsninger pd de
utfordringene de mette underveis. Arbeidet i den enkelte UK omtales mer detaljert utover i
dette kapitlet. I tillegg til dette, viser vi ogs4 til et omfattende dokumentasjonsmateriale i form
av metereferater, avtaler, oversikter og sluttrapporter fra de enkelte komitéene som er arkivert
og oppbevart i Kirkeradet. Der finnes ogs et notat som samler gode og dérlige erfaringer pd
alle programomréader i en stikkordsmessig oversikt.



5.1.6. Strukturen pa dagsprogrammet

For 4 skape system i dagsprogrammet, ble dagen inndelt i tidsbolker som gikk igjen alle dager
under NKD97. Morgentimene fram til k1 10.30 ble avsatt til morgensamlinger og morgenguds-
tjenester. K1. 11.00 var det bibeltimer. P4 tirsdag og onsdag ble det samtidig holdt gudstjeneste
i Nidarosdomen, hhv. Olsokhgymesse og familiegudstjeneste. Vi fikk enkelte reaksjoner pé at
andre programposter konkurrerte med bibeltimene, men dette var ikke til & unng, dels fordi
det ordinzre olsok-programmet forutsatte det, dels fordi vi mitte ha plass nok til alle interes-
serte ogs pa denne tiden. Mellom ki. 13.00 og 15.00 foregikk seminarene. Deltagerne matte
naturlig nok velge mellom dem, men det foregikk lite annet pa denne tida. Sa fulgte et par
timer uten program, for ettermiddagens ulike programposter startet fra kl. 17.00 og varte ut i
de sma timer. Kveldsprogrammet var omfattende, og var mandag og tirsdag sterkt preget av
Olsok. Enkelte syntes nok det ble for mye a velge i, men med et forventet hoyt deltakertall
matte vi kunne «huse» alle. I stor grad ble vare aktiviteter godt besgkt. Gudstjenestene samlet
gjiennomgaende fulle kirker.

5.2. Gudstjenester, morgensamlinger, tidebgnner m.v. (UK 1)

Gudstjenestelivet skulle st sentralt i NKD97. En spesiell utfordring var det at for flere guds-
tjenester under NKD97 14 arrangementsansvaret hos Nidarosdomens (ND) stab, siden disse var
arlige innslag i1 Olsok-feiringen. I samarbeidet om disse gudstjenestene hadde domkirken ansvar
for liturgisk utforming, men NKD97 bidro med & formidle kontakt med tjenestegjerende
prester og diakoner blant deltagerne.

Helt sentralt i olsokfeiringen og NKD97 sto den gkumeniske olsokgudstjenesten pd Vestfront-
plassen 29. juli kl. 1700. Forberedelsene til denne pagikk i et par r, ved en egen komite ned-
satt av Nidaros biskop. PL deltok i dette arbeidet. Sentrale oppgaver ble etterhvert ivaretatt av
studierektor @ystein Bjgrdal ved Liturgisk senter. Denne gudstjenesten ble det store hayde-
punktet for alle som deltok i olsokfeiringen i Trondheim 1997, og var ogsd den fremste
gudstjenesten 1 NKD97.

Alt pvrig gudstjenestelig program i NKD97, med unntak av gudstjenestene i Studentkirke-
dagene Sidespor, ble ivaretatt av UK 1. Den fikk felgende mandat: «Forberede og gjennomfare
et komplett tidebannsliv i Nidarosdomen under NKD97, med de tillempninger som det avrige
program i ND nedvendiggjer, forberede og gjennomfare daglige morgensamlinger og guds-
tjenester under NKD97, og legge til rette for samtale og sjelesorg i tilknytning til tidebgnner og
gudstjenester, alt etter de retningslinjer som trekkes opp i HK og PK, og innenfor oppsatt
budsjett.»

Utformingen av denne delen av NKD97 framgar av oversikten i Kirkedagboken. Alle elementer
i programmet ble gjennomfprt som planlagt. Asane korskole var en betydelig bidragsyter, med
ansvar for tidebgnner flere steder. I et tilfelle fikk komiteen store problemer like for gjennom-
foringen, siden avklaringen av vesentlige forutsetninger hadde sviktet. Dette ble opplevd som
svart skuffende av de mest sentrale akterene, som hadde nedlagt et betydelig arbeid. Det
lyktes likevel & gjennomfire ogsa denne gudstjenesten meget godt.

UK 1 har utarbeidet en egen delrapport som drefter de enkelte elementene i deres ansvars-
omréde. Den oppbevares i Kirkerddet sammen med komiteens metereferater, og vil veere en
viktig informasjonskilde for nye NKD-arrangerer.



5.3. Bibeltimer og evangelisk mgte (UK 2)

NKD97 presenterte to serier bibeltimer, en pa norsk og en p2 engelsk. Ansvaret for den
engelske serien 13 hos Internasjonal komite. Ansvaret for den norske serien 13 hos UK 2, som
fikk dette mandatet: «Forberede og gjennomfpre bibeltimene og et evangelisk mete under KD-
97, og legge til rette for samtale og sjelesorg i tilknytning til bibeltimer og mete, alt etter de
retningslinjer som trekkes opp i HK og PK, og innenfor oppsatt budsjett.»

Tema for de tre bibeltimene ble valgt i tilknytning til hovedtema for NKD97, med sikte pa
utdypning fra ulike vinkler, Temavalget var HK-s ansvar. De tre bibeltimene ble gjennomfort
etter det oppsatte programmet, og var sveert godt besgkt, tilneermet fullsatt sal, altsé anslagsvis
1200-1500 mennesker. Den forste kom noe sent i gang, noe som forplantet seg som et problem
for deltagere som skulle videre pa andre aktiviteter. Hoyttaleranlegget fungerte ogsé dérlig
forste dag. Ellers fungerte opplegget gjennomgéende godt. Det er kommet noe ulike reak-
sjoner i ettertid pd om tre ulike bibeltimeholdere var det beste, eller om en burde hatt samme
ansvarlige for alle tre. Enkelte reagerte ogsa pa at en engelsk bibeltime pagikk samtidig, og
splittet NKD-deltagerne pi et felt hvor de burde veert samlet alle pa et sted.

Det evangeliske motet i Nidarosdomen kom inn i NKD-programmet pa initiativ fra Nidaros
biskop, og var et uttrykk for snsket om & understreke at hele bredden i kirkelivet i vér kirke de
siste generasjonene har hjemstavnsrett i nasjonalhelligdommen. Vi mottok ulike reaksjoner pa
dette pa forhind, fra glede og forventning, via avventende holdninger og usikkerhet om
hvorvidt det ville fungere, og til helt avvisende reaksjoner som viste til at domkirken var et rom
for gudstjenester. NKD-ledelsen var aldri i tvil om at dette skulle gjennomfares, og det ble
derfor beholdt p& programmet, tross et svert presset tidsskjema i Nidarosdomen. Matet ble
besgkt av vel 1000 mennesker. I ettertid er vi svert tilfreds med dette metet, som ble en god
opplevelse for dem som deltok.

5.4. Apnings- og avslutningsarrangement (UK 3)

HK la fra starten av vekt pa & lage et markert, gjennomarbeidet &pningarrangement., hvor det
skulle innga en kunstnerisk bearbeidet presentasjon av pilegrimstradisjonen i Nidaros. UK 3 ble
sammensatt med dette for aye, og fikk med seg bide teologisk, musikalsk og dramaturgisk
kompetanse og en betydelig arrangerkompetanse. Komiteen fikk folgende mandat: «Planlegge
og gjennomfare &pnings- og avslutningsarrangementene under NKD97 etter de retningslinjer
som trekkes opp i HK og PK, og innenfor oppsatt budsjett. Arrangementene skal preges av
helheten i NKD97 og av den sammenheng NKD97 er en del av. Apningsarrangementet skal gi
en stort anlagt innfaring i livet omkring Nidarosdomen slik historien vitner om det, og samtidig
lede inn mot det preg NKD har her i Trondheim i 1997. Avslutningsarrangementet skal samle
opp de mange opplevelsene fra NKD97 og lede over fra dem til det daglige samfunns- og
kirkeliv etter NKD97. Komiteen mi gjerne ta i bruk bdde musikk, drama, lys og andre ele-
menter i disse arrangementene, som skal samle alle kirkedagsdeltagerne og gi dem del i kirke-
dagenes fellesskap. Komiteen fir et gjennomgéende ansvar for sang, musikk og drama i
NKD97.»

UK 3 fikk ogsé det klart storste budsjettet, og la mye arbeid i & skape en pningsforestilling av

profesjonell scenisk karakter, i et samarbeid med profesjonelle og amatgrer. Om lag 40
personer deltok som akterer i forestillingen med tema: «Dette er det folk som seker Herrens
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ansikt.» Teksten var ved Nina Valsg og musikken ved Henning Sommerro. I tillegg til fore-
stillingen rommet Apningsarrangementet salmer, introduksjon og hilsener. I forkant av arrange-
mentet, mens den store hallen ble fylt av deltagere, ble det gjennomfart et uformelt program
med opptredende og allsang. I alt om lag 3500 deltok.

Komiteen hadde ogsi ansvar for avslutningsarrangementet. Dette var lagt enklere opp. Det ble
innledet med en del som oppsummerte og konkluderte NKD97, og gikk sé over i en nattverd-
gudstjeneste hvor de enkelte deltagerne fikk et nattverdbeger i tre som de beholdt som minne
etter NKD97.

Begge arrangementene ble gjennomfirt med de kunngjorte akterer og bidragsytere. UK 3 har
utarbeidet en egen delrapport som drefter de enkelte elementene i deres ansvarsomrade. Den
oppbevares i Kirkerddet, og vil vere en viktig informasjonskilde for nye NKD-arrangerer.

5.5. Mulighetenes Marked (UK 4)

Det tok noe tid for HK fikk bestemt seg for hvordan en skulle utforme et vrimleomrdde med
utstillingsmuligheter. I en tidlig fase tenke en seg klosteret som idé for dette, men maétte legge
den til side. HK samlet seg etterhvert om en utstilling som béade skulle gi kirkelige virksom-
heter anledning til & presentere seg, romme en kunstutstilling og et vrimleomrade. UK 4 - den
siste som ble oppnevnt - fikk falgende mandat: «Planlegge, etablere og administrere et Mulig-
hetenes Marked i utstillingsarealet pa ca. .000 kvm. I Nidarghallen. Omradet skal bestd av tre
elementer: En kunstutstiling, et utstillingsareal der organisasjoner, institusjoner og virksom-
heter innenfor norsk kirkeliv innbys til & presentere seg selv og sin virksomhet, og et areal
utformet som et sted & metes for kirkedagsdeltagerne, innenfor de rammer HK godkjenner og
innenfor oppsatt budsjett.»

Komiteen fikk to arealer til disposisjon, og etablerte kunstutstillingen - Mangfoldige Mastre - i
en egen sal pa det gvre planet i Nidarghallen, mens de to andre elementene - vrimleomrédet og
utstillingen Myldrende Mangfold - ble integrert pa det store utstillingsomradet pé nedre plan.
Komiteen utviklet og gjennomfarte et krevende konsept, og skapte et marked som hadde
dobbelt s3 mange besgkende som NKD97 hadde deltagere. Myldreomradet hadde egen scene
og et stort vannspeil, og en i utgangspurnktet kald, naytral sal med betong i sgyler og vegger
ble myket opp og gjort varm med spennende bruk av skigarder og andre tre-elementer.

UK 4 har utarbeidet en egen fyldig delrapport som drefter de enkelte elementene i deres
ansvarsomrade. Den oppbevares i Kirkeradet sammen med komiteens metereferater, og vil
vere en viktig informasjonskilde for nye NKD-arrangerer. Her finnes ogsé en komplett liste
over kunstnere og andre utstillere.

5.6. Seminarer og verksteder (UK 5)

Seminarer og aktiviteter i mindre grupper har vert sentrale elementer i mange kirkedags-
‘arrangement. Ogsé denne gang ville vi gi deltagerne mulighet til fordypning gjennom slike
innslag i programmet. UK 5 fikk ansvar for dette, med folgende mandat: «Forberede og
giennomfore et variert sett av seminarer, aktiviteter og verksteder under NKD97, etter de
retningslinjer som trekkes opp i HK og PK, og innenfor oppsatt budsjett.»



Dette viste seg 4 bli en omfattende oppgave, som komiteen gikk las pA med stort pAgangsmot.
Oppgaven hadde mange delelementer: Béde skulle tema og deltagere for alle seminarer
avklares, og lokaler og utstyr sikres. Dessuten var det behov for lepende samordning med det
gvrige programmet. Dette medforte til tider et betydelig sekretzerbehov, som komiteen matte
utfore selv. Denne komiteen bidro alts til & avslere at staben for NKD97 var for liten til &
kunne utfare alle sekretariatsoppdrag. Det lyktes likevel & utvikle en omfattende pakke med
seminarer av ulike slag og ulik varighet.

38 av 40 seminarer ble gjennomfart som en- to- eller tredagers seminarer. To ble avlyst pa
grunn av sykdom. Det var i gjennomsnitt 1100 deltakere p& seminar hver dag. Det s& ut til at vi
hadde truffet godt i valg av tema. Alle seminarene var jevnt godt besgkt. Enkelte var tilmed
overbooket. Det gjaldt seminar 12, 16, 20, 22, 25 og alle seminarer med internasjonale gjester
(32-30). Et seminar ble flyttet for  skaffe bedre plass. Komitémedlemmene sto selv for gjen-
nomferingen av de mange seminarene. I en del tilfelle var seminarene et resultat av samarbeid
med andre instanser, bl.a. Kirkeakademiene. Asane korskole sto for et korseminar som ble
avsluttet med utekonsert. Ansvaret for integreringen av Asane korskole i NKD97 14 hos UK 5.
Et par pilegrimsseminarer ble dpnet for deltagere uten tilknytning til NKD97, i samarbeid med
Olavsfestdagene.

UK 5 har utarbeidet en egen delrapport som drofter de enkelte elementene i deres ansvars-
omrade. Den oppbevares i Kirkeridet sammen med komiteens motereferater, og vil vere en
viktig informasjonskilde for nye NKD-arrangarer.

5.7. Utadrettede aktiviteter - NKD i byen (UK 6)

For NKD97 var det et mal & vise fram Norske Kirkedager i Trondheim sentrum mens de
pégikk. Ansvaret for dette ble lagt til Underkomite 6, som fikk felgende mandat: «Legge opp
til utadvendte aktiviteter som presenterer NKD97 for byens befolkning, turister og tilfeldige
besgkende, gjennom aktiviteter f. eks. utenfor Vér Frue Kirke, pa Nordre gate, gverst i
Munkegata, pi Middelaldermarkedet og omkring Nidarosdomen, etter de retningslinjer som
trekkes opp i HK og PK, og innenfor oppsatt budsjett. Komiteen samarbeider med andre
underkomiteer om gjennomferingen av sin oppgave.»

Komiteen utvidet denne horisonten til & vaere synliggjering av kirken som sadan, og la opp til
at det som skjedde pa gata heller skulle vaere lavmelt enn hoylydt. I tillegg til & hente elementer
ut av NKD-programmet, tilforte komiteen andre elementer, szrlig gatekirken gverst i Nordre.

Det viste seg vanskelig & fi ut p gata artister, innslag og aktiviteter med utspring i det gvrige
programarbeidet i NKD97. Samarbeidet med de gvrige UK ble heller ikke sé tett som for-
ventet. Komitéen opplevde derfor & bli stiende litt pa sidelinja og vente. Likevel lyktes en
svart godt med det som ble gjennomfiart. NKD97 var synlig til stede pa kjepesenteret Trond-
heim Torg, i Ravnkloa og gverst i Nordre. Gatekirka var et sted for stillhet, samtale, lystenning
og gudstjeneste. Den fungerte etter intensjonene. Det var lett & skaffe prester og diakoner til &
vaere pa gata! Kirka var et sted med to vegger og tak, en brosteinsreys og en depefont. Like
ved var det bord og stoler 4 sitte pa og kaffe & f3. Det ble holdt gudstjeneste formiddag og
kveld, og kirken var &pen fra kl. 1100 til midnatt, de siste tre timene bemannet av folk fra



Kirkens SOS. Selve kirkebygget ble etter kirkedagene gitt til Kirkens bymisjon i Trondheim,
og vil bli brukt av dem p4 tilsvarende méte videre.

UK 6 har utarbeidet en egen delrapport som drafter de enkelte elementene i deres ansvars-
omréde. Den oppbevares i Kirkerddet sammen med komiteens metereferater, og vil vaere en
viktig informasjonskilde for nye NKD-arrangarer.

5.8. Barn (UK 7)

Ansvaret for barn og ungdom var fra forst av samlet i en komite. Denne ble senere delt, fordi
oppgaven ble for omfattende, og fordi barn og ungdom métte fa sveert ulike programtilbud.
Underkomite 7 byttet leder senhastes 1995, men dette fikk ikke betydning for framdriften i
forberedelsene. Komiteen fikk falgende mandat: «Forberede og gjennomfore et barne-program,
som ogsa utfordrer barn til & levere aktive bidrag til gjennomfaringen av NKD97 og serge for
integrering av barn i det gvrige program under NKD97, alt etter de retningslinjer som trekkes
opp i BK og PK, og innenfor oppsatt budsjett Komiteen samarbeider med andre underkomiteer
om integreringselementet i sitt mandat.»

Det ble lagt et omfattende og variert program for barn i NKD97. Det meste av dette opplegget
fungerte etter planen, og barna hadde fine timer. Det ble holdt egne bibeltimer for barn, delt
etter alder. Gruppene som arbeidet med kor, drama og pilegrimsstoff arbeidet godt. Koret
deltok i Global solidaritetsfest og dramagruppa i familiegudstjeneste og avslutningsmete. De
wvrige aktivitetene fungerte noe ulikt, men jevnt over tilfredsstillende.

P4 det praktiske omradet derimot,var det mye som sviktet. Det gjaldt szrlig startfasen, og
problemene begynte allerede under innregistreringen, som ikke lyktes som planlagt. Mandagen
ble derfor til dels kaotisk, med for liten oversikt. Enkelte foreldre har reagert skarpt pé dette,
og noen barn ble hentet ut av opplegget. P4 en del omrader viste det seg ogsa at utstyr
manglet, eller at avsatt plass ikke var god nok. Mye av dette skyldes at opprinnelig plan om &
holde til p& Kalvskinnet skole métte endres fem uker for NKD97, fordi skolen skulle pusses
opp. Aktiviteten ble fordelt pa tre mindre lokaliteter, og det ble komplisert & héndtere et s&
spredt opplegg, selv om lokalene ikke 14 langt fra hverandre. Oppfalgingen av forberedelsene
av barneprogrammet skulle vert betydelig bedre fra HK-s og PL-s side.

Etter hvert gikk det imidlertid bedre, ikke minst takket vaere en veldig innsats fra med-
arbeiderne. Mange tilbakemeldinger ved avslutningen viser at barna hadde hatt det fint, men
enkelte familier kom med krass kritikk av opplegget.

UK 7 har utarbeidet en egen delrapport som drefter de enkelte elementene i deres ansvars-
omrade. Den oppbevares i Kirkerddet sammen med komiteens metereferater og ovrige
forberedelsesmateriale, og vil vaere en viktig informasjonskilde for nye NKD-arranggrer.



5.9. Ungdom (UK 8)

5.9.1. Ungdomsprogrammet generelt

Ungsdomsprogrammet var et szrskilt satsningsomrade for NKD97. Malet var 4 etablere et
tilbud til ungdom som gjorde NKD97 s attraktivt at de pa eget initiativ gnsket & dra dit. Dette
ble sekt lost med komplette leirtilbud for ungdom, og med et programtilbud som var felles for
alle i aldersgruppen. Arbeidet med dette omrédet foregikk dels i UK 8, dels via prosjektleder
og dels i de komiteene som ble etablert for de enkelte underleirene. Av disse var Studentkirke-
dagene Sidespor den uten sammenligning mest aktive, med eget budsjett, informasjonsmateriell
og rekrutteringsaktivitet. Denne delingen av oppgaver viste seg & skape problemer. Ansvaret
burde entydig vart lagt hos UK 8, som samtidig burde hatt flere ressurser, i allfall mer folk.

UK 8, som fikk en del endringer i sammensetningen i lopet av forberedelsesperioden, fikk dette
mandatet; «Forberede og gjennomfare egne arrangementer for ungdom, som ogsé utfordrer
ungdom til & levere aktive bidrag til gjennomfaringen av NKD97 og serge for integrering av
ungdom i det gvrige program under NKD97, alt etter de retningslinjer som trekkes opp i HK
og PK, og innenfor oppsatt budsjett. Komiteen samarbeider med andre underkomiteer om
integreringselementet i sitt mandat.»

De viktigste enkeltoppgavene for UK 8 ble avviklingen av bibeltimene for ungdom ved biskop
@ystein Larsen, virksomheten i Salem med Ung cafe og Ung Messe i Lademoen kirke. Des-
suten bisto komiteen med koordinering av underleirene og med en del praktiske oppgaver og
problemlgsning under gjennomfizringen, og med framfarelsen av musikalen «Ansikt til ansikt».

Begge underleirene var misforngyde med maten. Den var for lite variert, og det var ikke nok
av den. Det méitte derfor kjepes inn mer mat enn planlagt. Dette ser ut til 4 vare et vanlig
problem ved arrangement for unge. Bevertningen ble lagt enkelt opp for & redusere kostnadene
ved leirene mest mulig, sa ikke deltageravgiften skulle bli for hey. Det viste seg altsé at
opplegget ble for enkelt.

5.9.2. KRIK-leir

Denne leiren med idrettsaktiviteter ble forberedt i samarbeid med Kristen Idrettskontakt, dels
ved bistand fra idrettsprest Kjell Markset, men i forste rekke med assistanse fra Student-KRIK
Trondheim. En komite som skulle arbeide med det idrettslige innholdet ble etablert i november
1996. Det ble lagt opp til seks ulike aktiviteter. Padling gikk ut pé grunn av lavere deltagertall
en forventet. Innen- og utendersarenaer og nadvendig utstyr ble leid eller lant. Spredte aktivi-
teter krevde en del transportering av deltagere. Ved innregistreringen opererte lederne en egen
leir-stand med informasjon til deltagerne. I tillegg til det oppsatte programmet, laget leiren et
grill-party for deltagerne onsdag kveld.

Det viste seg umulig & dekke behovet for stette og oppfelging fra NKD-stab og Arrangements-
statte tilfredsstillende. De idrettslig ansvarlige fikk derfor sterre ansvar enn de hadde ventet.
Dette burde vart avklart tidligere. Leiren ble likevel svart vellykket, og de vel 80 deltagerne
ser ut til 4 ha hatt noen flotte dager. For KRIK var dette ogsé en synliggjering og presentasjon
‘av virksomheten overfor et bredere kirkelig publikum.

5.9.3. Musikalleir

Planene for en Musikalleir ble utformet i et par mater i Oslo der flere instanser deltok: Konfir-
mantprosjektet i Grenland, som ble en sentral partner i leiren, var representert ved Terje Vikdal
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Hansen og Harald Scheien, videre deltok Kirkens Nedhjelp, dels ved sin jubileumsprosjekt-
leder Kjersti Lie Holtar, dels ved organisasjonen Changemaker, samt KFUK/KFUM, represen-
tert ved Delta Internasjonalt. Fra NKD97 deltok PL. Matene avklarte at det var praktisk mulig
& sette opp musikalen Ansikt til ansikt etter fire dagers foreberedelser, og med bruk av grupper
av unge som hadde deltatt i lokale opsettinger som konfirmanter. De deltagende partene ble
derfor enige om 4 satse pd dette som et element i NKD97. Dessverre var de gkonomiske
virkningene av dette ikke tilstrekkelig klare i tide. Partene kom forst viren 1997 fram til en
samarbeidsavtale, og pa dette tidspunktet ble NKD97 sittende med det storste gkonomiske
ansvaret. Kostnadene ved & bringe de ngdvendige ngkkelpersonene til Trondheim ble vesentlig
hayere enn budsjettert. Samtidig viste det seg vanskelig & bygge opp den nedvendige gruppe
av medarbeidere til de praktiske oppgavene ved leiren. Da s& pdmeldingene pé langt naer nadde
det forutsatte antall, vurderte vi alvorlig & avlyse dette arrangementet fem-seks uker for
NKD97. Vi valgte likevel 4 gjennomfore leiren, etter at de musikalsk ansvarlige kom til at
prosjektet var gjennomforbart med om lag hundre deltagere, for ikke & skuffe de pameldte.

Heldigvis lyktes det i siste gyeblikk & finne dyktige medarbeidere til 4 ta ansvar for den
praktiske gjennomfaringen. Leiren ble, etter enkelte praktiske startvansker, en god opplevelse
for deltagerne, og de musikalsk ansvarlige viste hvor mye en aktiv ungdomsflokk kan skape pa
noen fa dager. Framforingen av musikalen Ansikt til ansikt ble et av hoydepunktene for de
unge under NKD97. @konomisk ble dette likevel en stor belastning for NKD97, med en
budsjettoverskridelse pa henimot kr. 100.000. En tilsvarende satsning senere ma vzre adskillig
bedre forberedt, bade praktisk og budsjettmessig.

5.9.4. «Sidespor» - Studentkirkedagene

Alt hgsten 1995 ble det etablert kontakt med Trondheim Kristelige Studentforbund med tanke
pa et eget program for studenter under NKD97. Det 12 ikke kirkepolitiske overveielser bak
denne kontakten, slik enkelte senere har hevdet. Den ble etablert etter en idédugnad hvor
Studentforbundet deltok aktivt. I et par omganger senere ble Studentlaget forsgkt integrert i
disse planene, uten at vi lyktes med dette. Forst pd et senere stadium i planleggingen ble
Studentforbundets nasjonale niva trukket inn, for & bistd med forberedelsen og gjennom-
foringen av Sidespor - Studentkirkedagene, som kom til & bli Studentforbundets sterste
utadrettede satsning i nyere tid.

Det ble bygd opp en egen programorganisasjon for Sidespor, skaffet egne gkonomiske midler
og produsert egne brosjyrer og plakater. En stor gruppe idérike og aktive studenter deltok i
forberedelsene, og utformet et programm som tilfarte NKD97 bade spennvidde og fornyelse.
Mest oppmerksomhet fikk Missa Technologica - en messe med techno-musikk, dans og drama-
effekter. Var Frue kirke var fullsatt til denne gudstenesten, som er gjentatt flere ganger siden,
bl.a. i Oslo og under Uka-97 i Trondheim. P4 forhénd fikk ogsd Regnbuemessen en del
oppmerksomhet pa grunn av valget av predikant.

" Sidespor fikk vel 80 faste deltagere, langt feerre enn vi forventet. De enkelte arrangementene
var imidlertid stort sett svart godt besgkt, og blant programelementene i NKD97 var utvilsomt
Sidespors gudstjenester, konserter og debattmegter blant de som vakte sterst interesse blant det
brede publikum, og det i alle aldersgrupper. HK ser dertfor svart positivt pd dette bidraget til
NKD97, og har oppplevd samarbeidet med Studentforbundet som konstruktivt og spennende.
Det er vért hiip at denne type samarbeid med interesserte organisasjoner som har spesiell
kompetanse kan utvikles videre i nye Kirkedager, og at ogsd Lagsbevegelsen da kan integreres
i dette arbeidet.



5.10. Kirkens Nadhjelp (KN)

Samarbeidet med Kirkens Nadhjelp (KN) omfattet flere sentrale elementer i NKD97. Sterst
var utvilsomt Global solidaritetsfest, som ogsa var et av hovedelementene i 50-arsmarkeringen
av KNs virksomhet. Men KN bidro ogsa med konserten «Himmelskipet» og ved oppsettingen
av musikalen Ansikt til ansikt, og hadde en stor stand p& Mulighetenes Marked. Dessuten
avviklet organisasjonen et KN-treff for tidligere medarbeidere p& DronningMauds Minne
Hegskole under NKD97.

Samarbeidet med KN startet tidlig, og flere andre idéer til innslag ble ogsa vurdert. Det tok
likevel tid for KN fikk avklart hvordan de gnsket & delta og hvordan profilen pa solidaritets-
festen skulle vaere. Dels skyldtes dette at KN métte skifte prosjektleder underveis. Dette forte
til en krevende koordinering i den siste fasen, da de tekniske og praktiske virkningene av
planene for Global solidaritetsfest skulle tilpasses til planene for den gvige bruk av den store
hallen, hvor 8pningsarrangementet la rammene for tekniske innstallasjoner og scenens plas-
sering. Selv om KN hadde et medlem i PK/OK, viste det seg at denne samordningen foregikk
direkte mellom de to prosjektlederne og mellom KN og de teknisk ansvarlige i NKD97.

Global solidaritetsfest ble et godt besgkt, ufordrende og bredt anlagt arrangement, sterkt
preget av innslag fra barn og unge, bl.a. gjennom Changemaker, KNs ungdomsorganisasjon.

Om lag 280 gjester deltok pa KN-festen for tidligere medarbeidere p2 DMMH tirsdag kveld,
og mange av dem bodde pd DMMH og deltok ogsd i NKD97. KN benyttet sine internasjonale
gjester bade her og i solidaritetsfesten. De gvrige innslagene fra KNs side er omtalt andre
steder i rapporten.

Samarbeidet med KN var godt, men ble likevel litt anstrengt i tida like for NKD97, i hovedsak
pa grunn av problemer knyttet til tekniske lfasmnger i Nidarghallen, men ogsé pa grunn av
avstanden Olso - Trondheim og ulike méter & arbeide pd. Vi lyktes & overvinne disse vanskelig-
hetene i tide, og er svart forngyd med resultatet av KN-bidragene i NKD97. For HK har det
veert viktig 4 ha en si betydelig organisasjon aktivt med i gjennomfaringen av Kirkedagene. Vi
gleder oss over at de valgte & legge en viktig del av sine 50-drsmarkeringer til NKD97.

5.11. Internasjonal komite (1K)

Det ble etablert en egen Internasjonal komite (IK) for NKD97 med falgende mandat: «IK far i
samarbeid med prosjektleder ansvar for a:
o koordinere besgk av internasjonale gjester til NKD97 - bade offisielle gjester og
vennskapsgjester og vare bindeledd til de inviterende instanser
¢ utfordre menigheter til 4 rekruttere vennskapsgjester
« sikre at de inviterte programgjester tilsammen utgjor en helhetlig gruppe
e utarbeide budsjett i tilknytning til det ordinzre budsjett for KD-97 og evt. sgke om
tilleggsmidler fra andre hold
“e under NKD97: ta ansvar for personlig veiledning og sikre gjestene en god opplevelse av
NKD97, f.eks. gjennom tolkning til relevante sprak, og ved & opprette et internasjonalt
senter/mgoteplass.
Budsjettvirkninger tas opp med prosjektleder.»



Komiteen ble etablert med sete i Oslo og med representanter fra de organer som representerer
den kirkelige og skumeniske bredde i «internasjonalt» norsk kirkeliv: Kirkens Nadhjelp,
Samarbeidsridet for menighet og misjon, Norges Kristne Rad, Mellomkirkelig Rad, Samisk
Kirkerad, Frikirkenes Globale Informasjon og Kirkens U-landsinformasjon. Det lyktes
komiteen & sikre et budsjettilskudd pé vel kr. 200.000 utover de 100.000 i NKD97-budsjettet.

Komiteen satte sammen en gruppe pa i alt 13 internasjonale programgjester med betydelig
bredde geografisk og pa andre mater, serget for 4 integrere dem pa en rekke mater i
programmet for NKD97, og tok hdnd om dem under hele arrangementet. Alle de internasjonale
gjestene som ble presentert i Kirkedagboken deltok i NKD97. Det ble ogsa lagt til rette et for-
seminar for gjestene, der de ble kjent med hverandre og med nokkelpersoner i NKD97. Gruppa
bodde samlet sammen med sine fotfalgere i Olavsgérden, noe som var vesentlig for samholdet.
Fotfalgerne var voksne mennesker med god bakgrunnskunnskap som fulgte den enkelte gjest
hele tida, en ordning som viste seg svert vellykket. Et internasjonalt senter pa Katedralskolen
fungerte godt som mete- og hvileplass for utenlandske og norske gjester.

Derimot blir initiativet for & bringe norske menigheters vennskapsgjester til NKD97 vurdert
som det svakeste punkt ved organiseringen av gjester fra utlandet, selv om de menighetene
dette gjelder tok vel vare pé sine gjester.

IK hadde ansvar for tre bibeltimer pa engelsk. Disse ble holdt 1 Katedralskolens aula og samlet
omkring 200 deltagere. De hadde en helhetlig form selvom bibeltimeholderne varierte, og ble
tatt godt imot av deltagerne.

Det er utarbeidet en fyldig rapport fra IK, som oppbevares i Kirkeraddet sammen med detaljert
dokumentasjon knyttet til komiteens arbeid. Dette materialet vil vaere av vesentlig betydning
nér internasjonal deltagelse i nye Kirkedager skal forberedes.

5.12. Konserter, forestillinger og utstillinger

NKD97 omfattet en rekke konserter, forestillinger og utstillinger. Disse ble til i samarbeid med
i forste rekke Oavsfestdagene, men ogsé med andre akterer. Det ble ikke utarbeidet noe eget
mandat for disse programinnslagene, ut over en generell mélsetting om tilknytning til tema for
NKD97, og ensket om at innslagene skulle avspeile bredde i form og uttrykk, og ha et
tyngdepunkt i Trondelag. Alle de innslagene som ble presentert i Kirkedagboken ble gjennom-
fort. De fikk stort sett god oppslutning, selv om deltagelsen varierte mer her enn i guds-
tjenestetilbudet. Den gkonomiske usikkerhetsmarginen var stgrre her enn pd andre omrader i
programmet, og det er derfor gledelig at det skonomiske resultatet ble som vi hépet, og at
kostnadene ved disse innslagene langt pa vei ble dekket ved billettinntektene.

Ansvaret for forberedelsen av disse innslagene 13 i staben, i ferste rekke hos prosjektleder og
prosjektmedarbeider. Dette sikret god kontakt med uteverne og god kontroll med utviklingen
av denne delen av programmet. Imidlertid viste det seg at oppgaven tok mer tid enn vi hadde
til rdighet, og dette ble forberedelsene til dels lidende under. F. eks. métte billettsalget
improviseres i sekretariatet og av stab umiddelbart for NKD. Dette burde vert gjort tidligere,
men arbeidspresset pa staben de siste ukene forte til at dette ble utsatt. Nye arranggrer bor
legge dette ut som et eget programomrade med egen UK pa linje med de andre omrédene, og
serge for at denne komiteen har konsert- og festivalkompetanse.
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5.13. Szerskilte programelementer

Her folger en kort omtale av de mest betydelige av de programelementene som inngikk i
NKD97 gjennom samarbeide med andre. En del deltagere var usikre pd om dette «egentlig»
var vére arrangement, men alt var tilgjengelig for alle, integrert i NKD97 gjennom samarbeids-
avtaler.

5.13.1. Apning av Pilegrimsleden 28.07.

Pilegrimsleden - et prosjekt for & restaurere/nyetablere en led fra Oslo og fra Sverige/Stiklestad
til Nidaros - ble fullfart for NKD97, og tatt i bruk offisielt gjennom arrangementet Pilegrims-
vandring ‘97. Prosjektet ble markert fullfort da vandrerne nddde fram til Vestfrontplassen 28.
juli k1. 16.00. HKH Kronprins Haakon sto for avdukningen av den siste plaketten som
markerer leden. Arrangementet samlet over 4000 mennesker, og ble en viktig markering av
gjenoppdagelsen av pilegrimsarven.

5.13.2. Pilegrimsvandringer og Olavsvake 28.07.

Siden Olavsdagene ble holdt for farste gang, har det hvert &r vzrt organisert mindre vandringer
inn mot Nidarosdomen Olsok-kvelden 28. juli. I &r som ellers ble dette gjennomfort innenfor
Olavsfestdagenes program og ansvar, men i samarbeid med NKD97. De fire vandringene
startet fra ulike steder, og mottes pi Torvet, der biskopen tok imot og holdt appell. Herfra
gikk vandringen videre opp Munkegata til Nidarosdomen, hvor det var Olavsvake. Kron-
prinsen deltok i denne delen av vandringen og i vaka. Derene métte stenges da vel 2400
mennesker var kommet inn, og en rekke vandrere ble stdende utenfor. De fikk anledning til &
besoke Nidarosdomen senere i lgpet av vakenatten.

5.13.3. @kumenisk olsokgudstjeneste 29.07.

Den gkumeniske olsokgudstjenesten p& Vestfrontplassen var lagt inn i NKD97 gjennom
samarbeidet med Nidaros biskop. Den synliggjorde de tre veiene kristendommen hadde fulgt
pé sin vei mot Nidaros, representert ved patriark Kirill for den gstlige tradisjonen, kardinal
Cassidy for den sentrale, europeiske stremningen og ved biskop Tustin for den vestlige,
keltisk/irsk/engelske. I gudstjenesten deltok en rekke gjester fra fem kontinenter. Sammen
utgjorde de den mest representative kirkelige forsamling i Nidaros noen sinne. I gudstjenesten
deltok ogsa to kor, Brazz Brothers og Ila Brass Band. For mange i Trondheim ble dette det
absolutte heydepuktet i kirkens deltagelse i byens Tusendrs-jubileum.

5.13.4. HKH Kronprinsens besgk 28.-29.07.

Det var en stor glede for oss at HKH Kronprins Haakon deltok i Olsokfeiringen og besgkte
NKD97. Han var i Trondheim i vel et degn og deltok i fire gudstjenester og i flere mottagelser
og middager. For oss var det spesielt gledelig at Kronprinsen besgkte Mulighetenes Marked i
en halvtimes omvisning, og dermed fikk en levende og omfattende presentasjon av norsk kirke-
livi dag og av arrangementet NKD97. Kronprinsen ga flere ganger utrykk for stor interesse for
det han fikk se og ba om ytterligere informasjon flere steder utstillingen. Han hilste spesielt pa
den eldste utstilleren blant kunstnerne, og gjorde bl.a. en stopp hos misjonsorganisasjonene og
hos Kirkens Nedhjelp.

5.13.5. Spelet om Heilag Olav 31.07.

NKD97 foregikk samtidig med Spelet om Heilag Olav pé Stiklestad, og vi antok at mange ville
vare interessert i 4 besgke dette under sitt opphold i Trendelag. Det var derfor viktig for oss a
legge til rette for en samordning som gjorde dette mulig for folk uten at det gikk pa bekostning



av deltakelsen i Trondheim. Det lyktes oss gjennom kjgp av et betydelig antall billetter & sikre
en ekstra forestilling av Spelet 31. juli. Dermed kunne deltakerne fortsette til Stiklestad etter
avslutningsarrangementet og oppleve Spelet om Heilag Olav. NKD97 formidlet videresalg av
vel 1700 billetter til denne forestillingen av Spelet.

5.14. Forbruks- og miljeprofilen pa NKD97

HK for NKD97 hadde som mal & lage et arrangement som i sterst mulig grad skaner miljoet og
oker miljgbevisstheten. Vi var oss bevisst 4 arbeide med utgangspunkt i Kirkemetets forbruks-
og miljpvedtak fra 1996. Denne profilen er szrlig synlig pa disse omradene:

o HK la opp til bruk av offentlige kommunikasjoner og til at deltakerne fikk eller syklet til de
ulike arrangementene. Derfor etablerte vi en samleparkeringspass pd Nidarg, solgte gjen-
nomgangsbxlletter til bussene i Trondheim og tilbed busstransport til Spelet pa Stiklestad. Vi
samlet ogsd arenaene i arrangementet mest muhg, sakalte «compact games». Deltagerne
nadde de fleste arenaer fra Nidarg til fots pa 20-25 minutter.

e Over alt hvor NKD97 selv hadde ansvaret, ble det bare servert rettferdig handlet kaffe, dvs.

i bespisningsteltet, i internasjonalt senter, ved frokostserveringen pa de overnattingsstedene
NKD97 drev selv, hos et par stands i Mulighetenes Marked og dessuten i den store kirke-
kaffen i Munkegata tirsdag 29. juli.

o Det ble lagt opp til kildesortering av avfall s& langt det er mulig, innenfor rammen av det
system for avfallshindtering Trondheim kommune bruker.

o Det blir benyttet engangsservise laget av resirkulerte materialer i bespisningsteltet, ved
kirkekaffen i Munkegata og en del andre steder. Alt slikt servise kan forbrennes uten giftige
restprodukter eller avgasser, dersom det ikke resirkuleres igjen som papiravfall. Deltagerne
ble oppfordre til & bruke kirkedagskruset eller ta med sin egen kopp ved kjop av mat under
arrangmentet.

« Alle brosjyrer ble trykt pa resirkulert papir, alt papir som benyttes ellers var valgt med milje-
vennlighet som en viktig faktor.

o NKD97 valgte enkle overnattingsmuligheter for & signalisere enkel livsstil med redusert vekt
pa forbruk, og for & imetekomme deltagernes gnske om rimelige overnattingssteder.

Med disse tiltakene mener vi 4 ha lagt stor vekt pa & gi NKD97 en forbruks- og miljgprofil som
er i trad med Kirkemgtets vedtak, og som dessuten falt naturlig inn i den pilegrimsprofil som
preget arrangementet i ar. '



6. Arena og Betjening

6.1. Arrangementsstotte

Arbeidet med & forberede den praktiske gjennomfaringen av Kirkedagene startet for fullt véren
1996. De viktigste funksjoner og oppgaver ble innarbeidet i en organisasjonsplan. Den ble et
godt utgangspunkt for det praktiske arbeidet.

Det ble brukt en god del tid p4 & finne fram til personer som hadde den gnskede kompetanse
og anledning, og som var villige til & gjore en innsats under Kirkedagene sommeren 1997. Da
personene var pa plass, tok det ennd noe tid for arbeidsoppgavene ble konkretisert Program-
gruppene kom etterhvert med «bestillinger». Innholdet i bestillingene varierte, noen var klare
og konkrete, andre var med diffuse og endret seg underveis. Det forberedende arbeidet tok
mye tid, men gikk greit takket vaere gode samarbeidspartnere.

Med si mange og til dels forskjellige arrangement, ble det etter hvert tydelig at bemanningen i
organisasjonen Arena/Betjening var i minste laget. I ettertid ser en det hadde veert gnskelig om
en fra Arena/Betjening hadde veert med i hver underkomite for program, slik at diskusjonene
rundt programinnholdet ogsi kunne omfattet den praktiske gjennomfaringen. Bestillingene ble
ofte rent tekniske, uten at man fikk den nedvendige kunnskap om idéen bak og hensikten med
arrangementet. Noen ganger viste det seg at bestillingen ikke var praktisk gjennomferbar, noe
man med fordel kunne ha avklart p4 forhind. I stedet ble det gjort improviserte lgsninger som
ofte ble bra, men kanskje ikke helt som man hadde tenkt.

Med den svake bemanningen ble mye ansvar lagt pa noen fa personer. Det ble lange dager for
dem. Fordelen var at disse personene hadde god oversikt og brukte lite tid til & samordne
virksomheten. Organisasjonen var oversiktlig og funksjonell.

6.2. Sikkerhet

Arbeidet med sikkerhet ble ferst og fremst konsentrert rundt de stgrre arrangementene. I
Nidarghallen var det en fast gruppe til stede hele tida. Det oppstod ingen vanskelige situa-
sjoner, bortsett fra et par bilinnbrudd som ble meldt til politiet pa vanlig méte. Folk oppferte
seg eksemplarisk.

Den medisinske sikkerheten var ogsa forst og fremst konsentrert rundt de stgrre arrange-
mentene. Nedvendig forstehjelpsutstyr var tilgjengelig. Regionsykehusets akuttavdeling, bare
en kilometer fra Nidarghallen, var informert om Kirkedagene. Det medisinske personell hadde
heldigvis svert lite & gjore.
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6.3. Teknisk

Med over hundre arrangement var behovet for teknisk utstyr enormt. Vi vet ikke ngyaktig hvor
mange mikrofoner, hayttalere og forsterkere (PA-anlegg) som var i virksomhet, men det var et
betydelig antall. I tillegg kom ogsé andre typer bestillinger, som for eksempel en hvitmalt
gardintrapp, terris, en parasoll osv. I den mest hektiske perioden kom det en tilleggsbestilling
pé et PA-anlegg en kveld. Det ble undersgkt om det var mulig & skaffe dette. Det nzermeste
ledige anlegget fant vi i Namsos. Markedet rundt Trondheim var nzrmest stavsuget for utstyr
under Kirkedagene. Takket vare gode samarbeidspartnere fikk likevel de aller fleste det de
hadde bedt om. Behovet for kopiering ble nok sterre enn forst antatt. En del sterre kopierings-
oppgaver ble utfert via Universitetet. Det er viktig 4 sikre seg god kopieringskapasitet pa
forhand.

6.4. Overnattingsformidling, parkeringsbevis, busskort m.v.

En betydelig del av statteapparatet omkring NKD97 besto i formidling av ulike tilleggsytelser, i
farste rekke overnatting. En betydelig del av deltakerne, men likevel langt ferre enn vi pé for-
hénd antok, benyttet seg av de overnattingstilbudene som var presentert i brosjyren. Folkehay-
skolene ble forholdsvis fulltegnet, med unntak av den som 14 lengst borte. Campinghyttene ble
ogsé i stor grad bort leid. Her kom det imidertid en del klager fra folk som hadde ventet seg en
langt hayere standard enn de fikk. Tilbudet om hybler i Moholt studentby ble benyttet i langt
mindre grad enn ventet. Dette kunne ha skapt vanskeligheter for NKD97, som hadde forpliktet
seg til utleie overfor Studentsamskipnaden, men takket vere stor velvilje fra deres side, forte
dette ikke til gkonomiske krav for ubenyttede hybler. Studentsamskipnaden fortjener stor takk
for sin imegtekommenhet. Vi la ogs4 til rette for at Kirkens Nodhjelps deltagere samt Korsvei-
bevegelsen kunne bo samlet pi Dronning Mauds Minnes Hogskole. Her ble det fylt opp, og
denne innkvarteringen ser ut til & ha fungert bra. De internasjonale gjestene bodde samlet med
sine ledsagere like ved, 1 Olavsgéarden.

Det ble solgt en rekke parkeringsbevis for parkering ved Nidarghallen, et tilbud-som gjorde det
mulig for dem som brukte bil til og fra & finne rimelig heldagsparkering nrt arrangementene.
Det ble ogs solgt nesten 200 gjennomgangs busskort pa Trondheim Trafikkselskaps busser
for Kirkedagsperioden. Gjennom dette samarbeidet med TT ble det utformet en spesiell billett
som gjorde det mulig for Kirkedagsdeltagerne & benytte buss overalt i Trondheim med en
betydelig rabatt.



7. Norske Kirkedager 1997 og samarbeids-
partnerne

NKD97 ville - som vi har understreket flere ganger allerede - ikke kunne vzrt gjennomfart
som vi nd har opplevd det uten et nart og til dels omfattende samarbeid med en rekke
instanser. La oss nevne dem kort her, og knytte noen stikkord til de enkelte av dem. De fleste
er ogsd omtalt andre steder i rapporten.

1. Nidaros - kirkelig sentrum gjennom tusen &r - omfattende organisatorisk og programmessig
samarbeid, felles prosjektleder
2. Stiftelsen Tusendrs-jubiléet - samlokalisering, avtale som offisielt hovedarrangement i
Trondheims Tusendrs-jubileum, betydelig ekonomisk statte
. Trondheim kommune - omfattende programsamarbeid, bl.a. omkring Kronprinsens besek,
betydelig gkonomisk stette
4. Spr-Trendelag fylkeskommune - eier av skolene i sentrum som vi brukte som arenaer,
gkonomisk stette
Nidaros biskop - gkumenisk olsokgudstjeneste samt en rekke andre forhold
6. Nidarosdomens stab og menighetsrad - omfattende praktisk og programmessig samarbeide
knyttet til gudstjenestene i Nidarosdomen, i alt 43 i lapet av Olsok-uka
7. Nidaros Domkor - deltok i gkumenisk olsokgudstjeneste
8. Nidarosdomens Restaureringsarbeider - praktisk samarbeide om tilrettelegging av
arrangementene pa Vestfrontplassen, gratis adgang for NKD97-deltagere i i Nidarosdomen i
omvisningstida
9. Pilegrimspresten i Nidaros - bistand under forberedelsene knyttet til forstéelsen av pile-
grimstradisjonen, samarbeid under gjermomfaringen om pilegrimsgudstjenester og
pilegrimsvandringer
10.Arbeidsgruppa «Pilegrimsvandring i vér tid» - samarbeid om materiell knyttet til forstéelsen
av pilegrimstradisjonen
11.Prosjekt «Pilegrimsleden» - samarbeid om avslutningsarrangementet pd Vestfrontplassen
28.07.
12.«Pilegrimsvandring ‘97» - samarbeid knyttet til vandringen i forkant av NKD97, samt
samordning ved vandringens ankomst i Trondheim
13.0lavsfestdagene - omfattende samarbeid om programelementer, szrlig konserter, forestil-
linger og pilegrimsvandringer, Olafsfestdagenes Kor 97 deltok i gkumenisk olsok-
gudstjeneste
14.Visjoner as/Juni Dahr - samarbeid om forestillingen «Maria - smertens mor»
15 Nidarghallene as - hovedarena, assistanse pa det praktiske omrade, redusert leiekostnad i
forhold til vanlig markedsleie
16. Trondheim Trafikkselskap - samarbeid om gjennomgangsbusskort for NKD97-deltagere
17.Stiklestad Nasjonale Kultursenter - samarbeid om Spelet om Heilag Olav, salg av billetter til
forestillingen 31.07.
.18 Kirkens Informasjonstjeneste - omfattende samarbeid i planleggingsfasen, serlig knyttet til
ekstern informasjon og utvikling av informasjonsmateriell, samarbeid om pressetjenesten
under gjennomforingen og om produksjon av Kirkedagsaktuelt under NKD97.
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19 Kirkens Nedhjelp - samarbeid omkring Global solidaritetsfest og musikalen Ansikt til
ansikt, samt tilrettelegging av innkvartering og gjennomfering for deltagerne i et eget KN-
treff p& Dronning Mauds Minne Hoyskole parallelt med og integrert i KNKD97.

20.Samarbeidsrad for menighet og misjon - samarbeid om presentasjon av misjon i Mulig-
hetenes Marked, om Thomas-messen i programmet og om misjon i NKD97-profilen

21 Kirkens U-landsinformasjon - betydelig samarbeid knyttet til internasjonale gjester og deres
bidrag i programmet, ogsd gkonomisk stette til giennomfaringen av dette. -

22 Kristen Idrettskontakt - samarbeid om gjennomfaringen av KRIK-leiren for ungdom

23 Konfirmantprosjektet i Grenland - samarbeid om gjennomfaringen av Musikal-leiren for
ungdom

24 Trondheim Kristelige Studentforbund - samarbeid om studentkirkedagene Sidespor

25 Kirkeakademiene - samarbeid om seminar-tilbudet i NKD97

26.Asane korskole - samarbeid pi en rekke omréder: kor-seminar, morgensamlinger,
evangelisk mote, konserter m.v.

27.J0-WI regnskapsbyr - regnskaps- og registreringstjenester m.v.

28 Forsvaret - diverse bord, stoler og annet utstyr til bespisningstelt, kirkekaffe m.v.

29 Sivilforsvaret - madrasser til overnattingen pa skolene

30.SpareBank 1 Midt-Norge - betydelig skonomisk sttte, tilrettelegging av banktjenester

31.En rekke kirkesamfunn og kirkelige organisasjoner med virksomhet i Trondheims-omrédet

32 En rekke musikere, andre akterer og bidragsytere

33 Leverandgrer av varer og tjenester etter avtale

HK vil takke alle samarbeidspartnere for deres bidrag. Alle fayde vesentlige elementer til det
byggverk som til slutt ble Norske Kirkedager 1997.



8. Okonomi

8.1. Regnskapsordning

Kirkeradet har alltid tidligere selv statt for regnskapsferselen ved NKD gjennom sin egen
gkonomiavdeling. Denne gang ble det, pa bakgrunn av den lokale organisasjonsmodellen,
nedvendig & gjere en vri. Regnskapene i 1995 og 1996 ble fart i Kirkeradet, men for 1997 ble
det etablert en egen regnskapsforsel i Trondheim, via et regnskapskontor som samtidig fikk
ansvar for en rekke forhold knyttet til registrering med videre. Regnskapet for 1997 avsluttes 1
januar 1998 og overfores til Kirkeradet for revisjon. Eventuelle regnskapsmessige etterarbeider
i 1998 blir fort i Kirkeradet.

8.2. Budsjett

HK utarbeidet budsjett for drene 1995-1997. Budsjettet de to forste &rene omfattet bare admi-
nistrative kostnader knyttet til forberedelsesarbeidet i Trondheim. Hovedbudsjettet for NKD97
var 1997-budsjettet pd om lag 3 mill. kr. Kirkerddet ble holdt lopende orientert om budsjett-
arbeidet. Inntektssiden i budsjettet omfattet deltageravgifter med i alt 1,65 mill,, salg av dags-
billetter m.v. og andre salgsinntekter med 400.000, diverse stette med 650.000. Fordi deltaker-
tallet ble lavere enn forventet, nidde vi ikke disse resultatene. P4 utgiftssiden var budsjettert
med 655.000 til leieutgifter og tekniske kostnader, 460.000 til informasjon, vel 1 mill. til
programkostnader og 510.000 til adm kostn. Denne utgiftsrammen holdt vi totalt, 1 det
innsparinger og overskridelser her balanserte hverandre. HK er tilfreds med den utgiftskontroll
som er gjennomfort.

8.3. Regnskapsresultat

Farst i juli 1997 anslo HK muligheten for et underskudd pé kr. 320.000 eller noe mindre, pa
bakgrunn av signaler om at pimeldingene 14 etter det forventede. Svikten i inntekter under
NKD97 viste seg & bli vesentlig sterre enn dette. I oktober matte PL orientere KR om et mulig
underskudd ned mot 700.000 Siden har det vart arbeidet iherdig for & redusere dette, og dette
arbeidet ser ut til 4 gi gode resultater. Det er i alt oppnidd en stette pé kr. 400.000 fra Kirkens
Landsfond, Tilleggsgavefondet, Ser-Trondelag fylkeskommune og Trondheim kommune.
Samtidig er det palept finanskostnader ved opptak av et ngdvendig likviditetslan, og NKD97
mé avskrive en del ikke innbetalte fordringer. Sluttresultatet ser nd ut til 4 gi et underskudd pa
omkring 350.000 eller kanskje enda noe lavere, noe HK er tilfreds med. Regnskapet beregnes
avsluttet ved utgangen av januar 1998, og likviditetsldnet innfridd innen fristen 15.02.98.



9. Mot nye Kirkedager

9.1. Skal vi fortsatt holde Kirkedager?

De femte Norske Kirkedager ligger bak oss. Det er naturlig for HK mot slutten av denne rap-
porten & reflektere litt p& bakgrunn av sine erfaringer og opplevelser om hvorvidt det er verd
ressursene 4 satse pé en slik storsamling innen norsk kirkeliv hvert fierde &r. Bak synspunktene
i dette kapitlet ligger en samtale i siste HK-mate. Den var basert pi et stikkordsnotat fra PL.

Norske Kirkedager slik de til nd har vert drevet er ressurskrevende. I forarbeidene for irets
NKD ble det signalisert behov for et mindre ressurskrevende arrangement. Samtidig valgte en
en organisasjonsform som krevde betydelige administrative ressurser, med egne ansatte og
sekretariat. Kirkedagene kunne hatt et mindre omfang, og dermed fatt et lavere bruttobudsjett,
men siden inntekter og ekstern stotte er avhengig av omfang, er det lite sannsynlig at dette
kunne gitt en bedre skonomisk balanse. HK la opp et ambisigst program, som i stor grad
krevde profesjonell innsats i gjennomfaringen, ikke minst pa den tekniske siden. HK hadde
forventninger om at dette programmet skulle rekruttere omkring 3000 betalende deltakere. Det
lyktes ikke. Dette kunne lede til den konklusjon at det ikke er behov for en slik kirkelig stor-
satsning. Vi tror dette er forhastet. En viktig grunn til dette er at NKD97 ved sine bidrag i
Olsok-feiringen 1 Trondheim 1997 bidro til en «opplevelsespakke» som minst 5000 mennesker
tok del i. Svakheten var at de ikke meldte seg pa som deltagere, ikke at de uteble. HK burde
kanskje 1 sterre grad enn vi gjorde lagt vekt pd denne muligheten til & «surfe» pa hayde-
punktene i programmet, som var &pne for alle, uten & melde seg som betalende deltager. Men
det er likevel utvilsomt slik at NKD97 har hatt en reell deltagelse over det registrerte.

Dessuten er dette et sparsmal om kirkelig strategi. Vi tror Den norske kirke og norsk kirkeliv
trenger en bredt anlagt, apen og mangfoldig storsamling med jevne mellomrom. Det er nad-
vendig for & styrke en kirkelig identitet hos folk, og synliggjere en offensiv kirke med vilje til &
mgte sin egen samtids utfordringer. De positive ringvirkningene av dette nar langt videre enn
bare til deltagerne. Slik var det ogsé i 1997. Gjennom NKD97 bidro vi sterkt til at kirken med
alt sitt mangfold ble en synlig deltager i et jubileumsar for en by med en sentral plass i norsk
kirkehistorie. Pressereportasjene viser at dette hadde interesse hos det brede publikum, ikke
bare blant kirkelig aktive. Hostens mange artikler i landets menighetsblad tyder pa det samme.

Kirkedagene er etter var mening et arrangement for framtida, vel egnet til & presentere kirken
bredt, og et ngdvendig arrangement for de mange som har langt mer kirketilknytning enn de
har tilknytning til kirkelige organisasjoner og kristne miljger ellers. Vi tror derfor at det ber
komme nye Norske Kirkedager, ogsé om det kvever betydelige ressurser sentralt.

Firearssyklusen som har vert fulgt siden 1989 ser ut til 4 fungere godt. Den gjor det mulig &
avslutte og evaluere det ene arrangementet for det neste skal forberedes. Vi antar derfor at de
neste Norske Kirkedager ber avvikles i 2001.

Det er nedvendig a tenke igjennom forholdet til 2000-adrsfeiringen, nar neste NKD forberedes.
Selve tusendrsskiftet er allerede i ferd med & f2 omfattende kirkelige planer, og ber gjennom-
fores i trad med de perspektivene som alt er trukket opp. Men vi har tro pa at Norske Kirke-



dager 2001 vil kunne fungere som en avslutning av et ars kirkelig markering av tusenarsskiftet,
summere feiringen opp og peke pa kirkelige utfordringer ved overgangen til det 3. &rtusen.

9.2. P@kumeniske kirkedager?

NKD97 fikk en gkumenisk profil som fungerte godt, innen sine rammer. Det kan til tider vaere
en balansegang 4 gi et arrangement en slik profil, s& lenge Den norske kirke bade er den
ansvarlige arranggr og si dominerende pa ressurssiden. Vi vil likevel mene at erfaringene fra
1997 er gode. Foran neste NKD mé en avklare om disse skal ha samme gkumeniske profil eller
bli fullt og helt skumeniske Kirkedager. I sa fall ma en ogsa avklare om Kirkeréadet fortsatt skal
ha ansvaret, eller om Norges Kristne Rad bgr overta. Dette har ogsi med ressurser & gjore.
HK vil ikke trekke noen konklusjoner i dette spersmaéler, men antar likevel at planleggingen
gjor det mest naturlig & beholde var modell ogsa i 2001. Samtidig ber en alt nd drefte en
overfering av arrangementet og en utvikling mot et gjennnomfort ekumenisk opplegg for NKD
i 2005, fordi en slik endring etter vir mening trenger lang tids forberedelse for & bli vellykket.

9.3. Trondheim pa fast basis?

NKD har vart arrangert i Trondheim tre ganger, i 1997 for forste gang ved Olsok-tider. De
foringene det la for arrangementet, er beherig omtalt tidligere. Vi tror det har gitt NKD en
betydelig ny dimensjon denne gang. Det var ogsé utvilsomt et betydelig pluss at Nidarosdomen
sto s& sentralt i arrangementet. Bruken av pilegrimstradisjonen og Olsok-feiringen slik den har
utviklet seg i Trondheim de senere Arene ble helt sentrale i NKD97. Ringvirkningene av dette
vil - i den grad de nr ut i norske menigheter - etter var mening vare til glede for alle.

Det er ogsé tydelig at NKD97 har bidratt sterkt til veksten i og utviklingen av olsokfeiringen i
Trondheim. Dette vil bade Nidarosdomens egen virksomhet, Olavsfestdagene og pilegrims-
presten sikkert vite 4 gjere seg nytte av i arene som kommer. Det ville veere en verdifull
virkning av NKD97 dersom flere oppdaget betydningen av & gi seg pa pilegrimsvandring til
Nidaros og feire Olsok i den gamle kirkebyen.

Kirkedagene ma4 likevel ikke ende opp som en sammensmeltning med Olsokfeiringen i Trond-
heim. De ber vere et «vandrende» arrangement for norske kristne, og avvikles pé ulike steder
over hele landet. I Trondheim er vi oss i hey grad bevisst hvordan norsk kirkelivs ratter ligger i
Nidaros-arven. Men det pulserer et levende kirkeliv i alle landsdeler, og vi har tro pi at norsk
kirkeliv trenger & synliggjere ogsé det som skjer andre steder, slik bdde Boda og Fredrikstad
har vist det tidligere. Vi anbefaler derfor ikke Trondheim som fast sted for NKD.

9.4. Et folkelig, norsk og globalt kirke- og kulturarrangement

NKD ber utvikles videre som et folkelig kirke- og kulturarrangement som bdde er norsk og har
globale dimensjoner. Dette er en utfordring til de mange lokale kirkemiljger, s& vel som sen-
trale kirkelige organer, og det apner muligheten for synliggjering bade av de gkumeniske og de
globale perspektivene norske kristne lever under. Vi tror Norske Kirkedager er en nedvendig
satsning for den bekjennende, misjonerende, diakonale folkekirken.

41



Ps ueidZro\urwpe\Jepayiny u

USS[IN INUY ASUY wnSip PPO Asuy
JORNALDR -
JOPOISIIOA/IRUIISS- aI19pIagIepauw gy [IALY-
Suimnisae/Sumude,/1ofunuressaf[oy - 9UEL{SSUO[SEULIOJUI/ADIAISSHI] -
Jowmpqq - Sumsidsaq/SuriopeAuul/Suipjouwred -
Is)sauafispng - JOUIIS SIS} /oN@IssIustuoFueLIe -
YTLILIALLIY - KViID0OUd ONINILLHE D0 VNIAV

uofsesiuegI019AISSPIoqIy SUDILY -
19)521dS)IRIPI/I[BIUONSHAIP] UASLIY -
uofsrur o 19Srusur J0] prISprogieues -

19159(3 *[seusajur SuusuIpIoOY -
9ipaul - OJut - Yd -

aJouired powr pogleweg - wngroA /deys[os[aqig 9SIoN 19( -
QI9pIaQIRPaUI/[[QUOSIO - diafijpeN sudry -
Jauo[syungrojuoy - 31s9usfisuo(SeuLIOfuI SURYTY -
Iwouo@ - Ae[() Seroy wo 197adg -

deys[osypjiyes [ uHsypuoi], -
SUNIWOY WOYPUOI], -

YACATLIALSOUd / LYVIIV.LHAMNAS

wdypuoL], 1 1991Iqul-sigussny, -
L6 SuupueAswiBafid -
«pr) JgA 1 SuLIpuRASWLIZS[Ig» 13°q1Y -
S[eansprqay S0IePIN 1 udjsardswugofid -
JIp oua8eps1sSARIQ -
pex-padsiq pey Suisiy st 1OPRIUIOSWISYPUOL, I o:oao:.ﬁwmco_ww -
SOIBPIN s93I0N JAaN 0 10y ‘per-wr ‘qels s'pSoIepIN -
_ _ Ig uosh {3 wnnuos Sy - SOIBPIN -
doyis1q sorepiN -

1opRINI] ALINOMAIAOH (Suupwouus(3 Jopun 12IPUd)

RULIBUSPRYIBWES

L66T AADVAINAUDI AVSYON - NVIISNOLSVSINVIHO






